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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2019-027
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(a>mmp.cz 
Ivanou Vojtíškovou -  technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic

MmP; tel.: 466 859 423; 739 685 868; email: ivana.vojtíškova@mmp.cz 
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Pardubice
Zastoupen: předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216
Tel: •
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána vobch. rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Úvodní ujednání 
VYMEZENÍ POJMŮ

1. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy takto: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem -  Vyhláškou č. 169/2016 S b., kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a do b a plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „S OD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes - realizace

Jedná se výstavbu nové sdružené stezky pro pěší a cyklisty, v šíři 3 m, s konstrukcí s živičným 
povrchem, s odvodněním příčným sklonem do stávajícího terénu, v celkové délce 0,552 m + 80m 
v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke Koupališti 
v Pardubicích - Cihelně. S oučástí stavby je dopravní značení a dopravní opatření, dále vybudování 
nového veřejného osvětlení podél stavby v délce cca 250 m v úseku za koupalištěm, dodávka a 
osazení nového mobiliáře, provedení terénních úprav ploch dotýkajících se stavby (dále jen DÍLO).

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací, a to „CYKLISTICKÁ STEZKA 
KOUPALIŠTĚ -  ŽLUTÝ PES " (dále jen PD), zpracovanou v 11/2018 projektantem HIGHWAY DE SIGN, 
s.r.o., která je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která jsou blíže specifikována v odst. 2 
tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

S oučástí DÍLA „Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes - realizace" jsou všechny nezbytné 
práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se 
zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými Č SN (pokud není 
uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO bude realizováno jako součást Strategie integrované územní 
investice Hradecko-pardu bické aglomerace v rámci 30. výzvy k předkládání projektových 
záměrů Nemotorová doprava -  cyklodoprava IV, jenž má vaz bu na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná 
doprava -  integrované projekty ITI. Zadavatel hodlá maximálně využít k realizaci akce 
spolufinancování z programu Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP") dle 
O becných pravidel pro žadatele a příjemce, příloha č. 3, Metodický pokyn pro o blast zadávání 
zakázek pro programové o bdo bí 2014-2020. Zhotovitel se zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto 
skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
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S oučástí DÍLA dále je:
a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 

užíváním u ÚMO Pardubice 11);
d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně 

inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 vyhotoveních;
k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
n) provedení přejímky stavby;
o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro 
kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel 
předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy";

r) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace;
s) Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA 

dodán a nainstalován dočasný billboard o rozměru 5,1 m x 2,4 m a jeho podoba musí být 
zachována po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu - DÍLA. K vytvoření
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dočasného billboardu bude využit generátor nástrojů povinné publicity ESIF 
(https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krokl ). V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
Zhotovitel před zadáním dočasného billboardu do výroby předloží objednateli k 
odsouhlasení definitivní grafické řešení;

t) Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a 
viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou pamětní desku o rozměru 0,3 x 0,4 m. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
K vytvoření dočasného billboardu a stálé pamětní desky bude využit generátor nástrojů 
povinné publicity E S IF (https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krokl).
Zhotovitel před zadáním stálé pamětní desky do výroby předloží objednateli 
k odsouhlasení definitivní grafické řešení stálé pamětní desky. Přesné umístění a způsob 
instalace desky bude upřesněno objednatelem.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „„CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ -  ŽLUTÝ PES" zpracované 

v 11/2018 projektantem HIGHWAY DE S IGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 27513351, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.7.2019

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 S b., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČS N dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

5. S oučástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. S oučástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory 
veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného 
provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku

- 4 -

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krokl
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krokl


Název akce: Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes -  realizace Smlouva o dílo

smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště po na bytí účinnosti této smlouvy
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 12-ti týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardu bice - Cihelna
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 

s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a Č SN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČS N zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu 11. čl. 111. odst. 18 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5. S mluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. S mluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co
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důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu:

Celková cena za DÍLO bez DPH......................................................... 3.896.582,03 Kč
DPH 21%................................................................................................ 818.282.23 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH........................................................... 4.714.864,26 Kč

(slovy: čtyřimilionysedmsetčtrnácttisícosmsetšedesátčtyři koruny české dvacetšest haléřů včetně 
DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl 1., čl. 1. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací
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UR S ponížené o 10% platné k podpisu této S OD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu 1. čl. 11. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu 1., čl. 

111. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý 
ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými 
měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu 11. čl. V. této 
smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu 1., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. S platnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci způsobilých nákladů, resp. položek 

způsobilých nákladů musí obsahovat registrační číslo projektu a celý název projektu,
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- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,

- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené vodst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky 
MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 

že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.
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Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 
114/1992 S b., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 S b., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení
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dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. S oučástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
1. čl. 11. této smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že 
staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice 11 o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené 
komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá 
za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, 
zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice 11 (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí 
případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob 
a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv 
třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -  
18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek (viz. stavební povolení č.j.: MmP 43486/2019 OD ze dne 
29.4.2019; Sp.zn.: OD6.3/80055/18/Be D 74/18).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6 . Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela 
přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
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8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu spotřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. 
Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

16. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č.185/2001 S b., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 S b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, 
především tyto údaje:
-jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč 
za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.

21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

23. S eznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

25. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý 
započatý den prodlení.

29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné 
provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč.

30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu

- 12 -



Název akce: Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes -  realizace Smlouva o dílo

projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této S OD.

31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 
V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

34. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

35. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

36. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

37. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

38. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté vodd. 111. čl. 11. této smlouvy 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

39. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

40. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 6x 
v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.

- 13 -



Název akce: Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes -  realizace Smlouva o dílo

41. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý započatý den prodlení.

42. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky 111. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle 
tohoto článku odpovídá zhotovitel.

43. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.

44. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a 
zároveň minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do konce roku 2028 povinen poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této 
povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti 
vyměřeny příslušnými orgány.

IV. Součinnost o biednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
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8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Ivana Vojtíšková -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
za zhotovitele : -  vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně příslušného ÚMO.
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4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;

- zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
- geometrický plán stavby v 6 vyhotoveních;
- potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...)
- originál stavebního deníku;
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 

a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a ne b ezpečí škody

l .  Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího
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protokolu dle oddílu 11. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční do ba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vadv DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo
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smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl.
11. odst. 6.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 
4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, 
pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu 
provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy.
V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení 
platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za 
vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení splněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DÍLA („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka 
č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla 
pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 
klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost 
nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň 
objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v
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autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. 111. čl. 11. 
této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní 
záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a 
nedodělků dle oddílu č. 11. čl. V. této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní 
záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční 
doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. 111. čl. 11. této smlouvy.
V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DÍLA („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka 
č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla 
pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 
klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost 
nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň 
objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to 
způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena 
bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle 1. článku 11.
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odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši
I .  000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl 11. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu 11. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 111. čl.
II. odst. 5 a oddílu 111. čl. 111. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena;

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.
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IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran elektronické podpisy.

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.8.2019 č. usnesení R/1906/2019
[Doplní objednatel před uzavřením smlouvy]

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor předseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016S14
Stavba: C Y K LIS T IC K Á  STEZKA KO U P ALIŠTĚ - ŽLU TÝ  PES

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 896 582,03

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00%

Základ daně 
3 896 582,03 

0,00

CZK

Výše daně 
818 282,23 

0,00

4 714 864,26

Projektant Zpracovatel

JDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum ja podpis: Razítko _  Datum a podpis:
(

Razítko

Strana 1 17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2016s14

Stavba: CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 896 582,03 4 714 864,26

SO 101-u SO 101 Dopravní plochy - cyklostezky - uznatelné 
náklady

2 574 139,51 3 114 708,81

SO 101-n SO 101 Dopravní plochy - úpravy komunikací - 
neuznatelné náklady

717 963,69 868 736,06

SO 401 SO 401 Veřejné osvětlení 515 478,83 623 729,38
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00 107 690,00
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K R Y C Í L IS T  SO U PISU  P R A C Í
Stavba:

CYKLISTICKÁ  STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES 
Objekt:

SO 101-u - SO 101 Dopravní plochy - cyklostezky - uznatelné náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
2 574 139,51 

0,00

2 574 139,51

Sazba daně Výše daně
21,00% 540 569,30
15,00% 0,00

v CZK 3 114 708,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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R E K A P IT U L A C E  Č LEN ĚN Í SO U P ISU  P R A C Í
Stavba:

CYKLISTICKÁ  STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

SO 101-u - SO 101 Dopravní plochy - cyklostezky - uznatelné náklady

Místo: Datum: 10 .6 .2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
5-1 - Případné zlepšení podloží 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
9-1 - Mobiliář 
998 - Přesun hmot

2 574 139,51

2 574 139,51 

358 235,32 
1 549 997,61 

310 256,60 
34 120,00 

301 739,60 
19 790,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

CYKLISTICKÁ  STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

SO 101-u - SO 101 Dopravní plochy - cyklostezky - uznatelné náklady

Místo: Datum:
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 2 574 139,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 574 139,51

D 1 Z em n í práce 358 235 ,32

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 160,000 39,31 6 289,60

2 K 111301111
Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 1 560,000 33,12 51 667,20

W 620+200+140+500+100 1 560,000
w Součet 1 560,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 5,000 938,03 4 690,15

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 1 010,92 5 054,60

5 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3 560,000 95,00 53 200.00

W (620+140+50+590)*(3,6/3)*0,35+40*0,25+12 -50 560,000

6 K
'

162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 5,000 29,18 145,90

7 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 443,83 2 219,15

8 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 114,92 574,60

9 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 160,000 64,57 10 331,20

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 610,000 98,83 60 286,30

w 610 + 1560*0,1-106 -50 610,000

11 K 171102105
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu 
zhutněných do 103 % PS dálnic

m3 110,000 142,39 15 662,90

W (0,4*6)*40+14 110,000
w Součet 110,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 610,000 8,58 5 233,80

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 159,000 10,00 11 590,00

W 610*1,9 1 159,000
14 K 174201101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 81,000 34,97 2 832,57 i

W 525*0,15+2,25 81,000
W Součet 81,000

15 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 985,000 15,61 30 985,85

16
■■

K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 1 050,000 19,88 20 874,00

W 525*2 1 050,000
W Součet 1 050,000

17 K 181301101
Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1 050,000 28,69 30 124,50

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 99,750 150,00 14 962,50
W 1050*0,05*1,9 99,750
w Součet 99,750

19 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 050,000 20,00 21 000,00;

20 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 15,750 120,00 1 890,00
w 1050 *0,015 15,750
w Součet 15,750

21 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 050,000 4,00 4 200,00

22 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 050,000 4,21 4 420,50

D 5 K om un ikace  pozem ní 1 549 997,61

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 100,500 97,50 9 798,75
W (7*3,5*3)+9*3 100,500
w Součet 100,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 982,333 130,00 257 703,29
W 1565*3,8/3 1 982,333
W Součet 1 982,333

25 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 1 617,167 270,00 436 635,09

W 1565*3,1/3 1 617,167
W Součet 1 617,167

26 K 567123811
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 
8/10 (KSC I) tl 120 mm

m2 1 773,667 239,51 424 810,98

W 1565*3,4/3 1 773,667
w Součet 1 773,667

27 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 262,500 62,20 16 327,50
w 525*0,5 262,500
w Součet 262,500

28 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 1 775,000 19,00 33 725,00

29 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 618,000 16,50 26 697,00

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 565,000 220,00 344 300,00

W 260+618+98+589 1 565,000
W Součet 1 565,000

D 5-1 P řípadné  z le p še n í pod loží 310 256,60
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem,

31 ; K 561041121 cementem, směsným i pojivý tl 300 mm plochy do 5000 
m2

m2 1 985,000 87,00 172 695,00

32 M 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t 62,528 2 200,00 137 561,60
W 1985*0,3*1,75*0,06 62,528
W Součet 62,528

D 9 O sta tn í ko n s tru kce  a p rá ce -bourán í 34 120,00
33 K 91-1-1

příprava chrániček pro přeložky, položení, dodání 
chrániček, zásyp

bm 15,000 250,00 3 750,00

W 10+5 15,000
w Součet 15,000

34 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 500,00 5 000,00

35 M 40444110-1 značka dopravní svislá FeZn JAC 700 mm - C9a,b kus 10,000 1 400,00 14 000,00

36 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 5,000 550,00 2 750,00

37 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 5,000 660,00 3 300,00

38 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 5,000 660,00 3 300,00

39 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 60,00 300,00

40 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 20,000 86,00 1 720,00

D 9-1 M ob iliá ř 301 739,60
41 K 912111112-1 Montáž zábrany - sloupku se zabetonovanou patkou kus 4,000 550,00 2 200,00

42 M 74910185 patka montážní k  sloupku kus 4,000 660,00 2 640,00

43 M 749101-1
Ocelový ochranný a výstražný sloupek výšky 118 cm, 
kruhový prům ěr 76 mm, v bílé barvě s červeným i pruhy

kus 4,000 1 412,40 5 649,60

44 K 936001002
Montáž prvků m ěstské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,5 t

kus 4,000 10 000,00 40 000,00

lavice typu L4 - délka lavice 5,0 m, složeno z 5
45 M 74920-1 lepených smrkových hranolů (0,5x0,5m), kompletní 

dodávka včetně spojení hranolů
kus 1,000 53 250,00 53 250,00

lavice typu L2 - délka lavice 5,0 m, složeno ze 4
46 M 74920-2 lepených sm rkových hranolů (0,5x0,5m), kompletní 

dodávka včetně spojení hranolů
kus 2,000 43 000,00 86 000,00

Tribuna typu T1 - délka lavice 8,0 m, složeno z 9
47 M 74920-3 lepených sm rkových hranolů (0,5x0,5m), kompletní 

dodávka včetně spojení hranolů
kus 1,000 112 000,00 112 000,00

D 998 P řesun hm o t 19 790,38
48 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 286,195 62,17 17 792,74

49 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 286,195 6,98 1 997,64
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krycí list soupisu prací
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KO UPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES 
Objekt:

SO 101-n - SO 101 Dopravní plochy - úpravy komunikací - neuznatelné 
náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IČ:
DIČ:

27523934
CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 963,69

d p h  z á k la d n í  

s n íž e n á

Základ daně 
717 963,69 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
150 772,37 

0,00

Cena s DPH v CZK 868 736,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES

Objekt:
SO 101-n - SO 101 Dopravní plochy - úpravy komunikací - neuznaíelné

R E K A P IT U L A C E  Č LE N Ě N Í S O U P ISU  PR A C Í

Místo: Datum: 10. 6. 2019
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 717 963,69

HSV - Práce a dodávky HSV 717 963,69

1 - Zemní práce 101 646,20
5 - Komunikace pozemní 477 082,62
5-1 - Případné zlepšení podloží 96 125,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 704,70
997 - Přesun sutě 42 404,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KO UPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

SO 101-n - SO 101 Dopravní plochy - úpravy komunikací - neuznatelné

Místo: Datum: 10 .6 .2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu celkem 717 963,69

D HSV Práce a dodávky HSV 717 963,69

D 1 Z em n í p ráce 101 6 46 ,20

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 120,000 60,20 7 224,00

2 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 420,000 65,00 27 300,00

W 360*(3,5/3) 420,000
W Součet 420,000

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 120,000 140,00 16 800,00

4 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3 50,000 95,00 4 750,00

W 50 50,000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 50,000 98,83 4 941,50

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,000 8,58 429,00

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 95,000 10,00 950,00

W 50*1,9 95,000
8 K 174201101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou 
bez zhutnění

m3 25,000 34,97 874,25

W 155*0,15+1,75 25,000
9 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 615,000 15,61 9 600,15

10 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 310,000 19,88 6 162,80

W 155*2 310,000
W Součet 310,000

11 K 181301101
Rozprostření om ice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 310,000 28,69 8 893,90

12 M ,10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 29,450 150,00 4 417,50
W 310*0,05*1,9 29,450
w Součet 29,450

13 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 310,000 20,00 6 200,00

14 M ■00572470 osivo směs travní univerzál k g 4,650 120,00 558,00
w 310 * 0,015 4,650
w Součet 4,650

15 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 310,000 4,00 1 240,00

16 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

m2 310,000 4,21 1 305,10

D 5 K om u n ika ce  pozem n í 47 7  082 ,62

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 614,333 130,00 79 863,29
W 485*3,8/3 614,333
w Součet 614,333

18 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 501,167 270,00 135 315,09

W 485*3,1/3 501,167
w Součet 501,167

19 K 567123811
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 
8/10 (KSC I) tl 120 mm

m2 549,667 239,51 131 650,74

W 485*3,4/3 549,667
w Součet 549,667

20 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 77,500 62,20 4 820,50
w 155*0,5 77,500
w Součet 77,500

21 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 550,000 19,00 10 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 502,000 16,50 8 283,00

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 485,000 220,00 106 700,00

W 117+366+2 485,000
w Součet 485,000

D 5-1 P řípadné  z lep še n í pod loží 96 125 ,60
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem,

24 K 561041121 cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 5000 
m2

m2 615,000 87,00 53 505,00

w 615 615,000
w Součet 615,000

25 M 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t 19,373 2 200,00 42 620,60
w 615*0,3*1,75*0,06 19,373
w Součet 19,373

D 9 O sta tn í ko n s tru kce  a p rá ce -b o u rá n í 704 ,70
26 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,000 70,47 704,70

D 997 Přesun sutě 42 4 04 ,57
27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km t 327,120 39,80 13 019,38

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálu

t 2 944,080: 8,87 26 113,99

29 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 30,720 10,00 307,20

30 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 296,400 10,00 2 964,00

W 327,120-30,72 296,400
W Součet 296,400
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krycí list soupisu prací
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES 
Objekt:

SO 401 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 478,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 515 478,83 21,00% 108 250,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 623 729,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES

Objekt:
SO 401 - SO 401 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soup isu  prací

D1 - CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES, DOKUMENTAC

D2 - Zemní práce

0 . 6 . 2019 

Cena celkem [CZK]

515 478,83
402 779,05 

112 699,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

SO 401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 10 .6 .2019
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 515 478,83

D D1 CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES, DC 402 779,05

1 K Pol7

Rozvaděč veřejného osvětlení typ Pardubice pro 
napájení a ovládání veřejného osvětlení s využitím 
soumrakového spínače, spínacích hodin, 
astronomických hodin .přímé měření .hlavní jis tič  dle 
SMP - 40A

ks 1,000 75 000,00 75 000,00

2 K Pol8 Poplatek distributorovi za připojení k NN ks 40,000 50,00 2 000,00

3 K 9999-971 Svítidlo typu IG71W OW 28.5W  24xLED / 3000K / ST1 / 
autonomní requlace včetně recyklace a dopravy

ks 7,000 19 000,00 133 000,00

4 K Pol9

Osvětlovací stožár bezpaticový - sadový, dvoustupňový 
133/76mm - bez přechodové redukce z 133/76mm h = 
6m + 0,8m žárově zinkovaný s ochrannou plastovou 
manžetou (atyp provedení Ko Pardubice)

ks 7,000 8 300,00 58 100,00

i

5 K Pol10
Stožárový štítek lepený s očištěním povrchu a 
osazením

ks 7,000 22,00 154,00

6 K 1048-226
Svorkovnice stožárová s 1 nosičem pojistky a 
kompletní pojistkou 6A/E27

ks 7,000 643,50 4 504,50

7 K 1042-172
Kabel silový PVC.CYKY 4x16 mm2, volně, s 
kabelovými štítky

m 360,000 202,95 73 062,00

8 K 1122-176
Kabel silový PVC.CYKY 3x1,5 mm2, volně,s 
kabelovými štítky

m 70,000 25,30 1 771,00

9 K 1124-22 Smršťovací bužírka zž (0,2) m 1,500 140,80 211,20

10 K 1124-22.1
Kabelová chránička PEHD DN29 do stožárového 
základu (2)

m 15,000 41,25 618.75

11 K 1124-22.2 Zemnící vedeni FeZn-D8 (0,4kg/m) m 10,000 69,30 693,00

12 K 1244-2 Zemnící vedeni FeZn-D10(0,62kg/m), volně m 260,000 69,30 18 018,00

13 K 1244-3 Svorka SU univerzální s antikorozní Zn ochranou ks 21,000 22,00 462,00

14 K 1244-70 Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 3x4 mm2 ks 14,000 49,50 693,00

15 K 10003 Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x50 mm2 ks 16,000 102,30 1 636,80

16 K 10003.1 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Sirka 33cm ks 260,000 7,48 1 944,80

17 K 40205 CHFtÁNIČKA KABELU KOPOFLEX 110 ks 10,000 1 237,50 12 375,00

18 K 41014 Součinnost správce veřejného osvětleni hod 1,000 495,00 495,00

19 K 41014.1 Doprava a manipupace stožárů hod 3,000 2 035,00 6 105,00

20 K 9999-1286
Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajcích 
sítí v místě stavby

hod 1,000 495,00 495,00

21 K 9999-1291
Průběžné zabezpečení staveniště.pomocné a úklidové 
práce

hod 1,000 275,00 275,00

22 K 9999-1291.1
Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného 
provedení (2)

hod 14,000 495,00 6 930,00

23 K 9999-1286.1 Podružný materiál 1,000 4 235,00 4 235,00

D D2 Zemní práce 112 699,78
26 K Pol11

Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně 
označovacího materiálu

hod 0,500 5 000,00 2 500,00

27 K Pol12
Předběžné náklady na záchranný archeologický 
výzkum v rozsahu dle TZ A4f)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

28 K 9999-934
Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 700mm

m 290,000 166,79 48 369,10

29 K 9999-999
Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 
65cm,tl. 5cm

m 290,000 45,00 13 050,00

30 K 46114
Výkop jámy pro stožárový a rozváděčový základ 
zemina třídy 3-4,ručně

m3 2,500 867,11 2 167,78

31 K 9999-1285 Stožárové pouzdro SP315/1000 ks 7,000 884,00 6 188,00

32 K 46134 Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou m3 2,700 2 540,00 6 858,00

33 K 46456
Písek zásypový kopaný tříděný 0-4mm (0,3) s 
manipulací a dopravou

m3 2,500 540,00 1 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 9999-1175 Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 700mm

m 290,000 90,00 26 100,00

35 K 9999-1180
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 , včetně osetí 
a zálivky 3x

m2 70,000 51,67 3 616,90

36 K 9999-1180.1 Geodetické zaměření skutečné polohy a export dat hod 0,500 2 000,00 1 000,00
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Stavba:
CYKLISTICKÁ  STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

K R Y C Í L IS T  SO U P ISU  PR A C Í

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: ÍČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
d p h  z á k la d n í 89 000,00 21,00% 18 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 690,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 10. 6. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 7 500,00
VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

CYKLISTICKÁ STEZKA KO UPALIŠTĚ - ŽLUTÝ PES
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10 .6 .2019
Zadavatel:
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 89 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

D VRN1 P růzkum né , g e o d e tické  a p ro jek tové  práce 22 500 ,00
59 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 10 000,00 10 000,00

60 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 10 000,00 10 000,00

61 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x 
tištěná,3xCD)

soub 1,000 2 500,00 2 500,00

D V R N 3 Z aříze n í s ta ve n iš tě 7 000 ,00
62 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 2 000,00 2 000,00

: 63 K 039203000
Úprava terénu a uvedení ploch dotčených stavbou do 
stavu před zahájením realizace díla

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D V R N 4 Inženýrská  č in n o s t 22 0 00 ,00
Dohled, konzultace a posouzení stavu podloží zemní ;

64 K 042903000-1 pláně v průběhu realizace díla autorizovanou osobou v 
oboru qeoloqie, včetně vypracování hodnotící zprávy

soub 1,000 7 000,00 7 000,00 :

65 K 043103000-1
Zkoušky míry zhutnění zemní pláně autorizovanou 
zkušebnou včetně vypracování příslušného protokolu

soub 1,000 15 000,00 15 000,00

D V R N 7 P rovozn í v livy 7 500 ,00
66 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 500,00 500,00

67 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky, instalace, 
údržba

ks 20,000 250,00 5 000,00

68 K 075603000-1
Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí v 
průběhu realizace díla

soub 1,000 2 000,00 2 000,00

D V R N 9 O sta tn í nák la d y 30 000 ,00

69 K 034503-1 D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 
2000 mm. kus 1,000 5 000,00 5 000,00

70 K 034503-2 D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 
mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz).

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

71 K 090001000-1 Vytyčení stávajících síti soub 1,000 10 500,00 10 500,00

72 K 0425-1 Plán BOZP na staveništi soub 1,000 1 000,00 1 000,00

73 K 051103-1 Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla soub 1,000 1 500,00 1 500,00

74 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky soub 1,000 2 500,00 2 500.00

75 K 059-1 Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a 
prostranství

soub 1,000 4 000,00 4 000,00
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H A R M O N O G R A M  V Ý S T A V B Y  
Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -  Žlutý pes - realizace

INVESTOR: Statutární město Pardubice

ZHOTOVITEL: MIROS Pardubice a.s.

ETAPY VÝSTAVBY:

Termíny výstavby: 2019

předání staveniště a 
zahájení prací 10 dnů po písemné výzvě objednatele 1 2 3

dokončení prací 12 týdnů od předání staveniště 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Příprava staveniště
Zemní a bourací práce
Komunikace a zpevněné plochy //////////// //////////// ////////////

Ostatní konstrukce a práce
Mobiliář ###### ######

Veřejné osvětlení t t t ř t t f t t t t t H H  H // // // H H H H H H jH H H H H f I I I I I H H H I I t  I I  t l  I I  I t  I I

Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční plnění 90
6 

28
9 

Kč

1 
45

9 
24

7 
Kč

1 
53

1 
04

6 
Kč


