Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo
¢islo smlouvy objednatele: RISML/00058/2019

uzavieny mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., Obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, na zhotoveni dila

,Rekonstrukce jidelny a kuchyné a pristavba nad jidelnou v Z§ Komenského namésti
198, Kralupy nad Vitavou”

Smluvni strany

Mésto Kralupy nad Vitavou

se sidlem: Palackého nam. 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
IC/DIC: 00236977/C200236977

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Kralupy nad Vitavou
Cislo Gctu: ]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou mésta

Zastupce pro véci technicke:

(dale jen objednatel)

DEREZA, spolecnost s ru¢enim omezenym

se sidlem: Libocka 685/43d, 161 Praha 6

IC/DIC: 48036315/CZ48036315

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. C, 15099
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: _

Jednajici/zastoupeny: Filip Zabransky, jednatel

(dale jen zhotovitel)



1. Smluvni strany se v souvislosti s administrativni pocetni chybou, v ramci predlozeného
nacenéného rozpodtu stavby, ktery je nedilnou souéasti plvodni smlouvy o dilo, dohodly
na zméne konecné ceny dila. Cena dila, uvedena v ¢l. IV. smlouvy, bude poniiena o
castku 889 173,00 KC bez DPH, Tato zména je smluvnimi stranami dohodnuta pouze
v Casti 2 plvodni smlouvy o dilo, tzn. pro akei: ,PFistavba nad jidelnou ZS Komenského
nam. 198, Kralupy nad Vitavou“. Ménéprace spocivaji v odstranéni administrativni chyby
v Casti nacenéného rozpoctu stavby, atoD.1.4.6 Méfeni a regulace, technologicka
elektroinstalace, pro Cast 2. Zména ovlivni konecnou cenu dila nasledovné:

Puvodni castka dila dle SOD:

Cena bez DPH: 83 674 990,00 K¢
DPH 21 % 17 571 748,00 K¢
Cena vcetné DPH: 101 246 738,00 K¢

Nova castka vyplyvajici z ménépraci:

Cena bez DPH: 82 785 817,00 K¢
DPH 21% 17 385 021,57 K¢
Cena vietné DPH: 100 170 838,57 K¢

2. Vyse uvedena zména smlouvy je vsouladu s ustanovenim § 222 odst. 4 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist.

3. Ostatniujednani smlouvy se nemeni.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, jeden stejnopis obdrii
objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

5. Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

6. Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek podléha zverejnéni v registru smluv
dle zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluyv. Dodatek zasle spravci registru smluv
k uverejnéni objednatel. Zvefejnéni tohoto dodatku v registru smluv je podminkou
uc¢innosti tohoto dodatku. Dodatek nabyva acinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schvalen Radou mésta Kralupy nad Vitavou, usnesenim &.:4%/716/%/{ ze
dne 99 Z0%

8. Prilohou tohoto dodatku je Zménowy list ¢. 1 — Ménéprace — D.1.4.6 MaR.

V Kralupech nad Vitavou, dne V Praze, dne jo ) /g
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ZL - Pristavba nad jidelnou ZS Komenského
Objekt

01 - ZL 01 - Narovnani ceny MaR ve vykazu
Misto: Kralupy nad Vitavou Datum: 23.8. 2019
Zadavatel: Mésto Kralupy nad Vitavou Projektant: Plan plus s.r.o.
Zhotovitel: Dereza s.r.o. Zpracovatel Hladovec
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -889 173,00

-889 173,00

M36 - Montaze méficich a regulaénich zafizeni
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SOUPIS PRACI

Stavba:
ZL - Pfistavba nad jidelnou ZS Komenského
Objekt:
01 - ZL 01 - Narovnani ceny MaR ve vykazu
Misto: Kralupy nad Vitavou Datum: 23 8.2019
Zadavatel: Mésto Kralupy nad Vitavou Projektant: Plan plus s.r.o.
Zhotovitel: Dereza s.r.o. Zpracovatel: Hladovec
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -889 173,00
o M36 MontaZe méricich a regula¢nich zafizeni -889 173,00
1 K M3600 ?y;a": mbleni s Tepisace -z samomatng mzpacetl. | -1.000 987 970,00 -987 970,00
PP D+ M méfeni a regulace - viz samastatny rozpotet / vykaz
2 K M36 000 Ey;ah: méfeni a regulace - viz samostatny rozpodet / Ké 1.000 98 797,00 98 797.00
PP D+ M méfeni a regul vz tatry gel / vykaz
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