
Název akce: Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

číslo ZL: 4

Zhotovitel:

Objednatel

Změnový list vystavil:

Datum: 

Stavba: 

Smlouva o dílo č. u objednatele: D1 169/18

Smlouva o dílo č. u zhotovitele: 145/2018

Předmět změny: 

Cena méněprací bez 

DPH :

Cena víceprací bez 

DPH :

Výsledná cena změny 

bez DPH : 

Vliv na termín stavby

0,00 Kč 296 607,83 Kč 296 607,83 Kč Ne

Souhlasím

Souhlasím

Vyjádření investora: Souhlasím

  Vyjádření zhotovitele: Souhlasím

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Vyjádření autorského dozoru / projektanta:

Datum

Podpis

Vyjádření technického dozoru investora:

Datum

Podpis

Počet připojených listů specifikací: 1

ZMĚNOVÝ LIST

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Ing. Petr Matušík, stavbyvedoucí

26.8.2019

Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

Popis a zdůvodnění změny:                             

Při odtěžení zeminy pod zpevněnou cementobetonovou komunikací byla zjištěna nedostatečná 

únosnost zemní pláně, kterou tvořila navážka. Je třeba provést sanaci zemní pláně a rovněž 

upravit konstrukci cesty. Vrchní vrstva bude vystužena karisítí, aby po prořezu dilatačních spár 

nedošlo k pohybu segmentů cesty, okraje cesty budou opatřeny ocelovou obrubou pro větší 

stabilitu hran cesty.  

SO 03 - Zpevněné plochy

Úprava konstrukce páteřní komunikace a sanace pláně pod 

komunikací


