


DODATEK č.1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel ”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout - starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Vladimír Dvořák, člen představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Vladimír Dvořák, člen představenstva 
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)












I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě obnovy výpustného zařízení rybníka zvaného „Uničovský”, který se nachází v k.ú. Litovel v intravilánu města, a to v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel”. (dále jen „Smlouva o dílo”).

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, jež si vyžádaly změny u všech stavebních objektů a současně byl ze strany objednatele vznesen požadavek na provedení dalších prací nezařazených k žádnému smluvnímu objektu a bylo tak nutné zařadit další stavební objekty. 

Popis změny:
V průběhu realizace díla byly zjištěny nové skutečnosti, které vedly k potřebě úpravy původně zamýšlených stavebních prací uvedených ve smlouvě o dílo a dále byly vzneseny nové požadavky objednatele a třetích stran na zhotovení dalších objektů a k provedení prací dříve nepožadovaných ve smlouvě o dílo. Tyto skutečnosti byly projednány všemi zástupci realizace stavby (objednatel, zhotovitel, AD, TDI) a zhotovitelem byl předložen změnový soupis prací. Zástupce autorského dozoru a stavebního dozoru s navrženým technickým a cenovým řešení souhlasí. Rovněž objednatel po zhodnocení všech okolností souhlasí s technickým i cenovým řešením. 

Uvedené skutečnosti představují změnu stavby, resp. změnu provedení dodatečných stavebních prací, jež jsou podrobně specifikovány v soupise prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

Uvedená změna stavby představuje pro smluvní strany úpravu ceny díla ve Smlouvě o dílo, a to její navýšení o cenu dodatečných stavebních prací dle oceněného soupisu prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1.
  

III.
Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy o dílo činí: 

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH): 	  5.460.035,00 Kč		
Dodatečné stavební práce (Dodatek č.1):                         378.663,24 Kč    	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena vč. Dodatku č. 1	5.838.698,24 Kč
DPH (21%)	1.226.126,63  Kč	
Cena vč. DPH	7.064.824,87  Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 1 byl schválen dne 8.8. 2019 na 15. schůzi Rady města Litovel. 
[bookmark: _GoBack]

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn stavby  
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Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 



-----------------------	---------                                              ----------------------------
    Viktor Kohout						Vladimír Dvořák
    Starosta města 						člen představenstva 
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