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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo 

 

č. smlouvy objednatele: S 640 125 300 16                                  č. smlouvy zhotovitele: 162/045 

evid. číslo registru VZ:  6405102 

„Oprava skalního zářezu Tanvald - Harrachov km 37,060 - 37,200“ 

Smluvní strany 

 Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená:  
  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:  
   
b) ve věcech technických:   

                                   
c) technický dozor:   

                                        
     

                                        
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

          (dále jen objednatel) 
 
 Zhotovitel:  

 Název: AZ SANACE a.s. 
 Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČ: 25033514 
 DIČ: CZ25033514 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 
 Zastoupená:  
 bankovní spojení:  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:   

 

                           
 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

         (dále jen zhotovitel)  
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I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava skalního zářezu 
Tanvald - Harrachov km 37,060 - 37,200“, číslo smlouvy objednatele: S 640 125 300 16, číslo smlouvy 
zhotovitele: 162/045 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní 
stranou, a to z následujících důvodů: 
 
V průběhu realizačních prací na skalním zářezu byl projektant vyzván k průběžné kontrole stavu skalního 
masivu ve vztahu k navrženým opatřením. Kontrola byla vykonána dne 26. 10. 2016. V rámci této kontroly 
byly zjištěny dále uvedené a dosud skryté skutečnosti týkající se stavu sanovaného skalního masivu. Dále 
uvedené skutečnosti byly zjištěny po očištění skalního masivu a po provedení části vrtných prací. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti trati byly navrženy níže uvedené doplňující práce.  
V km 37,060 – 37,080 byly na levé straně koleje detekovány poruchy koruny skalní stěny odpovídající 
četností a systémem uspořádání stavu v navazujícím úseku výše od km 37,080. Z důvodu předejití 
skalnímu řícení do kolejiště bylo přijato opatření k zajištění útvaru a to instalací 8ks doplňujících tyčových 
svorníků, typového uspořádání dle schválené PD. 
V km 37,062 byl na pravé straně koleje detekován kose umístěný deskovitý tvar o objemu cca 2,5 m3 
vybíhající ze skalní stěny. Při mrazovém namáhání hrozí uvolnění útvaru a jeho zřícení do kolejiště. Proto 
bylo přijato opatření k zajištění útvaru a to instalací 2ks doplňujících tyčových svorníků, typového 
uspořádání dle schválené PD.  
V km 37,053 na levé straně koleje byl detekován zcela volný blok v 2. etáži skalního zářezu. Blok o objemu 
cca 3 m3 byl v době zpracování PD zcela zarostlý. Z důvodu hrozby zřícení skalního bloku do kolejiště bylo 
okamžitě přijato opatření k odstranění tohoto bloku. Obnažená skalní stěna za blokem bude v případě 
zastižení rozvolněných bloků zajištěna 2ks tyčových svorníků s délkou min. 3,0m.  
 
 
Sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 
283 395,33 Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřitisíctřistadevadesátpětkorunčeskýchtřicettřihaléřů). 
 
Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 3 133 636,51 Kč  
(slovy: třimilionystotřicettřitisícšestsettřicetšestkorunčeskýchpadesátjednahaléřů). 

 

 
 

II. Změny smlouvy 
 

 
1) V označení smluvních stran se u zhotovitele v kontaktních osobách doplňuje nové písmeno c): 
 
    c) vedoucí prací:                        tel.:  
 

 

 

2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec: 
 

3.8.  V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 8. 2016 se v části „položkový soupis prací 
s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:  

 
 

 Položka č. 4 - navýšení měrných jednotek o 12 ks 
 Položka č. 6 - navýšení měrných jednotek o 3 m3 
 Položka č. 8 - navýšení měrných jednotek o 69,3 m 
 Položka č. 9 - navýšení měrných jednotek o 12 ks 
 Položka č. 10 - navýšení měrných jednotek o 12 ks 

 Položka č. 35 - navýšení měrných jednotek o 1,840 t 
 Položka č. 49 - navýšení měrných jednotek o 11,273 t 
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 Položka VRN3 č. 2 - navýšení měrných jednotek o 0,2 Kč 
 Položka VRN4 č. 3 - navýšení měrných jednotek o 0,2 Kč 

 PoložkaVRN8 č. 4 - navýšení měrných jednotek o 0,2 Kč 

 
 

 
3) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:  
 
5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: 
 

bez DPH:                 3 133 636,51 Kč 
 

slovy: třimilionystotřicettřitisícšestsettřicetšestkorunčeskýchpadesátjednahaléřů. 
 
Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 
toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 
 
Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 

platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto 
dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 
 
 
V Hradci Králové, dne 29.11.2016 
 
Za objednatele: 
 
 
Otisk razítka:………………………………. 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………….. 
  
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

 
 
V Ústí nad Labem, dne 28.11.2016 
 
Za zhotovitele: 
 
 
Otisk razítka:………………………………. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
  
                             AZ SANACE a.s.       
                                     prokurista 
 
 

 


