
  

 Číslo smlouvy zhotovitele:    1089-2017-523101 

 Číslo smlouvy zhotovitele:     GB20172S009 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Deblín  

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Jarmilou Báčovou, 

zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová 

zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Dne 7. 8. 2019 obdržela Pobočka Brno žádost zpracovatele KoPÚ o změnu smlouvy o dílo č. 1089-

2017-523101. V žádosti zhotovitel navrhuje, na základě požadavku Městyse Deblín předaného 

zhotoviteli, změnu obvodu KoPÚ z důvodu zajištění zpřístupnění pozemků v lokalitě „U Myslivny“. Tímto 

dochází k rozšíření dílčí části 3.4.3. o položku Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1. Dále 

zhotovitel KoPÚ žádá o posun termínů ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu zdržení 

prací ovlivněné délkou dodání inženýrsko-geologického průzkumu, dat ČHMÚ a nutnosti vyčkání na 

výsledky vodohospodářské studie, řešící území mimo obvod KoPÚ, kterou nechal vypracovat Městys 

Deblín. Tato vodohospodářská studie je nezbytná pro návrh vodohospodářských opatření v rámci plánu 

společných zařízení.  

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 1089-2017-523101   

ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 3.4.3. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1,                       

s počtem měrných jednotek  1 MJ , cena za 1 MJ 4 200 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části 

bude předána do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101. 

U dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčích částí z původního termínu 30. 10. 2019 na nový 

termín 29. 2. 2020.  

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 28. 2. 2021.  

U hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) se mění termín ukončení hlavního celku 

z původního termínu 28. 6. 2019 na nový termín - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo 

č. 1089-2017-523101. 

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 1089-2017-

523101 o 4 200 Kč bez DPH, tj. o 5 082 Kč včetně DPH.           

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka 

Rekapitulace ceny následovně:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 229 800 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 429 000 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 270 000 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  200 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 128 800 Kč 

DPH 21% 867 048 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 995 848 Kč 

 



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Deblín 

 
Strana 3 

 

 

II. 

 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

Nově zavedená položka 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1 - počet   1 MJ , cena za 

1 MJ 4 200 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy 

o dílo. 

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy             

a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  - změna termínu ukončení dílčích částí z původního termínu 30. 10. 2019 na 

nový termín 29. 2. 2020.  

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

- změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 28. 2. 2021.  

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) – změna termínu ukončení hlavního celku 

z původního termínu 28. 6. 2019 na nový termín - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo. 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze 

změny. 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

V Brně dne 26.9.2019 

 

V Brně dne 26.9.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jarmila Báčová  

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Jihomoravský kraj 

 

Ing. Zdeněk Láska, 

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o. 

 

Příloha:  1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Deblín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 626 800 500 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 49 1 200 58 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 270 4 200 1 134 000 30.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 10 000 70 000 30.3.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1

 100 bm 1 4 200 4 200

do 2 měsíců od 

podpisu dodatku č. 

3 ke smlouvě o 

dílo

Rozbor současného stavu                      ha 660 200 132 000 30.3.2019

Studie odtokových poměrů ha 660 200 132 000 30.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 660 300 198 000 28.6.2019

2 229 800

do 2 měsíců od 

podpisu dodatku č. 

3 ke smlouvě o 

dílo

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 675 800 540 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 800 64 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 150 600 90 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 675 1 000 675 000 28.2.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 429 000

3.6. Mapové dílo ha 675 400 270 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

270 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

29.2.2020

3.4.4.

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 800

200000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
200000

2 229 800 Kč

1 429 000 Kč

270 000 Kč

200 000 Kč

4 128 800 Kč

867 048 Kč

4 995 848 Kč

JUDr. Jarmila Báčová	

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

V Brně dne 26.9.2019 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 26.9.2019     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


