
Změnový list č. 1

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344  

Popis změny:

SO 110 - komunikace Úsek 2 - SUSPK):

ZMč. 1: Jedná se o změnu z důvodu zajištění svahu na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Dolní Bělá

[vícepráce]

viz zápis z KD č.12, bod 12.4. ze dne 17. 10. 2018

Předmět díla: II/204 Dolní Bělá - průtah

Objekt: SO 110; SO 310; SO 320; SO 330

Objednatel 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")

Objednatel 3: Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92  Plzeň, IČO: 49786709 (dále jen "VaK")

Objednatel 4: Bělská skupina,Horní Bělá 124, 331 52  Dolní Bělá, IČO: 67106455 (dále jen "BS")

Objednatel 2: Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52  Dolní Bělá, IČO:00257681 (dále jen "Obec")

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň

TDS: INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00  Plzeň, IČO: 63504006 

Projektant:

SO 110 - komunikace Úsek 3 - SUSPK):   

ZMč. 2: Jedná se o změnu povrchu atobusových zálivů.

[méněpráce/vícepráce]

Změna je vyvolána ze strany investora z důvodu novely vyhlášky na výpočty hlukových zátěží na průjezdních úsecích silnic v 

zastavěných částí obcí a současných požadavkích KHS PK, kdy je při návrhu zálivu z dlažby požadován přepočet hlukové 

zátěže a v neposlední řadě k předejití případným nežádoucím vlivům

viz zápis z KD č.20, bod 20.1. ze dne 17. 4. 2019

DIO 4 - 7   

ZMč. 3: Jedná se o dočasné vyztužení mostu.

[vícepráce]

Změna je vyvolána ze strany investora z důvodu dočasného podepření mostu na silnici III/2014 2 (Lité Bažantnice) pro zajištění 

průjezdu NA místní dopravy po dobu výstavby následujících úseků. 

viz zápis z KD č. 18, bod 18.6. ze dne 20. 3. 2019

SO 110 - komunikace Úsek 1 - SUSPK)                                                                                                                                                                                                                     

ZMč. 4: Jedná se o odstranění a znovuosazení obrub v profilu P70-P74 (rádius), rozšíření komunikace

[vícepráce]

změna je vyvolána ze strany investora z důvodu zvýšení bezbečnosti průjezdu.

viz zápis z KD č. 12, bod 12.2. ze dne 17. 10. 2018

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek č.3 kanalizační stoka SÚSPK:

ZMč. 5: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy

[vícepráce]

Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s 

výsledkem, že materiál je podmínečně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně 

materiálu.

viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019

SO 110 - komunikace Úsek 1 - obec Dolní Bělá                                                                                                                                               

ZMč. 6: Jedná se o posun místa pro přecházení 

[vícepráce]

Změna je vyvolána z požadavku investora o posunutí místa pro přecházení.

viz zápis z KD č. 12, bod 12.1. ze dne 17. 10. 2018

Nová ul. vpusť u čp. 141(obec Dolní Bělá):

ZMč. 7: Jedná se o zřízení uliční vpusti u č.p. 141

[vícepráce]

Z důvodu požadavku investora obce Dolní Bělá.

Oprava stávající UV na MK 2                                                                                                                                                                             

ZMč. 8: Jedná se o zřízení uliční vpusti

[vícepráce]

Změna je z důvodu náhrady původní nefunkční UV.



Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH

14 449 764,71 KčCena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

14 590 544,83 Kč

Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby 

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek č.3 kanalizační stoka - obec Dolní Bělá:

ZMč. 14: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy

[vícepráce]

Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s 

výsledkem, že materiál je podmínečně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně 

materiálu.

viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019

dle odst. 4 § 222 zák.136/2016

SO 110 - Komunikace - úsek č. 3 - Obec Dolní Bělá

ZMč. 11: Jedná se ozměnu v provedení chodníku u čp. 42

[vícepráce]

Na základě dohody vlastníka pozemku a investora byla provedena úprava stávajícího základu a jeho navýšení namísto 

původně navržených palisád.

viz zápis z KD č. 21, bod 17.4. ze dne 2. 5. 2019

SO 110 - Komunikace - úsek č. 1 a 2- Obec Dolní Bělá

ZMč. 12: Jedná se o skutečné množství provedených položek dle zaměření.

[méněpráce/vícepráce]

viz zápis z KD č. 26, bod 26.1. ze dne 10. 7. 2019

SO 320 - Splašková kanalizace - MK 3 -kanalizační stoka 

ZMč. 13: Jedná se o změnu těžitelnosti zeminy

[vícepráce]

Mezi šachtami Š44 a Š45 byla objevena v průběhu výkopových prací pevnější břidlice odpovídající 5. třídě těžitelnosti zminy.

viz protokol posouzení těžitelnosti hornin ze dne 8. 2. 2019

SO 310 - Dešťová kanalizace úsek3 - kanalizační stoka - obec Dolní Bělá:                                 

ZMč. 9: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy

[vícepráce]

Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s 

výsledkem, že materiál je podmínečně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně 

materiálu.

viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019

Vodovodní přípojka pro dům služeb - obec Dolní Bělá:

ZMč. 10: Jedná se o dvoupřípojku pro obecní dům

[vícepráce]

na žádost investora k provedení druhé vodovodní přípojky pro "Dům služeb" bylo dohodnuto "posunutí" navržené přípojky a 

provedení obou přípojek v jenom výkopu v trase mimo kiosek.

viz zápis z KD č. 19, bod 19.2. ze dne 3. 4. 2019

Způsob projekčního 

řešení změny:

14 590 544,83 Kč
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Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

58 763 201,38 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  O
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29 358 040,94 Kč

29 358 040,94 Kč
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2 Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

58 763 201,38 Kč

29 538 240,27 Kč



T
re

m
ín

1 360 532,78 Kč

136 947,74 Kč

Zhotovitel: 

7 910 946,77 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny 

bez DPH

-1 223 585,04 Kč

7 001 197,37 Kč

58 900 149,12 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel 1: 

Objednatel 3: 

Objednatel 2: 

Objednatel 4: 
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

TDS:
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH
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3 Cena díla bez DPH dle SOD 7 001 197,37 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

7 001 197,37 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 7 813 418,24 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  
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Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH  

71 269 180,43 Kč

7 813 418,24 Kč



Dodatek č. 1 - Změna 1-14

Objednatel číslo Změny VCP Odpočty Součet

1 - Zajištění svahu  na pozemku parc. č. 7 378 355,34 0,00 378 355,34 SO 110 - Komunikace - úsek 2 - SUSPK

2 - Změna konstrukce zálivů AZ 369 951,68 -714 365,41 -344 413,74 SO 110 - Komunikace - úsek 3 - SUSPK

3 - Zajištění mostku 23 870,20 0,00 23 870,20 DIO 4-7

4 - Rozšíření komunikace 67 675,80 0,00 67 675,80 SO 110 - Komunikace - úsek 1 - SUSPK

5 - Výměna zásypu 50% 115 308,80 -60 597,08 54 711,72 SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka

6 - Posun místa pro přecházení 7 819,58 0,00 7 819,58 SO 110 - Komunikace - úsek 1 - obec Dolní Bělá

7 - Nová UV u č.p. 141 28 892,09 0,00 28 892,09 bez SO

8 - Oprava UV na MK2 16 983,73 0,00 16 983,73 bez SO

9 - Výměna zásypu 50% 115 308,80 -60 597,08 54 711,72 SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka

10 - Vodovodní přípojka pro č.p. 88 26 356,70 0,00 26 356,70 bez SO

11 - Změna chodníku u čp.42 44 904,21 -242 337,12 -197 432,91 SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá

12 - Skutečné výměry úsek 1 a 2 24 037,51 -102 148,54 -78 111,03 SO 110 - Komunikace - úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá

13 - Změna těžitelnosti zeminy MK3 66 867,92 -19 548,95 47 318,97 SO 320 - Splašková kanalizace - MK3 - kanalizační stoka

14 - Výměna zásypu 74 200,41 -23 990,85 50 209,56 SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka

CELKEM ZMĚNY 1 360 532,78 -1 223 585,04 136 947,74

SUSPK 955 161,82 -774 962,49 180 199,33

obec D.Bělá 264 302,63 -405 082,75 -140 780,12

Bělská skupina 141 068,33 -43 539,80 97 528,53

SUSPK

obec Dolní Bělá

Bělská skupina

Rekapitulace změn stavby: II/204 Dolní Bělá - průtah - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

7 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 0,000 78,000 78,000 439,02 0,00 34 243,56 34 243,56

8 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 0,000 26,000 26,000 30,13 0,00 783,38 783,38

23 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 0,000 78,000 78,000 30,17 0,00 2 353,26 2 353,26

24 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,000 78,000 78,000 107,44 0,00 8 380,32 8 380,32

25 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 0,000 468,000 468,000 10,42 0,00 4 876,56 4 876,56

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 0,000 78,000 78,000 22,65 0,00 1 766,70 1 766,70

27 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 0,000 140,400 140,400 50,00 0,00 7 020,00 7 020,00

30 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 0,000 64,580 64,580 14,65 0,00 946,10 946,10

N 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 T 0,000 1,466 1,466 36 500,00 0,00 53 509,00 53 509,00

97 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 M3 0,000 92,930 92,930 2 569,10 0,00 228 182,32 238 746,46

86 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop M 0,000 75,000 75,000 252,72 0,00 18 954,00 18 954,00

87 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 M2 0,000 75,000 75,000 23,68 0,00 1 776,00 1 776,00

N 012002000.1 Vytýčení stavby  - geodetické zaměření výšky a polohy opěrné zdi kpl 0,000 1,000 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

378 355,34

378 355,34

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 1

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 2 - SUSPK opěrná zeď

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 110 - Komunikace - Úsek 2 - SUSPK opěrná zeď



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

55 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 228,000 0,000 -228,000 141,66 32 298,48 0,00 -32 298,48

56 273321611 základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 45,600 0,000 -45,600 3 059,18 139 498,61 0,00 -139 498,61

57 273362021 výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,508 0,000 -2,508 30 070,74 75 417,42 0,00 -75 417,42

58 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm m2 228,000 0,000 -228,000 844,84 192 623,52 0,00 -192 623,52

59 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 160/160/160 šedá t 88,428 0,000 -88,428 2 720,69 240 585,18 0,00 -240 585,18

60 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 247,481 0,000 -247,481 2,68 663,25 0,00 -663,25

90 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 8,500 0,000 -8,500 1 202,23 10 218,96 0,00 -10 218,96

91 592271000R žlab odvodňovací 150 dl.1000 mm, bez spádu dna kus 8,000 0,000 -8,000 1 171,90 9 375,20 0,00 -9 375,20

92 592271070 žlab odvodňovací 150 dl.500 mm, bez spádu dna kus 1,000 0,000 -1,000 982,10 982,10 0,00 -982,10

93 592270270 čelo plné na začátek a konec žlabu kus 2,000 0,000 -2,000 589,89 1 179,78 0,00 -1 179,78

94 592270220 rošt můstkový litinový 150 dl.500 mm D400 kus 1,000 0,000 -1,000 782,05 782,05 0,00 -782,05

95 592270221 rošt můstkový litinový 150 dl.1000 mm D400 kus 8,000 0,000 -8,000 782,05 6 256,40 0,00 -6 256,40

96 592270250R vpust s předformátovým odtokem 150 vč. kalového koše dl.500 mm kus 1,000 0,000 -1,000 4 241,05 4 241,05 0,00 -4 241,05

97 592270290 pachový uzávěr PVC DN 150 kus 1,000 0,000 -1,000 243,43 243,43 0,00 -243,43

-714 365,41

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 2

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - SÚSPK Změna skladby autobusových zálivů

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

41 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 220 mm m2 1 157,000 1 385,00 228,000 199,81 231 180,17 276 736,85 45 556,68

42 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 170 mm m2 1 157,000 1 385,00 228,000 375,55 434 511,35 520 136,75 85 625,40

43 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2 m2 1 157,000 1 385,00 228,000 18,47 21 369,79 25 580,95 4 211,16

44 565146121 asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 60 mm š přes 3 m m2 1 157,000 1 385,00 228,000 306,69 354 840,33 424 765,65 69 925,32

45 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze  v množství 0,5 kg/m2 m2 1 157,000 1 385,00 228,000 18,47 21 369,79 25 580,95 4 211,16

46 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 157,000 1 385,00 228,000 343,98 397 984,86 476 412,30 78 427,44

47 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze  v množství 0,5 kg/m2 m2 1 157,000 1 385,00 228,000 18,47 21 369,79 25 580,95 4 211,16

48 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 1 157,000 1 385,00 228,000 296,97 343 594,29 411 303,45 67 709,16

60 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,000 58,850 58,850 2,68 0,00 157,72 157,72

77 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní v.300 mm kus 14,000 15,000 1,000 344,81 4 827,34 5 172,15 344,81

78 592238510 skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm kus 14,000 15,000 1,000 1 304,48 18 262,72 19 567,20 1 304,48

79 592238630 skruž betonová pro uliční vpusť středová v.570 mm kus 14,000 15,000 1,000 286,66 4 013,24 4 299,90 286,66

80 592238631 skruž betonová pro uliční vpusť středová v.570 mm - zkrácená kus 14,000 15,000 1,000 286,66 4 013,24 4 299,90 286,66

81 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní v.295 mm kus 4,000 5,000 1,000 286,66 1 146,64 1 433,30 286,66

84 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací pr.390 v.60 mm kus 4,000 5,000 1,000 182,80 731,20 914,00 182,80

85 899202111 Osazení mříží plastových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 14,000 15,000 1,000 733,94 10 275,16 11 009,10 733,94

87 592238800 mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v.160 mm D400 kus 4,000 5,000 1,000 5 813,68 23 254,72 29 068,40 5 813,68

89 592238741 koš pozink. kruhový v.600 mm kus 4,000 5,000 1,000 676,79 2 707,16 3 383,95 676,79

369 951,68

-344 413,74Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - SÚSPK Změna skladby autobusových zálivů

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

N 334951113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení m3 0,000 1,431 1,431 9 300,00 0,00 13 307,18 13 307,18

N 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m2 0,000 0,32 0,323 4 680,00 0,00 1 511,64 1 511,64

N 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m2 0,000 1,108 1,108 8 170,00 0,00 9 051,38 9 051,38

23 870,20

23 870,20

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 3

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

DIO - úsek 4 -7 Vyztužení mostku 

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

DIO - úsek 4 -7 Vyztužení mostku 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

166 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 0,000 86,000 86,000 125,77 0,00 10 816,22 10 816,22

80 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m 0,000 8,600 8,600 54,67 0,00 470,16 470,16

60 979024441 Očištění stávajících vybouraných betonových obrubníků m 0,000 86,000 86,000 27,73 0,00 2 384,78 2 384,78

9 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 25,800 25,800 60,00 0,00 1 548,00 1 548,00

49 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 186,600 272,600 86,000 257,96 48 135,34 70 319,90 22 184,56

50 592175040 obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní kus 188,466 217,266 28,800 111,86 21 081,81 24 303,37 3 221,57

51 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 563,700 649,700 86,000 229,48 129 357,88 149 093,16 19 735,28

52 592453110 dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní m2 56,934 65,534 8,600 233,05 13 268,47 15 272,70 2 004,23

54 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 105,858 117,823 11,965 2,68 283,70 315,77 32,07

97 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 424,448 450,248 25,800 54,71 23 221,55 24 633,07 1 411,52

98 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 6 366,720 6 753,720 387,000 2,66 16 935,48 17 964,90 1 029,42

102 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,010 25,810 25,800 110,00 1,10 2 839,10 2 838,00

67 675,80

67 675,80

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 4

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - SUSPK Rozšíření komunikace v P71 - P77 vpravo

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - SUSPK Rozšíření komunikace v P71 - P77 vpravo

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 -257,739 -257,739 93,91 0,00 -48 408,54 -24 204,27

20 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,000 -53,097 -53,097 35,29 0,00 -3 747,55 -1 873,78

26 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 -19,050 -19,050 354,66 0,00 -13 512,55 -6 756,27

27 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,000 -34,290 -34,290 194,41 0,00 -13 332,64 -6 666,32

47 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 0,000 -97,250 -97,250 216,93 0,00 -42 192,89 -21 096,44

-60 597,08

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 129,745 129,745 93,91 0,00 12 184,35 12 184,35

21 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 129,745 129,745 25,90 0,00 3 360,40 3 360,40

22 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 129,745 129,745 92,22 0,00 11 965,08 11 965,08

23 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku%sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 778,470 778,470 8,95 0,00 6 967,31 6 967,31

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 129,745 129,745 19,44 0,00 2 522,24 2 522,24

25 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 233,541 233,541 50,00 0,00 11 677,05 11 677,05

N štěrkodrť 0/32 B t 0,000 233,541 233,541 234,08 0,00 54 667,28 54 667,28

22 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 129,745 129,745 92,22 0,00 11 965,08 11 965,08

115 308,80

54 711,72Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - 50%

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka výměna zásypu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 5

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka výměna zásypu



poř. číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

60 979021113 Očištění stávajících vybouraných betonových obrubníků m 0,000 10,000 10,000 27,73 0,00 277,30 277,30

166 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 0,000 10,000 10,000 125,77 0,00 1 257,70 1 257,70

80 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m 0,000 10,000 10,000 56,70 0,00 567,00 567,00

9 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 3,000 3,000 60,00 0,00 180,00 180,00

132 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,000 3,000 3,000 54,71 0,00 164,13 164,13

133 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,000 45,000 45,000 2,66 0,00 119,70 119,70

137 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,000 3,000 3,000 110,00 0,00 330,00 330,00

41 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 10,000 10,000 257,96 0,00 2 579,60 2 579,60

42 592175040 obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní kus 0,000 0,000 0,000 111,86 0,00 0,00 0,00

51 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 10,000 10,000 229,48 0,00 2 294,80 2 294,80

52 592453110 dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní m2 0,000 0,200 0,200 233,05 0,00 46,61 46,61

53 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,000 1,023 1,023 2,68 0,00 2,74 2,74

7 819,58

7 819,58Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - obec Dolní Bělá Posunutí místa pro přecházení

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 6

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - obec Dolní Bělá Posunutí místa pro přecházení



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

5 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 10,800 15,000 4,200 241,31 2 606,15 1 013,50 1 013,50

6 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 3,600 4,986 1,386 24,48 0,00 33,93 33,93

21 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 79,924 84,124 4,200 93,91 0,00 394,42 394,42

23 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 338,254 342,454 4,200 25,90 0,00 108,78 108,78

24 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 338,254 342,454 4,200 92,22 0,00 387,32 387,32

25 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 2 029,524 2 054,724 25,200 8,95 0,00 225,54 225,54

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 338,254 342,454 4,200 19,44 0,00 81,65 81,65

27 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 608,857 616,417 7,560 50,00 0,00 378,00 378,00

40 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 658,000 1 662,800 4,800 131,64 0,00 631,87 631,87

61 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 1 658,000 1 662,800 4,800 157,870 0,00 757,78 757,78

32 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm
m2 0,000 4,800 4,800 466,51 0,00 2 239,25 2 239,25

36 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 4,800 4,800 362,80 0,00 1 741,44 1 741,44

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Zřízení UV u č.p. 141 Zřízení UV u č.p. 141

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 7

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

Zřízení UV u č.p. 141



37 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 0,000 9,600 9,600 73,75 0,00 708,00 708,00

71 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 60,000 64,000 4,800 345,14 0,00 1 656,67 1 656,67

76 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 14,000 15,000 1,000 3 867,70 54 147,80 3 867,70 3 867,70

77 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní v.300 mm kus 14,000 15,000 1,000 344,81 0,00 344,81 344,81

78 592238510 skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm kus 14,000 15,000 1,000 1 304,48 0,00 1 304,48 1 304,48

82 592238660 skruž betonová pro uliční vpusť konus v.300 mm kus 14,000 15,000 1,000 451,36 0,00 451,36 451,36

84 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací pr.390 v.60 mm kus 4,000 5,000 1,000 236,32 0,00 236,32 236,32

87 592238800 mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v.160 mm D400 kus 4,000 5,000 1,000 3 096,80 0,00 3 096,80 3 096,80

25 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,000 7,560 7,560 194,41 0,00 1 469,74 1 469,74

24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 4,200 4,200 354,66 0,00 1 489,57 1 489,57

103 553501090R Jádrová navrtávka a montáž odbočné tvarovky kus 0,000 1,000 1,000 2 846,14 1,00 2 846,14 2 846,14

104 553501090R průchodka s integrovaným kloubem kus 0,000 1,000 1,000 3 151,70 0,00 3 151,70 3 151,70

40 286113610 koleno kanalizace plastové 150x45° kus 0,000 2,000 2,000 137,66 0,00 275,32 275,32

28 892,09

28 892,09Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 
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Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

17 133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2 m3 0,000 1,500 1,500 900,000 0,00 1 350,00 1 350,00

18 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,000 0,500 0,500 179,890 0,00 89,95 89,95

17 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
m3 0,000 1,500 1,500 93,910 0,00 140,87 140,87

18 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 0,000 1,500 1,500 25,900 0,00 38,85 38,85

19 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,000 1,500 1,500 92,220 0,00 138,33 138,33

20 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 0,000 9,000 9,000 8,950 0,00 80,55 80,55

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 1,500 1,500 19,440 0,00 29,16 29,16

22 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 4,572 4,572 50,000 0,00 228,60 228,60

76 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 15,000 16,000 1,000 3 867,70 58 015,50 61 883,20 3 867,70

77 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní v.300 mm kus 15,000 16,000 1,000 344,81 5 172,15 5 516,96 344,81

78 592238510 skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm kus 15,000 16,000 1,000 1 304,48 19 567,20 20 871,68 1 304,48

82 592238660 skruž betonová pro uliční vpusť konus v.300 mm kus 15,000 16,000 1,000 444,520 6 667,80 7 112,32 444,52

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Oprava UV na MK2

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 8

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

Oprava UV na MK2



84 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací pr.390 v.60 mm kus 5,000 6,000 1,000 182,80 914,00 1 096,80 182,80

87 592238800 mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v.160 mm D400 kus 5,000 6,000 1,000 5 813,68 29 068,40 34 882,08 5 813,68

40 286113610 koleno kanalizace plastové 150x45° kus 2,000 6,000 4,000 137,66 275,32 825,96 550,64

25 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 7,560 12,134 4,572 194,41 1 469,74 2 358,97 889,23

24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 4,200 4,200 354,66 0,00 1 489,57 1 489,57

16 983,73

16 983,73Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 -257,739 -257,739 93,91 0,00 -48 408,54 -24 204,27

20 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,000 -53,097 -53,097 35,29 0,00 -3 747,55 -1 873,78

26 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 -19,050 -19,050 354,66 0,00 -13 512,55 -6 756,27

27 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,000 -34,290 -34,290 194,41 0,00 -13 332,64 -6 666,32

47 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 0,000 -97,250 -97,250 216,93 0,00 -42 192,89 -21 096,44

-60 597,08

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 129,745 129,745 93,91 0,00 12 184,35 12 184,35

21 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 129,745 129,745 25,90 0,00 3 360,40 3 360,40

22 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 129,745 129,745 92,22 0,00 11 965,08 11 965,08

23 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku%sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 778,470 778,470 8,95 0,00 6 967,31 6 967,31

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 129,745 129,745 19,44 0,00 2 522,24 2 522,24

25 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 233,541 233,541 50,00 0,00 11 677,05 11 677,05

N štěrkodrť 0/32 B t 0,000 233,541 233,541 234,08 0,00 54 667,28 54 667,28

22 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 129,745 129,745 92,22 0,00 11 965,08 11 965,08

115 308,80

54 711,72Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - 50%

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka výměna zásypu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 9

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE - 50%

SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka výměna zásypu



poř. 

číslo 
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

celk.cena ve 

smlouvě           

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,000 9,533 9,533 377,62 0,00 3 599,85 3 599,85

2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 0,000 3,178 3,178 24,48 0,00 77,80 77,80

3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,000 9,533 9,533 376,84 0,00 3 592,42 3 592,42

4 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 0,000 3,178 3,178 25,86 0,00 82,18 82,18

5 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,000 2,383 2,383 788,42 0,00 1 878,80 1 878,80

6 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,000 0,794 0,794 157,76 0,00 125,26 125,26

7 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 0,000 2,383 2,383 1 355,25 0,00 3 229,56 3 229,56

8 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 0,000 0,794 0,794 226,17 0,00 179,58 179,58

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 7,236 7,236 93,91 0,00 679,53 679,53

10 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,000 7,316 7,316 35,29 0,00 258,18 258,18

11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 9,280 9,280 25,90 0,00 240,35 240,35

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Vodovodní přípojka pro dům služeb č.p. 88

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 10

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

Vodovodní přípojka pro dům služeb č.p. 88



12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 9,280 9,280 92,22 0,00 855,80 855,80

13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 55,680 55,680 8,95 0,00 498,34 498,34

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 9,280 9,280 19,44 0,00 180,40 180,40

15 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 16,704 16,704 50,00 0,00 835,20 835,20

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 7,056 7,056 354,66 0,00 2 502,48 2 502,48

17 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,000 12,701 12,701 194,41 0,00 2 469,16 2 469,16

18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,000 2,617 2,617 1 054,09 0,00 2 758,34 2 758,34

19 460490013 Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm m 0,000 32,710 32,710 33,26 0,00 1 087,93 1 087,93

20 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 0,000 32,710 32,710 13,98 0,00 457,29 457,29

21 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm m 0,000 33,037 33,037 22,12 0,00 730,78 730,78

38 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,000 14,300 14,300 2,62 0,00 37,47 37,47

26 356,70

26 356,70Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

3 132201101 Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 m3 0,000 -7,900 -7,900 476,68 0,00 -3 765,77 -3 765,77

146 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 39,500 0,000 -39,500 1 248,88 49 330,76 -49 330,76 -49 330,76

147 592284131 betonová palisáda přírodní 120/180/800 mm kus 221,417 0,000 -221,417 215,71 47 761,86 -47 761,86 -47 761,86

148 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 39,500 0,000 -39,500 81,74 3 228,73 -3 228,73 -3 228,73

149 140110110 dodávka a výroba ocelového zábradlí m 39,500 0,000 -39,500 3 500,00 138 250,00 -138 250,00 -138 250,00

-242 337,12

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

N 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 0,000 10,000 10,000 40,20 0,00 402,00 402,00

N 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí   m3 0,000 31,500 31,500 81,10 0,00 2 554,65 2 554,65

3 132201101 Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 m3 0,000 7,400 7,400 476,68 0,00 3 527,43 3 527,43

4 132201109 příplatek k odkopávkám a prokopávkám m3 0,000 2,433 3,950 91,29 0,00 222,11 222,11

N 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 0,000 8,130 8,130 828,00 0,00 6 731,64 6 731,64

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá Změna provedení chodníku u č.p 42

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 11

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá Změna provedení chodníku u č.p 42



N 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 0,000 8,130 8,130 46,60 0,00 378,86 378,86

98 274313611 základové pásy z betonu tř. C16/20 m3 0,000 1,428 1,428 2 569,10 0,00 3 668,67 3 668,67

N 279113134 Základová zeď tl. do 300mm z tvárnice ztra bednění včetně výplně z bet. tř. 16/20 m2 0,000 14,548 14,548 1 150,00 0,00 16 730,20 16 730,20

N 953961212 Kotvy chemickoku patronou M16 hl 125mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru ks 0,000 53,000 53,000 145,00 0,00 7 685,00 7 685,00

N 13021034 tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D14 mm t 0,000 0,043 0,043 25 100,00 0,00 1 084,32 1 084,32

N 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 0,000 10,080 10,080 52,80 0,00 532,22 532,22

15 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 10,080 10,080 30,17 0,00 304,11 304,11

22 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 10,080 10,080 107,44 0,00 1 083,00 1 083,00

44 904,21

-197 432,91Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.
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smlouvě
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rozdíl 
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cena/ měr. 

jednotku         

Kč
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Kč 
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změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 155,530 151,970 -3,560 87,42 13596,43 13285,22 -311,22

2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 51,843 50,656 -1,187 12,50 648,04 633,20 -14,84

15 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 175,320 171,760 -3,560 30,17 5289,40 5182,00 -107,41

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,320 171,760 -3,560 107,44 18836,38 18453,89 -382,49

17 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 051,920 1030,560 -21,360 10,42 10961,01 10738,44 -222,57

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 175,320 171,760 -3,560 22,65 3971,00 3890,36 -80,63

19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 315,576 309,880 -5,696 50,00 15778,80 15494,00 -284,80

22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 452,000 448,440 -3,560 14,65 6621,80 6569,65 -52,15

35 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 19,000 0,00 -19,000 18,47 350,93 0,00 -350,93

36 565146121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m m2 19,000 0,000 -19,000 543,49 10326,31 0,00 -10326,31

37 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 19,000 0,000 -19,000 18,47 350,93 0,00 -350,93

39 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 19,000 0,00 -19,000 18,47 350,93 0,00 -350,93

43 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 12,000 0,000 -12,000 85,92 1031,04 0,00 -1031,04

60 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 63,000 54,100 -8,900 166,23 10472,49 8993,04 -1479,45

61 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 63,000 54,100 -8,900 157,87 9945,81 8540,77 -1405,04

62 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 63,000 54,100 -8,900 276,75 17435,25 14972,18 -2463,08

63 592452820 betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná m2 49,460 40,552 -8,908 251,89 12458,48 10214,64 -2243,84

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 12

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá skutečné množství provedených položek



67 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 16,052 13,784 -2,268 2,08 33,39 28,67 -4,72

71 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 20,800 0,00 -20,800 104,16 2166,53 0,00 -2166,53

88 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 42,000 11,400 -30,600 229,81 9652,02 2619,83 -7032,19

89 592174090 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní kus 42,420 11,514 -30,906 80,79 3427,11 930,22 -2496,90

90 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 22,396 21,469 -0,927 3,05 68,31 65,48 -2,83

118 CO-NC Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem m2 68,900 0,000 -68,900 429,58 29598,06 0,00 -29598,06

1 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 68,080 66,200 -1,880 158,90 10817,91 10519,18 -298,73

2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 22,693 22,066 -0,627 12,50 283,66 275,83 -7,84

13 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 69,840 67,960 -1,880 30,17 2107,07 2050,35 -56,72

14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,840 67,960 -1,880 107,44 7503,61 7301,62 -201,99

15 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 419,040 407,760 -11,280 10,42 4366,40 4248,86 -117,54

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 69,840 67,960 -1,880 22,65 1581,88 1539,29 -42,58

17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 125,712 122,328 -3,384 50,00 6285,60 6116,40 -169,20

20 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 337,000 332,300 -4,700 14,65 4937,05 4868,20 -68,85

42 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 158,000 153,300 -4,700 166,23 26264,34 25483,06 -781,28

43 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 158,000 153,300 -4,700 157,87 24943,46 24201,47 -741,99

44 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 158,000 153,300 -4,700 276,75 43726,50 42425,78 -1300,73

45 592452820 betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná m2 143,117 138,370 -4,747 251,69 36021,12 34826,35 -1194,77

49 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 39,169 38,004 -1,165 2,08 81,47 79,05 -2,42

72 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 48,500 38,800 -9,700 229,81 11145,79 8916,63 -2229,16

73 592174090 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní kus 48,985 39,188 -9,797 80,79 3957,50 3166,00 -791,50

74 CO-NC Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem m2 73,050 0,000 -73,050 429,58 31380,82 0,00 -31380,82

77 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 8,571 6,857 -1,714 2,08 17,83 14,26 -3,57

-102 148,54Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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1 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 2,734 158,90 434,46 434,46

2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 0,911 12,50 11,39 11,39

13 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2,734 30,17 82,49 82,49

14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,734 107,44 293,76 293,76

15 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 16,405 10,42 170,94 170,94

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,734 22,65 61,93 61,93

17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,922 50,00 246,08 246,08

20 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6,510 14,65 95,37 95,37

31 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 27,000 257,96 6 964,92 6 964,92

32 592175040 obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní kus 27,270 111,86 3 050,42 3 050,42

33 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 6,476 2,68 17,36 17,36

39 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 17,100 207,99 3 556,63 3 556,63

40 592175120 betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní kus 34,542 38,85 1 341,96 1 341,96

41 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2,362 2,08 4,91 4,91

42 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 6,510 166,23 1 082,16 1 082,16

43 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 6,510 157,87 1 027,73 1 027,73

44 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 6,510 276,75 1 801,64 1 801,64

46 592452670R betonová dlažba pro nevidomé tl.80 mm, barevná m2 6,575 576,41 3 789,95 3 789,95

49 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,640 2,08 3,41 3,41

24 037,51

-78 111,03Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá skutečné množství provedených položek

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 97,635 89,435 -8,200 241,31 23560,30 21581,56 -1 978,74

2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,545 29,839 -2,706 24,48 796,70 730,46 -66,24

3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 97,635 89,435 -8,200 376,84 36792,77 33702,69 -3 090,09

4 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 32,545 29,839 -2,706 25,86 841,61 771,64 -69,98

5 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 24,409 22,359 -2,050 788,42 19244,54 17628,28 -1 616,26

6 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 8,136 7,378 -0,758 157,76 1283,54 1163,95 -119,58

7 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 24,409 22,359 -2,050 1 355,25 33080,30 30302,03 -2 778,26

8 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 8,136 7,378 -0,758 226,17 1840,12 1668,68 -171,44

9 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 26,775 25,175 -1,600 422,61 11315,38 10639,21 -676,18

10 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 8,925 8,308 -0,617 124,51 1111,25 1034,43 -76,82

11 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 26,775 25,175 -1,600 619,50 16587,11 15595,91 -991,20

12 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 8,925 8,308 -0,617 195,14 1741,62 1621,17 -120,45

13 133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2 m3 6,694 6,294 -0,400 772,53 5171,32 4862,30 -309,01

14 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 2,231 2,077 -0,154 154,41 344,49 320,71 -23,78

15 133302012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2 m3 6,694 6,294 -0,400 1 330,17 8904,16 8372,09 -532,07

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 13

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 - kanalizační stoka Změna těžitelnosti zeminy



16 133302019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 2,231 2,077 -0,154 246,64 550,25 512,27 -37,98

18 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 143,315 118,815 -24,500 25,90 3711,86 3077,31 -634,55

19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 143,315 118,815 -24,500 92,22 13216,51 10957,12 -2 259,39

20 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 859,890 712,890 -147,000 8,95 7696,02 6380,37 -1 315,65

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 143,315 118,815 -24,500 19,44 2786,04 2309,76 -476,28

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 257,967 213,867 -44,100 50,00 12898,35 10693,35 -2 205,00

-19 548,95
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N 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 0,000 20,500 20,500 1 680,00 0,00 34 440,00 34 440,00

N 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 0,000 4,000 4,000 2 284,80 0,00 9 139,20 9 139,20

N 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 0,000 24,500 24,500 286,72 0,00 7 024,64 7 024,64

N 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,000 24,500 24,500 379,68 0,00 9 302,16 9 302,16

N 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 147,000 43,000 29,12 0,00 4 280,64 4 280,64

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 24,500 43,000 19,44 0,00 476,28 476,28

22 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 44,100 43,000 50,00 0,00 2 205,00 2 205,00

66 867,92

47 318,97Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 - kanalizační stoka Změna těžitelnosti zeminy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 -175,480 -175,480 93,91 0,00 -16 479,33 -16 479,33

18 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,000 -61,110 -61,110 35,29 0,00 -2 156,57 -2 156,57

25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 -7,600 -7,600 354,66 0,00 -2 695,42 -2 695,42

26 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,000 -13,680 -13,680 194,41 0,00 -2 659,53 -2 659,53

-23 990,85
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17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 83,490 83,490 93,91 0,00 7 840,55 7 840,55

19 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 83,490 83,490 25,90 1,00 2 162,39 2 162,39

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 83,490 83,490 92,22 2,00 7 699,45 7 699,45

21 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 500,940 500,940 8,95 3,00 4 483,41 4 483,41

22 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 83,490 83,490 19,44 4,00 1 623,05 1 623,05

23 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 150,282 150,282 50,00 5,00 7 514,10 7 514,10

N   štěrkodrť 0/32 B t 0,000 150,282 150,282 234,08 6,00 35 178,01 35 178,01

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 83,490 83,490 92,22 7,00 7 699,45 7 699,45

74 200,41

50 209,56Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka Výměna zásypu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 14

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka Výměna zásypu


