
Zakázka: 

Rekonstrukce ul.Zd. Štěpánka, Bezejmenná, V inohradská, U Křižku - Rakovník 
_ Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

obj.101: Zpevněné plochy 

001: Zemní práce 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 

004: Vodorovné konstrukce 

005: Komunikace 

008: Trubni vedení 

009: Ostatni konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

767: Konstrukce zámečnické 

Celkem (bez D P H ) 14 843148 

D P H 3 1 1 7 061 
DPH 21 % ze základny: 14 843 148 3 117 061 

Celkem (včetně DPH) 17 960 209 
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Froněk Froněk, spol. s r.o. 
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník 
tel. +420 xxx, www.fronek.cz,info@fronek.cz 

CESTNE PROHLÁŠENÍ 
o plnění části veřejné zakázky poddodavatelem 

(§ 105 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) 

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel, 

obchodní firma, resp. 
jméno a příjmení: Froněk, spol. s r.o. 

ICO/DIC: 

sídlo, resp. 
místo podnikání: 

jednající 
(statutární orgán): 
Oprávněná osoba: 

v rámci Veřejné zakázky: 

47534630/CZ xxx 

Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01 

xxx jednatel 
xxxx, prokurista 

Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská : 
U Křížku - Rakovník 

zadané Zadavatelem: Město Rakovník 

prohlašuji, že mám v úmyslu plnit níže uvedenou část veřejné zakázky poddodavatelem: 

Název + sídlo IČ Část plnění % plnění 
PVP eko s.r.o., 
Pod Hájem 324, 267 01, 
Králův Dvůr 

28510283 Zemní práce, dlažby, 
obrubníky 

20% 

V Rakovníku dne 18.9.2019 

podpis: 

IČ 47534630; DIČxxx OR Městský soud v Praze, odd. C, vl. 15879; xxx 
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Froněk 
d o p r a v n í s tavby 

Froněk, spol. s r.o. 
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník 
tel. +420 xxx, www.fronek.cz,info@fronek.cz 

Harmonogram stavebních prací 

Název stavby: „ Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku - Rakovník " 

Týden 39 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48 49 I 50 51 52 53 1 I 2 I 3 4 
Kalendářní den 2019 2020 

1. Etapa 

termín realizace I. Etapa: 2 3 . 9 . 2 0 1 9 - 2 0 . 1 2 . 2 0 1 9 

Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 17 18 19 I 20 20 I 21 22 
Kalendářní den 2020 

II. Etapa 

termín realizace II. Etapa: 2 . 3 . 2 0 1 9 - 3 1 . 5 . 2 0 2 0 
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