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Zhotovitel : VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Začátek realizace: předpoklad ze zadávací dokuemntace  23.9. 2019
Konec realizace: předpoklad ze zadávací dokumentace nejpozději do 3.10. 2019
Doba realizace: 11 dnů

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den 9. den 10. den 11. den

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Čištění povrchu

Penetrace sportovišť

Lajnování

Oprava betonového obrubníku

PŘEDÁNÍ STAVBY

Úklid místa a předání stavby

v Plzni dne 27.8. 2019

Jaroslav Karásek

jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Časový harmonogram: "Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 
1139/84, Praha 6 - Řepy""

Lokální oprava sportovního 
povrchu

Realizace nového 
sportovního povrchu 

Oprava/výměna odrazového 
břevna u skoku do dálky


	Harmonogram

