[bookmark: _GoBack][image: ZCU_logotyp_cmyk]
Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo
„ZČU - UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“ 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust.  § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany
1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00  Plzeň
	Zastoupená:		Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou
IČO:			497 77 513
	DIČ:			CZ 49777513
	Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
	zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 
xxxx
	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné


2.	ROYAL TECH s.r.o.
	Sídlo:			Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
	Zastoupený:		xxxx
	IČO:			27558657
	DIČ:			CZ27558657
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., 43-4361030297/0100
	Zapsaný v obchodním rejstříku: C 25966 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
kontaktní osoba Zhotovitele: xxxx
	(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)
Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a)  mezi smluvními stranami byla dne 22.7.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU -  UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“ (dále jen „SOD“),
b) souhrn absolutních hodnot změn SOD, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 3.3. SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Důvodem je úprava předmětu plnění na základě požadavku objednatele: vícepráce – rekonstrukce dřevěného obložení kolem hrací plochy tělocvičny, malby stěn za obložením; méněpráce – neprovedení tepelné izolace v podlaze. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 		180 389,00 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 		  95 302,98 Kč bez DPH;
1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. ve znění dodatku č. 1 se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. SOD:   3 275 845,54 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku:		            85 086,02 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH:					3 360 931,56 Kč 
tj. včetně (21%) DPH: 				4 066 727,20 Kč
1.4. Termín pro provedení díla se mění na 29.9.2019.

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)

Dne 26.9.2019	Dne 25.9.2019

.........................................................                                 .............................................................
Západočeská univerzita v Plzni	ROYAL TECH s.r.o.
Mgr. Marta Kollerová	xxxx
Kvestorka	xxxx



Popis technologie

	Položkový rozpočet 

	S:
	ZČU Plzeň - sportovní hala

	O:
	Stavební práce: Nové kryty topných těles

	R:
	Ochranné prvky - nové výplně krytů topných těles, přípravné a pomocné práce

	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem

	 
	Přípravné práce, malby
	 
	 
	 
	13 989,00 Kč

	1
	Příprava před malbou stěn za kryty
	m2
	126,00
	11
	1 386,00

	2
	malba stěn za kryty - dvojnásobná
	m2
	126,00
	52
	6 552,00

	3
	očištění topení
	kpl
	1
	6051
	6 051,00

	Díl:
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	152 700,00 Kč

	4
	pomocné konstrukce, svlaky
	m2
	100
	237
	23 700,00

	5
	výplně konstrukcí - březová překližka tl. 21 mm, jakost B/BB, hrany sraženy, lakovaná s přebroušením mezivrstev, montáž s mezerami, formátování
	m2
	100
	1290
	129 000,00

	Díl:
	Ostatní
	 
	 
	 
	13 700,00 Kč

	6
	spojovací materiál
	m2
	100,00
	47
	4 700,00

	7
	VRN, přesuny hmot, ubytování, dopravy, apod.
	%
	100,00
	90
	9 000,00

	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem za objekt bez DPH 
	 
	 
	 
	180 389,00 Kč

	
	DPH 21%
	 
	 
	 
	37 881,69 Kč

	
	Celkem za objekt s DPH
	 
	 
	 
	218 270,69 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Méně práce
	
	
	
	

	1
	tepelná izolace ze sypaného polystyrenu - do roštu až po záklop
	m2
	1 176,58
	81,00
	95 302,98

	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za objekt bez DPH 
	 
	 
	 
	95 302,98 Kč

	
	DPH 21%
	 
	 
	 
	20 013,63 Kč

	
	Celkem za objekt s DPH
	 
	 
	 
	115 316,61 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za zakázku
	
	
	
	

	
	Celkem za objekt bez DPH 
	 
	 
	 
	85 086,02 Kč

	
	DPH 21%
	 
	 
	 
	17 868,06 Kč

	
	Celkem za objekt s DPH
	 
	 
	 
	102 954,08 Kč



doba realizace zakázky 
· Cca 2 týdny 

V Pardubicích  dne 23.8.2019                                                xxxx
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