
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019-87/SOD-4

č. zhotovitele: 2019/54

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce školních dílen ZŠ Stará Bělá

|. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: 0200845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 27—1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. kjednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

o podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmir Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických:

správního

a

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

Jednající / Zastoupený: Kamilou Peterovou

Adresa pro doručování: Starecká 316/8, 724 00 Ostrava

Bankovní spojení: 7240066/5500

IČ: 02632195

DIČ: CZO2632195

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 58196

Osoby oprávněné za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová

. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová

. k jednání ve věcech technických:

. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:_

o ve věcech předání díla:-

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy || dilu 8 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento



SOD Rekonstrukce školních dílen ZŠ Stará Bělá

dodatek č. 1:

II. Předmět smlouvy

Odstavec č. 2 se rozšiřuje o odrážky:

. Rozšíření nízkotlaké injektáže zdiva o 6,8m

. Dodávka a montáž 6 oken s příslušenstvím pro dílnu školy

. Zateplení soklu sklepních prostor následná úprava povrchu akrylátovou mozaikovou

omítkou v rozsahu 43m2

|||. Čas plnění

Odstavec 1, Dokončení díla se nahrazuje textem:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): Zdůvodu přerušení prací po dobu 30 dnů

způsobené uzavřením školy v červenci a srpnu 2019 a nutnosti provádět práce mimo školní

výuku se stanovuje termin dokončení díla na 30. 9. 2020.

IV. Cena díla, sleva 3 ceny díla a platební podmínky

Odstavec č. 1 se doplňuje 0:

Cena díla se zvyšuje o částku 208.520,71 Kč (slovy:

dvěstěosmtisícpětsetdvacetkorunsedmdesátjedenhaléř) bez DPH

V Odstavci 5, písm. b) se před 30 dnů doplňuje slovo do.

V Odstavci 5, pism. c) se nahrazuje spojené po uplynutí 30 dnů spojením do uplynutí 30

dnů.

V. Ostatní ujednání

Článek zůstává nezměněn.

Vl. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se rozšiřuje 0 přílohy:

7) Vícepráce 1

8) Vícepráce 2

O uzavření dodatku bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 0296/RMOb-

SB/1822/16 ze dne 23. 9. 2019.

 



SoD Rekonstrukce Školních dílen ZŠ Stara Běla
 

V||. Podpisv gmluvních stran

Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele: 5- “U;/“=) Za zhotovitele: 4:7- 'U'Y

  
RNDr. Mojmir Krejčíček Kamila Peterová

starosta MOb Stará Bělá jednatel společnosti KP Revital s.r.o.
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