
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Průhonice Datum: 29.08.2019

Zadavatel: IČ:

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice DIČ:

Uchazeč: IČ: 271 95 783
DIČ: CZ27195783

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Laštovička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 982 912,41

2017

„Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku“                                                                      
Průhonický park - oprava ohradní zdi - část D.07

GREEN PROJECT s.r.o.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447

4 118 109,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 118 109,43 864 802,98

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 9



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba:

Místo: Průhonice Datum:

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice Projektant:
Uchazeč: GREEN PROJECT s.r.o.

Náklady stavby celkem

Prostavěno v roce 
2019 od 15.7.2019 

do 31.8.2019

fa.2019010392 a       
fa.2019010393

Zbývá k 
prostavění v roce 

2020

0,00

20 000,70

Cena bez DPH [CZK]

1 098 108,36

0,00

1 080 783,32

0,00

0,00

0,00

17 325,04

3 020 001,07

0,00

3 000 000,37

0,00

0,00

37 325,7437 325,74OVN Ostatní a vedlejší náklady

4 118 109,43 4 118 109,43

Ohradní zdi v ulici U Parku

0,000,00D_04
Vstupy do parku a dřevěné oplocení u 
Jeřábkových potoků a u Dobřejovic

0,000,00D_09_01 Kamenná zeď s bývalými vstupy

4 080 783,694 080 783,69D_07
Ohradní kamenné zdi u cyklostezky a vstup u 
bývalé hájenky

0,000,00D_08
Vstup u Kučerů a ohradní kamenná zeď na 
Boháčku

0,000,00D_09

„Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku“                                                                      
Průhonický park - oprava ohradní zdi - část D.07

29.08.2019

Ing. Arch. Laštovička

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámek 1, Průhonice Datum: 29.08.2019

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice Projektant: Ing. Arch. Laštovička
Uchazeč: GREEN PROJECT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 080 783,69 3 000 000,37 1 080 783,32

D HSV Práce a dodávky HSV 4 052 808,35 3 000 000,37 1 052 808,02
D 1 Zemní práce 21 492,16 13 569,79 7 922,39

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,525 30,52 77,06 CS ÚRS 2017 01 2,020 30,52 61,65 0,505 30,52 15,41

VV Nové částí kamenné zdi
VV 0,95*1,05*(4+4)*0,1 0,798
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*0,1 1,727

2 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,192 228,90 730,65 CS ÚRS 2017 01 2,553 228,90 584,49 0,639 228,90 146,15

VV Rozdělení hornín - tř.4 - 50%, tř.5 - 50%

VV
V případě narazení na skalnou horninu, bude táto hornina tvořít spodní hranu základu - 
předpokládaná průměrna hloubka: 600 mm

VV .
VV Sloupky
VV 0,95*1,05*(4+4)*0,8*0,5 3,192

3 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 1,596 29,61 47,26 CS ÚRS 2017 01 1,277 29,61 37,81 0,319 29,61 9,45

VV 3,192*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,596

4 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 2,394 438,20 1 049,05 CS ÚRS 2017 01 1,436 438,20 629,26 0,958 438,20 419,80

VV Rozdělení hornín - tř.4 - 50%, tř.5 - 50%

VV
V případě narazení na skalnou horninu, bude táto hornina tvořít spodní hranu základu - 
předpokládaná průměrna hloubka: 600 mm

VV .
VV Sloupky
VV 0,95*1,05*(4+4)*0,6*0,5 2,394

5 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,908 882,00 6 092,86 CS ÚRS 2017 01 4,145 882,00 3 655,89 2,763 882,00 2 436,97

VV Rozdělení hornín - tř.4 - 50%, tř.5 - 50%

VV
V případě narazení na skalnou horninu, bude táto hornina tvořít spodní hranu základu - 
předpokládaná průměrna hloubka: 600 mm

VV .
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*0,8*0,5 6,908

6 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 3,454 172,20 594,78 CS ÚRS 2017 01 2,072 172,20 356,80 1,382 172,20 237,98

VV 6,908*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,454

7 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 6,908 1 407,00 9 719,56 CS ÚRS 2017 01 4,145 1 407,00 5 832,02 2,763 1 407,00 3 887,54

VV Rozdělení hornín - tř.4 - 50%, tř.5 - 50%

VV
V případě narazení na skalnou horninu, bude táto hornina tvořít spodní hranu základu - 
předpokládaná průměrna hloubka: 600 mm

VV .
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*0,8*0,5 6,908

„Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku“                                                                      

 Průhonický park - oprava ohradní zdi - část D.07                                                           
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447

Prostavěno v roce 2019 od 15.7.2019 do 
31.8.2019

Zbývá k prostavění v roce 2020
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8 K 162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2,525 38,78 97,92 CS ÚRS 2017 01 2,020 38,78 78,34 0,505 38,78 19,58

VV Ornice na zásyp
VV 2,525 2,525

9 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,004 98,70 197,79 CS ÚRS 2017 01 1,603 98,70 158,22 0,401 98,70 39,58

VV Předpokládaná vzdalenost na nejbližší skládku 5 km
VV .
VV 3,192-1,188 2,004

10 K 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 2,394 126,70 303,32 CS ÚRS 2017 01 1,436 126,70 181,94 0,958 126,70 121,38

VV Předpokládaná vzdalenost na nejbližší skládku 5km
VV .
VV 2,394 2,394

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,380 112,00 490,56 CS ÚRS 2017 01 3,504 112,00 392,45 0,876 112,00 98,11

VV 3,192+1,188 4,380

12 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 2,394 150,50 360,30 CS ÚRS 2017 01 1,436 150,50 216,12 0,958 150,50 144,18

VV 2,394 2,394

13 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2,525 21,98 55,50 CS ÚRS 2017 01 2,020 21,98 44,40 0,505 21,98 11,10

VV Ornice na zásyp
VV 2,525 2,525

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,993 98,00 979,31 CS ÚRS 2017 01 7,994 98,00 783,41 1,999 98,00 195,90

VV Předpokládana hmotnost rostlé zeminy 2t/m3 a sklanaté zeminy 2,5t/m3
VV .
VV Běžný metr plotu dle projektu
VV 2,004*2,0+2,394*2,5 9,993

15 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 1,188 22,19 26,36 CS ÚRS 2017 01 0,950 22,19 21,08 0,238 22,19 5,28

VV Po stávajících sloupcich
VV 22*0,3*0,3*0,6 1,188

16 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 25,250 26,53 669,88 CS ÚRS 2017 01 20,200 26,53 535,91 5,050 26,53 133,98

VV 0,95*1,05*(4+4) 7,980
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4)) 17,270

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 309 412,77 246 272,38 63 140,39

17 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 281,531 700,00 197 071,70 CS ÚRS 2017 01 225,224 700,00 157 656,80 56,307 700,00 39 414,90

VV Stávající pilíře - použití kamene z 50%
VV -koncové
VV (1,05*0,95*1,5+0,5*0,55*1,5)*2 3,818
VV -průběžné
VV (1,05*0,95*1,5+0,5*0,55*1,5*2)*76 176,415
VV .
VV Horní část výplňového zdiva - použití kamene z 50%
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*0,5 99,798
VV .
VV Oprava paty 3 pilířku
VV 0,5*3 1,500

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 277,400 33,11 9 184,71 CS ÚRS 2017 01 221,920 33,11 7 347,77 55,480 33,11 1 836,94

VV Stávající horní plocha zdiva
VV 0,95*1,05*78 77,805
VV 0,55*(437,0-0,95*78) 199,595

19 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 22,000 189,00 4 158,00 CS ÚRS 2017 01 17,600 189,00 3 326,40 4,400 189,00 831,60

VV Stávající oplocení
VV 11+11 22,000

20 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 39,000 32,62 1 272,18 CS ÚRS 2017 01 0,000 32,62 0,00 39,000 32,62 1 272,18

VV stávající oplocení
VV 20,0+19,0 39,000

21 K 988001-R1 Prodej materiálu do zběrných surovín t 0,165 1 815,00 299,48 0,000 1 815,00 0,00 0,165 1 815,00 299,48
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VV Ocelové plotové sloupky
VV 22*0,004 0,088
VV Pletivo
VV 0,077 0,077

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 360,146 147,00 52 941,46 CS ÚRS 2017 01 288,117 147,00 42 353,20 72,029 147,00 10 588,26

VV 717,578*0,5 358,789
VV (1,445+0,077)-0,165 1,357

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 440,584 6,38 9 190,93 CS ÚRS 2017 01 1 152,467 6,38 7 352,74 288,117 6,38 1 838,19

VV 360,146*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 440,584

24 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 360,146 98,00 35 294,31 CS ÚRS 2017 01 288,117 98,00 28 235,47 72,029 98,00 7 058,84

VV 360,146 360,146

D 2 Zakládání 90 182,85 67 336,23 22 846,63

25 K 232221-R1 Zaražení ocelových trnů do spár m 18,720 597,80 11 190,82 8,424 597,80 5 035,87 10,296 597,80 6 154,95

VV Propojení stávající zdi s novou
VV Předpoklad 5% stávajícího zdiva
VV (12*0,4)*0,05*78 18,720

26 M 130210120 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm t 0,013 22 220,00 288,86 CS ÚRS 2017 01 0,006 22 220,00 133,32 0,007 22 220,00 155,54

VV -propojení zdiva
VV 18,72*0,00069 0,013

27 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 20,907 2 136,00 44 657,35 CS ÚRS 2017 01 16,726 2 136,00 35 726,74 4,181 2 136,00 8 930,62

VV Beton XC3
VV .
VV Nové částí kamenné zdi
VV 0,95*1,05*0,8*(4+4)*1,035 6,607
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*0,8*1,035 14,300

28 K 977151_R1 Vrty diamantovými korunkami D 20 mm do stavebních materiálů m 51,200 595,00 30 464,00 40,960 595,00 24 371,20 10,240 595,00 6 092,80

VV (13*0,4+2*0,6)*8 51,200

29 M 130210150 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 0,119 21 780,00 2 591,82 CS ÚRS 2017 01 0,095 21 780,00 2 069,10 0,024 21 780,00 522,72

VV (13*0,6+2*0,8)*0,00158*8 0,119 0,000

30 M 585555-R1 malta zálivková - cementové mléko kg 60,000 16,50 990,00 0,000 16,50 0,00 60,000 16,50 990,00

VV (13+2)*0,5*8 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 022 308,14 2 191 839,13 830 469,02

31 K 311000-R3 Kladení desek , tl. do 300 mm na korunu zdi do malty lepicí mrazuvzdorné m2 302,650 238,00 72 030,70 136,193 238,00 32 413,93 166,457 238,00 39 616,77

VV Oprava zdi
VV 0,95*1,05*78 77,805
VV 0,55*(437,0-0,95*78) 199,595
VV Nová zeď
VV 0,95*1,05*(4+4) 7,980
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4)) 17,270

32 M 583810-R4 Atypické desky štípané -desky břidlice tl. do 100 mm m2 332,915 979,00 325 923,79 149,812 979,00 146 665,95 183,103 979,00 179 257,84

VV 302,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 332,915 332,915

33 K 311213123
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka 
spáry do 20 mm

m3 397,400 4 944,00 1 964 745,60 CS ÚRS 2017 01 305,998 4 944,00 1 512 854,11 91,402 4 944,00 451 891,49

VV Oprava zdi
VV 0,95*1,05*1,9*78 147,830
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*1,0 199,595
VV Nová zeď
VV 0,95*1,05*1,9*(4+4) 15,162
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*1,9 32,813
VV .
VV Oprava paty 4 pilířku
VV 0,5*4 2,000

34 K 311211-R1 Příplatek za zděni vyspravkovou maltou m3 397,400 531,30 211 138,62 305,124 531,30 162 112,38 92,276 531,30 49 026,24
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35 M 583807-R2 kámen lomový neupravený tříděný břidlice t 644,042 280,50 180 653,78 463,710 280,50 130 070,66 180,332 280,50 50 583,13

VV 50% stávajícího zdiva
VV 0,95*1,05*1,9*78*2,5*0,5 184,787
VV na půlce 50% stávajícího zdiva a na půlce 100% nového zdiva
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*0,9*2,5*0,75 336,817
VV .
VV Oprava paty 4 pilířku
VV 50% stávajícího zdiva
VV 0,5*4*0,5*2,5 2,500
VV .
VV Nová zeď
VV 0,95*1,05*1,9*(4+4)*2,5 37,905
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*1,9*2,5 82,033

36 K 311211-R2 Příplatek za zděni mrazuvzornou, lepivou a pevnou maltou m3 30,266 616,00 18 643,86 24,183 616,00 14 896,73 6,083 616,00 3 747,13

VV Koruna zdiva
VV .
VV Oprava zdi
VV 0,95*1,05*78*0,1 7,781
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*0,1 19,960
VV Nová zeď
VV 0,95*1,05*(4+4)*0,1 0,798
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*0,1 1,727

37 K 311213912 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva m3 232,408 665,00 154 551,32 CS ÚRS 2017 01 185,926 665,00 123 640,79 46,482 665,00 30 910,53

VV Oprava zdi
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*1,0 199,595
VV Nová zeď
VV 0,55*(39,0-0,95*(4+4))*1,9 32,813

38 K 31121-R2
Příplatek ke zdění při přezdívání částí stávajícího zdiva, uklínování ke stávajícímu, 
vyčištění dutin původního zdiva

m3 19,960 903,00 18 023,88 15,968 903,00 14 419,10 3,992 903,00 3 604,78

VV Předpoklad 10% nového zdiva
VV .
VV 0,55*(437,0-0,95*78)*1,0*0,1 19,960

39 K 331211-R1 Příplatek za ztížené vyzdívání pilířů ve zdivu m3 162,992 420,00 68 456,64 130,394 420,00 54 765,48 32,598 420,00 13 691,16

VV Oprava zdi
VV 0,95*1,05*1,9*78 147,830
VV Nová zeď
VV 0,95*1,05*1,9*(4+4) 15,162

40 K 317235_R1 Oprava říms z cihelných příčkovek na MC vyložených do 300 mm včetně omítky m 11,300 476,00 5 378,80 0,000 476,00 0,00 11,300 476,00 5 378,80

VV (1,6+1,5)*2 6,200
VV (1,25+1,3)*2 5,100

41 K 317235_R2 Oprava jehlancové stříšky z cihel a napovrchu z odolné betonové hlavy m2 4,025 686,00 2 761,15 0,000 686,00 0,00 4,025 686,00 2 761,15

VV 1,6*1,5 2,400
VV 1,25*1,3 1,625

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 271,25 0,00 1 271,25

42 K 621325201
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 
10%

m2 28,250 45,00 1 271,25 CS ÚRS 2017 01 0,000 45,00 0,00 28,250 45,00 1 271,25

VV Stávající pilířky
VV (1,6+1,5)*2*2,5 15,500
VV (1,25+1,3)*2*2,5 12,750

D 94 Lešení a stavební výtahy 55 301,12 38 710,79 16 590,33

43 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 952,000 33,32 31 720,64 CS ÚRS 2017 01 666,400 33,32 22 204,45 285,600 33,32 9 516,19

VV Oprava zdi
VV 437,0*2 874,000
VV Nová zeď
VV 39,0*2 78,000
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44 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 6 644,000 0,56 3 720,64 CS ÚRS 2017 01 4 650,800 0,56 2 604,45 1 993,200 0,56 1 116,19

VV předpoklad 7 dní
VV 952,0*7 6 664,000

45 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

m2 992,000 20,02 19 859,84 CS ÚRS 2017 01 694,400 20,02 13 901,89 297,600 20,02 5 957,95

D 998 Přesun hmot 552 840,06 442 272,05 110 568,01

46 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 12 m

t 1 954,880 282,80 552 840,06 CS ÚRS 2017 01 1 563,904 282,80 442 272,05 390,976 282,80 110 568,01

D PSV Práce a dodávky PSV 27 975,34 0,00 27 975,34
D 766 Konstrukce truhlářské 26 775,00 0,00 26 775,00

47 K 766698_R1 Repase stávajících dřevěných vrat 3,5*2,0 kus 1,000 25 550,00 25 550,00 0,000 25 550,00 0,00 1,000 25 550,00 25 550,00

VV 1 1,000

48 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 50,000 24,50 1 225,00 CS ÚRS 2017 01 0,000 24,50 0,00 50,000 24,50 1 225,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 200,34 0,00 1 200,34

49 K 783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 28,250 42,49 1 200,34 CS ÚRS 2017 01 0,000 42,49 0,00 28,250 42,49 1 200,34

VV Stávající pilířky
VV (1,6+1,5)*2*2,5 15,500
VV (1,25+1,3)*2*2,5 12,750
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámek 1, Průhonice Datum: 29.08.2019

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice Projektant: Ing. Arch. Laštovička
Uchazeč: GREEN PROJECT s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 325,74 20 000,70 17 325,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 325,74 20 000,70 17 325,04
D 001 Projektová dokumentace 5 266,05 0,00 5 266,05

1 K VRN1001-R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 0,421 12 500,00 5 266,05 0,000 12 500,00 0,00 0,421 12 500,00 5 266,05

VV
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 
zakreslením změn

VV 1

D 002 Geodetické práce 12 427,87 8 850,00 3 577,87

2 K VRN2001-R Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla soubor 0,421 10 500,00 4 423,48 0,300 10 500,00 3 150,00 0,121 10 500,00 1 273,48

VV Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních objektů. 
VV Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě řešené stavby.

VV
Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného 
provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). 

VV 1

3 K VRN2002-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. soubor 0,421 10 500,00 4 423,48 0,300 10 500,00 3 150,00 0,121 10 500,00 1 273,48

VV Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnějších,
VV podzemních rozvodů inženýrských sítí.
VV 1

4 K VRN2003-R Detekce plochy soubor 0,421 8 500,00 3 580,91 0,300 8 500,00 2 550,00 0,121 8 500,00 1 030,91

VV Detekce stávajících venkovních ploch, kde je předpoklad stavební činnosti
VV 1

D 003 Zařízení staveniště 8 889,09 6 050,70 2 838,39

5 K VRN3001-R Zařízení staveniště soubor 0,421 11 300,00 4 760,51 0,300 11 300,00 3 390,00 0,121 11 300,00 1 370,51

VV
Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť  pro jednotlivé stavební objekty, 
včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření spotřeby,

VV
včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá 
potřebná povolení k užívání veřejných ploch,

VV
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti 
s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV
a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb

VV .
VV  - Pro objekty D_04, D_07, D_08,  D_09.01
VV 1

6 K VRN3002-R Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. soubor 0,421 9 800,00 4 128,58 0,272 9 800,00 2 660,70 0,149 9 800,00 1 467,88

Zbývá k prostavění v roce 2020

„Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku“  

 Průhonický park - oprava ohradní zdi - část D.07                                                           
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447

Prostavěno v roce 2019 od 15.7.2019 
do 31.8.2019
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VV
Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení nábytkem pro konání kontrolních 
dnů,   

VV případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 
VV 1

D 005 Inženýrská činnost 4 128,58 1 960,00 2 168,58

7 K VRN5001-R Kompletační a koordinační činnost soubor 0,421 9 800,00 4 128,58 0,200 9 800,00 1 960,00 0,221 9 800,00 2 168,58

VV
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k 
předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV 1

D 007 Provozní vlivy 6 614,15 3 140,00 3 474,15

8 K VRN7001-R Dočasná dopravní opatření soubor 0,421 8 900,00 3 749,42 0,200 8 900,00 1 780,00 0,221 8 900,00 1 969,42

VV Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
VV jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,
VV dodání dopravních značek 
VV přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.
VV 1

9 K VRN7002-R Územní a provozní vlivy soubor 0,421 6 800,00 2 864,73 0,200 6 800,00 1 360,00 0,221 6 800,00 1 504,73

VV
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou ztížené 
pracovní podmínky,

VV dopravní podmínky dané charakterem území, provoz investora a třtích osob
VV 1
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