DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY, INSTALACI A MONTÁŽ
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ‘‘)



Česká filharmonie
se sídlem: IČO:
DIČ:

zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Smluvní strany

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
00023264
CZ00023264
xxxxx
xxxxx
xxxxx


(dále jen „objednatel“)
a


Artechnic s.r.o.,
se sídlem:
lČ:
DIČ:
zastoupená:


Vinohradská 1679/74, 130 00 Praha 3
48592757
CZ 48592757
xxxxx
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)
Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávky, instalaci a montáž ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Smlouva). 
							
								I. 

1.1. 	Při realizaci    předmětu  Smlouvy  došlo  ke  změně,  jejíž  potřeba  vznikla  v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která spočívá v  nemožnosti instalace některých, původně zamýšlených zařízení, z důvodu viz Změnové listy č. 1—3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
V  důsledku výše  uvedených skutečností dochází k ponížení ceny předmětu díla o 393.750, - Kč, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů  dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

								II.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.
2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.







2.3. Tento  Dodatek  č. 1  nabývá  platnosti  dnem podpisu oprávněnými  zástupci  obou  smluvních stran. Ve  vztahu  k účinnosti  Dodatku č. 1  smluvní strany berou na vědomí a výslovně  prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
Přílohy:
· Změnový  list  č. 1
· Změnový  list  č. 2
-	Změnový list č. 3



V Praze dne 30. 8. 2019




_______________________	
Objednatel
xxxxx

V Praze dne 30. 8. 2019




________________Zhotovitele
xxxxx
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	název ZL:
	Změnový list č. 1 - ARRI

	předmět změny:


Nedodání 5ks reflektorů ARRI L7-C

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Instalace v prostoru hlediště neumožnuje použít povrchová svítidla jako ARRI L7-C a musí být nahrazena pochozimi světly z důvodu bezpečnosti

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ:

	vliv na cenu díla:
	rozpočet:

cena:
	v příloze ZL

bez DPH
21% DPH
celkem
	

352 500
74 025
426 525
	

KčKč Kč
	méněpráce
ANO

	vliv na cenu díla:
	rozpočet:


cena:
	v příloze ZL


[image: ]

21% DPH
celkem
	




0
0
	


Kč
Kč Kč
	vícepráce
NE

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACİ
	cena
	

bez DPH
21% DPH
celkem
	

352 500
74 025
426 525
	

KčKč Kč
	

	vliv na termín dokončeni:
změna nemá vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.).

	Přílohy:
Rozpočet
	
	
	
	
	
3 strany A4

	podpis zhotovitele:
Datum

	vyjádření projektanta:
Datum

	vyjádření TDS :
Datum

	vyjádření projektového manažera:
                                      Datum

	vyjádření správce:                                                                                                                                                                          Datum

	

	vyjádření správce:	
Datum
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smlouva.
objednatel 
zhotovitel:
	
ze dne 24 5.2019
Česká filharmonie, státní příspěvková organizace. Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 
Artechnic s.r.o., Vinohradská 1679/74. 130 00 Praha 3
	číslo ZL:

	
	
	2

	
	

	Název ZL:
	Změnový list č. 2 - LED pásky

	předmět změny:


Nedodáni 6ks LED pásků

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Instalace LED pásků na bocích varhan nebyla umožněna z důvodů nesouhlasného stanoviska památkové péče.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ:

	vliv na cenu díla:
	[image: ]

cena:
	v příloze ZL

bez DPH 21% DPH
celkem
	

26 250
5 513
31 763
	
Kč Kč Kč
	méněpráce
ANO

	vliv na cenu díla:
	rozpočet:


cena:
	v příloze ZL
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21% DPH
celkem
	




0
0
	


Kč
Kč Kč
	vícepráce
NE

	CELKOVÁ BALANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH 21% DPH
celkem
	26 250
5 513
31 763
	Kč
Kč
Kč
	

	vliv na termín dokončeni:
změna nemá vliv na termín dokončení díla.

	jine vlivy (na změnu PD apod.):

	Přílohy:
Rozpočet
	
	
	
	
	3 strany A4

	podpis zhotovitele:
Datum

	vyjádření projektanta:
Datum

	vyjádření TDS :
Datum

	vyjádření projektového manažera:
                                  Datum

	vyjádření správce programu:	
Datum
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	smlouva:
	ze dne 24.5.2019
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	objednatel: zhotovitel
	Česká filharmonie, státní  příspěvková organizace, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 Artechnic s.r o., Vinohradská 1679/74, 130 00 Praha 3
	

	
	

	název ZL:
	Změnový list č. 3 - LED strip varhany

	předmět změny:


Nedodáni 1 kpl ukotvení LED strip varhany

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Instalace LED stripu na varhanách nebyla umožněna z důvodu nesouhlasného stanoviska památkové péče.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ:

	vliv na cenu díla:
	[image: ]

cena:
	v příloze ZL

bez DPH 21% DPH
celkem
	

[image: ]
3 150
18 150
	


KčKč
	méněpráce
ANO

	vliv na cenu díla:
	rozpočet:


cena:
	v příloze ZL
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21% DPH
celkem
	




0
0
	


Kč
Kč Kč
	vícepráce
NE

	CELKOVÁ BALANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	
bez DPH 21% DPH
celkem
	
[image: ]
[bookmark: _GoBack]3 150
18 150
	

KčKč
	

	vliv na termín dokončeni:
změna nemá vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	
Přílohy:
Rozpočet
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	podpis zhotovitele:
Datum

	vyjádření projektanta:
Datum

	vyjádření TDS :
Datum

	vyjádření projektového manažera:
                                  Datum

	vyjádření správce programu:	
Datum
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