_______________________________________

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
depozitárního domu Sparta
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
	IČ: 47239701
se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „Smlouva o dílo“), a to ve znění dodatků č. 1 až 3 této Smlouvy o dílo;

B.	Dne 25.4.2019 Rada Jihočeského kraje schválila svým usnesením č. 464/2019/RK-66 vícepráce a méněpráce týkající se předmětu díla;

C.	Rozpočet díla v části neuznatelných nákladů se tímto navyšuje o částku 1.487.592,25 Kč bez DPH a v části uznatelných nákladů o částku 64.095,42 Kč bez DPH, tj. celkový rozpočet díla se navyšuje o částku 1.551.687,67 Kč bez DPH.

Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“), kterým mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:




1.	ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany sjednávají, že se dílo mění v rozsahu víceprací a méněprací, jak je blíže vymezeno v krycích listech rozpočtu, které jsou podkladem pro stanovení rozsahu a ceny víceprací a méněprací a které současně tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Krycí listy rozpočtu“).


2.	ČLÁNEK V. – CENA DÍLA

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V.1	Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

	Stavební úpravy objektu Puklicova 1047/41 – neuznatelné náklady
							…..……………….…………     3 209 707,14 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………         60 196,00 Kč
		01 Stavební část					…………………………………    3 149 511,14Kč

Stavební úpravy objektu 1047/41 – uznatelné náklady
							…..………………………….   20 131 792,44 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………       400 697,00 Kč
		01 Stavební část					………………………………… 19 173 175,11 Kč
		02 Přípojka topné a teplé vody a cirkulace_potr. část  …………………………………       201 733,68 Kč
		03 Odstranění azbestu dle bodu II.2 smlouvy		…………………………………       356 186,65 Kč
___________________________________________________________________________________Cena za dílo celkem bez DPH				………………………………   23 341 499,58 Kč DPH 21%						………………………………     4 901 714, 91 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH				………………………………   28 243 214,49 Kč				


3.	NOVÁ PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

Smluvní strany sjednávají, že novou přílohou č. 3 Smlouvy o dílo tvoří Krycí listy rozpočtu, které tvoří společně s přílohou č. a přílohou č. 2 nedílnou součást Smlouvy o dílo.


4.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.













Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 24. 7. 2019		V Hluboké nad Vltavou dne 25. 7. 2019


Alšova Jihočeská galerie					MANE STAVEBNÍ s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)





Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Jiří Koreš
	ředitel 							jednatel












Příloha
[bookmark: _GoBack]Krycí listy rozpočtu

xxxx
	4 / 4
