_______________________________________

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
depozitárního domu Sparta
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
	IČ: 47239701
se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „Smlouva o dílo“);

B.	V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že se azbestová vlákna vyskytují oproti projektu v celé budově s tím, že bude nutné provést odborné odstranění v rámci víceprací. 

C.	Zjištění a s tím související vícepráce dle bodu B. bylo nutné reflektovat v měsíčním harmonogramu postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.

[bookmark: _GoBack]PROTO Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 2

Smluvní strany sjednávají, že stávající přílohu č. 2 Smlouvy o dílo - měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění  - v celém rozsahu ruší a nahrazují ji novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 14. 12. 2018			V Hluboké nad Vltavou dne 19. 12. 2018


Alšova Jihočeská galerie					MANE STAVEBNÍ s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)





Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Jiří Koreš
	ředitel 							jednatel
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