Příloha č. 1 dodatku SoD

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1


ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU
	Název projektu:   Regenerace bytového domů Tomáše Matějky 3, Rýmařov
   Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006957
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
         IČ:  00296317
         DIČ:  CZ00296317
      Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města
         Plátce DPH:            ANO/NE


	   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):
· Změna materiálu finální úpravy soklu
· Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek
· Změna materiálu finální úpravy světlíku 
   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky

   realizovány po oznámení poskytovateli:
                                                                                                                        ANO/NE



	   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: 

        Číslo SoD, datum podpisu: SML 000593 SD, ze dne 03.04.2019
         Název dodavatele:  STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 

              IČ:  15502520
              DIČ:  CZ15502520

  Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek
         Cena díla bez DPH:           1.965.798,95 Kč
         Cena díla včetně DPH:      2.262.330,95 Kč

	KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:    

1. Změna materiálu finální úpravy soklu – původně navržený keramický obklad je nahrazen mozaikovou omítkou – umělým kamenem.
Tato položka bude víceprací.
2. Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek -  z původních 30% bylo otlučeno 100%.
          Tato položka bude víceprací.
3. Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku – původně navržený plastový sklepní světlík bude nahrazen kovovým.
     Tato položka bude méněprací.



	KAPITOLA B – Zdůvodnění a vyčíslení změn:
1. Změna materiálu finální úpravy soklu
PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec). Na základě zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje a projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tento povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, ale jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší. Touto záměnou rovněž dojde k materiálovému sjednocení (souladu) s již dříve provedenými domy na ulici Okružní, které jsou v dohledové vzdálenosti.
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

méněpráce

-9.512,45
-1.426,87
-10.939,32
vícepráce

14.500,00

 2.175,00
 16.675,00

2. Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek
      Při realizaci stavebních prací bylo postupně zjištěno, že předpokládaný stav vnějších omítek, který generální projektant odhadl z dostupných podkladů (předaná dílčí projektová dokumentace, fotodokumentace a vizuální ohledání) na dílčí opravu v rozsahu cca 30 %, není dostačující a vzhledem k nesoudržnosti s podkladem a stupni zvětrání bylo nutné provést otlučení v rozsahu 100 %. I přes kompaktně vyhlížející povrchy původních omítek (bez známek větších defektů a poškození), které je možné doložit původní fotodokumentací, nebylo možné odhalit již vzniklou nesoudržnost s podkladem (zdivem), která se odhalila až při postupném oklepávání. Vzhledem k technologickým předpisům, jenž se váží na způsob provádění zateplovacích systémů, musí být podklad vždy rovný a pevný (kompaktní).
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

méněpráce

 -4.082,00
   -612,30
 -4.694,30
vícepráce

28.538,79
 4.280,82
32.819,61
3. Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku 
Projektantem byly v PD navrženy světlíky (anglické dvorky) určené pro prosvětlení prostor I.PP a také k zajištění distribuce paliva (uhlí a dřeva) do prostor I.PP (shozy) v typizovaném plastovém provedení. Vzhledem k primárnímu účelu, kterým je distribuce paliva (dřeva a uhlí) do sklepních prostor objektu, došlo k přehodnocení tohoto materiálového provedení z plastového na ocelový materiál. Kromě mnohem lepší mechanické odolnosti proti poškození při shozu paliva do sklepa, bude tento ocelový sklepní světlík také lépe odolávat běžnému provozu chodníku přiléhajícího až k domu (chůze, odstraňování sněhu, pády ledu atd.), kterého je tento světlík součástí. Počet a umístění těchto světlíků zůstanou zachovány (2 ks).   
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

méněpráce

-20.000,00
-3.000,00
-23.000,00
vícepráce

 19.000,00
 2.850,00
 21.850,00


	   KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací, změn technologie (materiálu)  projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.
KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:
Základ daně / DPH základní sazba 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %

Celkem 
Původní cena díla (stavební práce):

27.688,75 Kč
1.938.110,20 Kč
1.965.798,95 Kč

Vícepráce:

0 Kč

     62.038,79 Kč

    62.038,79 Kč

Méněpráce:

0 Kč

    -33.594,45 Kč

  -33.594,45 Kč

Aktuální cena díla bez DPH:

27.688,75 Kč
   1.966.554,54 Kč
1.994.243,29 Kč

Aktuální výše DPH
5.815,00 Kč
  294.983,18 Kč
 299.136,49 Kč
Aktuální cena díla vč. DPH:

33.503,75 Kč
  2.261.537,72 Kč
       2.293.379,78 Kč
Změna ceny (%): 
Typ změny:

§ 222 ZZVZ
Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):
4,68 %

 NEPODSTATNÁ
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno)
Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):

3,15 %

NEPODSTATNÁ
Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno)
NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

KAPITOLA E – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: 

ANO



	


	
	Datum předložení:
	Podpis

	Statutární orgán objednatele

Ing. Luděk Šimko – starosta
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Technický dozor investora – 

Ing. Vítězslav Dvorský
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Hlavní projektant, Autorský dozor  – 
Ing. Vítězslav Dvorský 
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Zhotovitel - 

Ing. Boris Pavlásek
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