[image: image1.png]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ‘/ ROZVOJ CR





Číslo smlouvy objednatele: SML 000592 SD


Číslo smlouvy zhotovitele: 
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov, 

uzavřené dne 03.04.2019 mezi smluvními stranami:
1. Město Rýmařov
se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1421771/0100
kontaktní osoba:
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka
                           
tel. XXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen ,,Objednatel“)

a
2. STAS v.o.s.
se sídlem/místem podnikání: Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov
IČ: 15502520  DIČ:  CZ15502520
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě v oddílu AXVIII vložce 147
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu.: 303745771/0100
kontaktní osoba:
Ing. Boris Pavlásek

                           
tel. XXXXXX
email: XXXXXXXX
(dále jen ,,Zhotovitel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)
SoD uzavřená dne 03.04.2019 se mění na základě dodatku č. 1 v článku III. odstavec 1) a článku V. odstavec 1) následovně:
Článek III.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

· projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v červnu 2017 společností DaF-PROJEKT s.r.o. (Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813), projektant: XXXXXXXXXXXXXXXX, zodp. projektant:XXXX, ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby, statický výpočet: XXXXXXX, požární bezpečnost: XXXXXX, rozpočet: XXXXXXXXXXXXXX, energetický posudek:XXXXXXXXXXXXX, elektroinstalace: XXXXXX,
· stavebního povolení,
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
· změnového listu projektu č. 1 vč. Položkového rozpočtu změny.

(dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

· Změna tloušťky venkovního ostění

· Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy podlahy půdy

· Méněpráce - nebudou provedeny opravy omítek v I.PP

· Méněpráce - zrušení světlíků

· Vícepráce - oplechování říms

· Vícepráce – dekorační prvky na fasádě

· Vícepráce – zateplení boční strany vikýřů

Článek V.

Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	
	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
	Základ daně / DPH základní sazba 15 %
	Celkem 

	Původní cena díla (stavební práce):
	119.876,48 Kč
	  2.778.332,32 Kč
	2.898.208,80 Kč

	Vícepráce:
	0 Kč
	 153.458,80 Kč
	   153.458,80 Kč

	Méněpráce:
	0 Kč
	-132.797,70 Kč
	- 132.797,70 Kč

	Aktuální cena díla bez DPH:
	119.876,48 Kč
	2.798.993,42 Kč
	2.918.869,90 Kč

	Aktuální výše DPH
	  25.174,00 Kč
	  419.849,01 Kč
	   445.023,01 Kč

	Aktuální cena díla vč. DPH:
	145.050,48 Kč
	3.218.842,43 Kč
	3.363.892,91 Kč


Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 Smlouvy a přílohou Změnového listu projektu č. 1 – Položkového rozpočtu změny.
Závěrečná ujednání dodatku č. 1
1. Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření dodatku č. 1 SoD bylo schváleno dne 23.09.2019 na 25. schůzi Rady Města Rýmařova usnesením č.1334/25/19.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1 – Změnový list projektu č. 1 včetně Položkového rozpočtu změny
V Rýmařově dne 25.09.2019                     
   
V Rýmařově dne 25.09.2019                   
Objednatel:                                                     

Zhotovitel:

.................................................



.................................................

Ing. Luděk Šimko, starosta města


Ing. Boris Pavlásek, jednatel
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