Příloha č. 1 dodatku SoD

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1


ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU
	Název projektu:   Regenerace bytového domů Opavská 22, Rýmařov
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006380
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
         IČ:  00296317
         DIČ:  CZ00296317
      Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města
         Plátce DPH:            ANO/NE


	   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):
· Změna tloušťky venkovního ostění
· Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy podlahy půdy
· Méněpráce - nebudou provedeny opravy omítek v I.PP
· Méněpráce - zrušení světlíků
· Vícepráce - oplechování říms
· Vícepráce – dekorační prvky na fasádě

· Vícepráce – zateplení boční strany vikýřů

   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky

   realizovány po oznámení poskytovateli:
                                                                                                                        ANO/NE



	   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: 

        Číslo SoD, datum podpisu: SML 000592 SD, ze dne 03.04.2019
         Název dodavatele:  STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 

              IČ:  15502520
              DIČ:  CZ15502520

  Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek
         Cena díla bez DPH:           2.898.208,80 Kč
         Cena díla včetně DPH:      3.340.132,80 Kč

	   KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:    
1. Změna  - při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované venkovní ostění 20 cm je nedostačující, podle skutečnosti je 32 cm.
     Tato položka bude víceprací.
2. Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy po zateplení podlahy půdy – původně navržená deska Cetris 18 mm navýšeno na 22 mm. Povrch opatřen otěruvzdorným nátěrem.
 Tato položka bude víceprací
3. Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí nechat vyschnout sklepní prostory domu – z tohoto důvodu nebudou provedeny opravy vnitřních omítek ve sklepních prostorech.
Tato položka bude méněprací.

4. Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované světlíky nebudou již využívány, protože dům je plynofikován. Z tohoto důvodu nebudou světlíky dodány.
Tato položka bude méněprací.
5. Narovnání stavu, kdy výměra oplechování římsy a parapetů pod okny vikýřů neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 15,20 m jedná se o římsu a ozdobné prvky, navýšení o 25 m jedná se o římsu soklové části, navýšení o 24,80 m jedná se o oplechování parapetu pod okny vikýřů napojení oplechování, navýšení o 51,7 m napojení oplechování.
Tato položka bude víceprací.

6. Narovnání stavu – kdy výměra dekoračních fasádních prvků neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 35,65 m.
Tato položka bude víceprací. 

7. Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí zateplit boční stěny vikýřů, aby nedocházelo k promrzání.
Tato položka bude víceprací. 

	KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:
1. Změna v tloušťce venkovního ostění
V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že projektantem navrhovaný rozměr šířky ostění, který vycházel ze zapůjčené dokumentace původního stavu objektu neodpovídá skutečnosti a bude nutné tuto šíři zateplení ostění zvětšit. Vzhledem k nutnosti zachování tlouštěk zateplení po celém obvodu obálky budovy v souladu s PENB bylo rozhodnuto 
o rozšíření izolantu z původních šířky 200 mm na novou šířku 320 mm při zachování dané tloušťky tohoto izolantu. V rámci toho rozšíření zateplení ostění došlo rovněž k poměrnému nárůstu všech navazujících vrstev skladby zateplení (lepidla, síťoviny, finální omítkoviny).
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

25.298,50
3.794.78
29.093,28
2. Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy po zateplení podlahy půdy
Vzhledem ke zkušenostem z již zrealizovaných akcí a nárokům objednatele na následné využití půdních prostor bylo provedeno navýšení tlouštěk podlahových desek Cetris jenž tvoří finální povrchovou vrstvu podlahy půdy. Důvodem bylo hlavně zvýšení mechanické 
a prostorové tuhosti nově vzniklé podlahy půdy, která se vlivem zvýšení této tloušťky neprohýbá a nemůže v budoucnu dojít k jejímu snadnému poškození, nebo proražení ani při krátkodobém bodovém zatížení. Vycházelo se ze zkušeností z již dříve provedených realizací, u kterých se tyto poruchy vyskytly. Toto navýšení tl. z původních 18 mm na 22 mm bylo rovněž konzultováno generálním projektantem s výrobcem podlahových desek Cetris. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

28.845,20
4.326,78
33.171,98
3. Změna - neprovedení oprav omítek ve sklepní části domu
V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že stav vlhkosti ve stěnách, stropech 
a  omítkách suterénu je natolik značný, že nedovoluje z důvodu dodržení technologických postupů dodavatele omítek provést plnohodnotnou realizaci. Proto bylo po konzultaci projektanta, TDI a zástupce investora rozhodnuto o časovém odložení provedení oprav těchto omítek v I.PP do doby, kdy dojde k alespoň částečnému proschnutí stěnových 
a stropních konstrukcí. Termín a vhodný postup provádění těchto oprav omítek v I.PP objektu bude upřesněn po zahájení stavební sezóny 2020, kontrole stavu těchto konstrukcí a vzájemném souhlasu TDI, projektanta a zástupce investora.     
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-57.797,70
-8.669,66
-66.467,36
vícepráce

4. Změna - zrušení světlíků
      Projektantem navrhované světlíky (anglické dvorky) určené pro prosvětlení prostor I.PP a také k zajištění distribuce paliva (uhlí a dřeva) do prostor I.PP (shozy) již vzhledem k záměně způsobu vytápění objektu pozbyly smysl. V průběhu období od vypracování PD do doby realizace provedl objednatel záměnu způsobu vytápění a to z původních lokálních topidel na tuhá paliva na plynová, přímotopná tělesa. Touto záměnou již ztratilo původní technické řešení navrhované projektantem svůj smysl a bylo nahrazeno bezpečnějším a technicky jednodušším řešením v podobě dozdění původních okenních otvorů, dílčím odizolováním a překrytím izolantem a finálními vrstvami soklové části. Toto nové řešení zajistí mnohem bezpečnější a kvalitnější provoz, bez nebezpečí masivního zatékání a případných technických poruch.
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-75.000
-11.250
-86.250
vícepráce

5. Narovnání stavu, kdy výměra římsy neodpovídá skutečnosti

      V průběhu realizace stavby došlo ke zjištěním, že výměry oplechování říms, parapetů a zdobných prvků bohužel neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě. Tato odchylka byla způsobena nesouladem mezi zapůjčenou projektovou dokumentací původního stavu a skutečností, která se v tomto případě značně rozchází. Generální projektant na základě vzneseného dotazu uvedl, že vzhledem k časovým požadavkům na vypracování PD a také v souladu s platnou legislativou není schopen zajistit a garantovat ověření všech rozměrů dílčích (dekorativních a pomocných) prvků, které takovéto typy staveb obsahují. Takovéto ověřování a přesné vynášení stávajících stavů objektů by bylo značně nákladné a prodražovalo by celkové náklady stavby. Zjištěné nové rozměry byly ověřeny a potvrzeny TDI a zástupcem investora. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

32.614,30
4.892,15
37.506,45
6. Narovnání stavu – kdy výměra dekoračních fasádních prvků neodpovídá skutečnosti
      V průběhu realizace stavby došlo ke zjištěním, že rovněž výměry dekoračních fasádních prvků bohužel neodpovídají skutečnosti zjištěné na stavbě. Tato odchylka byla rovněž, jako v předchozím bodě, způsobena nesouladem mezi zapůjčenou projektovou dokumentací původního stavu a skutečností, jenž nebyl projektantem v průběhu vypracování projektu ověřován. Generální projektant na základě vzneseného dotazu uvedl, že vzhledem k časovým požadavkům na vypracování PD a také v souladu s platnou legislativou není schopen zajistit a garantovat ověření všech rozměrů dílčích (dekorativních a pomocných) prvků, které takovéto typy staveb obsahují. Takovéto ověřování a přesné vynášení stávajících stavů objektů by bylo značně nákladné a prodražovalo by celkové náklady stavby. Zjištěné nové rozměry byly ověřeny a potvrzeny TDI a zástupcem investora. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

17.230
2.584,50
19.814,50
7. Změna – zateplení bočních stěn vikýřů

      Během provádění prací na střešní a podkrovní části stavby došlo ke zjištění, že boční stěny vikýřů, u nichž se předpokládalo, že jsou v prostoru mezi střešní krytinou a vnitřní finální vrstvou tepelně odizolovány, neobsahují bohužel žádné vrstvy zateplení. Z tohoto důvodu a také z důvodů, že se jedná o část obálky budovy jenž bezprostředně zasahuje do obytné místnosti, bylo rozhodnuto o dodatečném provedení odizolování těchto trojúhelníkových nadstřešních ploch (boků vikýřů). Bylo provedeno rozebrání původní krytiny střechy, která tvořila finální povrchovou vrstvu a také demontáž pomocného dřevěného roštu. Poté došlo na těchto obnažených trojúhelníkových plochách k provedení standardní skladby zateplovacího systému s finální omítkovým povrchem shodným s povrchem plochy fasády objektu. Tímto krokem bylo zajištěno, že nebude docházet k promrzání a následným výskytům kondenzací a plísní ze strany interiéru.
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

49.470,80
7.420,62
56.891,42
Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

	KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.
KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:
*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení.

 Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %

Celkem 

Původní cena díla (stavební práce):

119.876,48 Kč
  2.778.332,32 Kč
2.898.208,80 Kč

Vícepráce:

0 Kč

 153.458,80 Kč

   153.458,80 Kč

Méněpráce:

0 Kč

-132.797,70 Kč

- 132.797,70 Kč

Aktuální cena díla bez DPH:

119.876,48 Kč
2.798.993,42 Kč
2.918.869,90 Kč

Aktuální výše DPH
  25.174,00 Kč
  419.849,01 Kč
   445.023,01 Kč
Aktuální cena díla vč. DPH:

145.050,48 Kč
3.218.842,43 Kč
3.363.892,91 Kč
Změna ceny (%): 

Typ změny:

§ 222 ZZVZ

Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):

9,87 %

 NEPODSTATNÁ
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno)
Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):

5,29 %

NEPODSTATNÁ
Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno)
NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

KAPITOLA E – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: 

ANO



	


	
	Datum předložení:
	Podpis

	Statutární orgán objednatele

Ing. Luděk Šimko – starosta
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	Podpis

	Technický dozor investora – 
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