		
DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
a dodávky souvisejících prací ze dne 27. 10. 2016
ev.č. veřejné zakázky 523754, 60 Spr 90/2015

I.
Smluvní strany

1. 	Česká republika – Okresní soud v Českých Budějovicích
se sídlem: Lidická ul. č.p. 20, 371 06 České Budějovice
            zastoupená: JUDr. Pavlem Pavlátkou, předsedou okresního soudu 
            IČO: 00024627
            není plátcem DPH
            bankovní spojení: xxx
            č.ú.: xxx
kontaktní osoba:xxx
	
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné				

a

2. 	Masák & Partner památky s.r.o.
	se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
	zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239
	zastoupená Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
	IČO: 270 866 31
	DIČ: CZ27086631
	bankovní spojení: xxx
	č. ú. xxx
	(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací (dále jen „Smlouva o dílo“) na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OS České Budějovice - projekt přestavby a výstavby nového justičního areálu okresního soudu“. 

2. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí projekt přestavby a výstavby nového justičního areálu Okresního soudu v Českých Budějovicích, a to včetně projektové dokumentace a dalších úkonů popsaných v článku II. Smlouvy o dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu. 

3. Místem plnění je sídlo Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická ul. č.p. 20, 371 06 České Budějovice. Místem realizace předmětu plnění jsou budovy a pozemky v uzavřeném areálu mezi ulicemi Žižkova a Kasárenská zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj Katastrálním pracovištěm České Budějovice na LV č. 4156 pro k.ú. České Budějovice 6 a obec České Budějovice.


III.
1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo následujícího znění:

2. Článek III. odst. 4. Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se mění následovně:

Dílo bude zhotovitelem prováděno v následujících termínech plnění:
4.3. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 	do 20.12.2019
4.5 Zabezpečení přípravy stavby pro stavební povolení       do 20.12.2019
4.6 Zpracování kontrolního rozpočtu nákladů                      do 20.12.2019
4.7. Výkon autorského dohledu (AD) do doby dokončení projektu pro provádění stavby (DPS)								do 31.12.2019


[bookmark: _GoBack]IV.
1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě § 222 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku sjednaná tímto dodatkem je považována za změnu vyhrazenou na základě zadávacích podmínek.

2. Celková povaha veřejné zakázky se v souladu s §100 odst. 1 zákona nemění, jelikož se nemění předmět plnění, ale pouze dílčí termíny plnění. 

3. V článku III. odst. 11. Smlouvy o dílo si smluvní strany sjednaly výhradu, že lhůty uvedené u jednotlivých fází plnění lze prodloužit o dobu, po kterou by byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné, a to za předpokladu, že zhotovitel podal příslušné žádosti nejpozději do jednoho měsíce od převzetí čistopisů dokumentace objednatelem.

4. V článku XI. odst. 5. Smlouvy o dílo si smluvní strany sjednaly výhradu, podle níž 
vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

5. Pomocí dodatků č. 1, 2, 3,4 k původní Smlouvě o dílo, byly z uvedených objektivních důvodů již vícekrát změněny dílčí termíny plnění jednotlivých částí zadání, stanovené ve Smlouvě o dílo. Vzhledem k výskytu nepředvídatelné komplikace však opět vyvstala potřeba prodloužit termíny stanovené k dokončení některých částí díla. Zásadním důvodem bylo zrušení původního územního plánu (Opatření obecné povahy č. 271/2015, vydané zastupitelstvem města České Budějovice), ze kterého zhotovitel až do 16. 2. 2018 při zpracování díla vycházel. 
Nový územní plán nabyl účinnosti dnem 4.4.2019.  S ohledem na odstup času od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dne 20.12.2017 na stavební úřad Magistrátu města České Budějovice bylo nutné aktualizovat část vyjádření dotčených orgánů, které stavební úřad opět požadoval. Zároveň byly uzavřeny smlouvy na dodávku elektrické energie, dodávku tepla a smlouvy upravující realizaci stavebních úprav, které zasahují do pozemků vlastníka statutárního města České Budějovice – umístění vjezdové brány, kanalizační přípojky a parkoviště pro veřejnost. Zmíněné podklady byly dodány na stavební úřad již dodány. Nyní stavební úřad zahájí řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Lhůta pro vydání územního řízení je tři měsíce v případě, že nebude nutné doplňovat případné další podklady ze strany žadatele.

V současné době proto není z objektivních příčin možné realizovat termíny plnění dle Článku III. odst. 4. Smlouvy o dílo v bodech:

- 4.3. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 
- 4.5. Zabezpečení přípravy stavby pro stavební povolení 
- 4.6. Zpracování kontrolního rozpočtu nákladů a 
- 4.7. Výkon autorského dohledu (AD) do doby dokončení projektu pro provádění stavby (DPS).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a žádosti zhotovitele bylo na poradě vedení soudu rozhodnuto o prodloužení termínů plnění ve výše uvedených bodech tak, jak je uvedeno v článku III. odst. 2 tohoto dodatku.

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.
			
	
V Českých Budějovicích dne	27.9.2019			V Praze dne 26.9.2019
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:


…………………………………			…………………………………
JUDr. Pavel Pavlátka					Ing. arch. Jakub Masák
předseda okresního soudu				jednatel
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