_______________________________________

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
depozitárního domu Sparta
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
	IČ: 47239701
se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ZMĚNA ČLÁNKU IV.1 

Smluvní strany sjednávají, že se stávající ustanovení bodu IV.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„IV.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště
· dokončení stavebních prací a předání hotové stavby bez vad a nedodělků do 12. září 2019
	Tato smlouva nezakládá nárok zhotoviteli na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.“


2.	ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 2

Smluvní strany sjednávají, že stávající přílohu č. 2 Smlouvy o dílo - měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění  - v celém rozsahu ruší a nahrazují ji novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:
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Alšova Jihočeská galerie					MANE STAVEBNÍ s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)





Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Jiří Koreš
	ředitel 							jednatel
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