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 DODATEK č. 1  
číslo smlouvy objednatele: 316 340/04 – 315 610/13/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 1210/2018 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice 
společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva 
 Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva 
 
IČ:  252 75 119 
DIČ:  CZ25275119 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  769602/0800 
telefon:   495 499 461   
fax:     
e-mail:  info@stavokakosice.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Horálek 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
   Ing. Petr Izakovič 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1 a 2) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Chlumec nad Cidlinou – ulice Palackého, zkapacitnění“ a 
„Kanalizace Chlumec nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova“, 
podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového 
rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany 
považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 a 2, za obchodní 
tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  

Kanalizace Chlumec nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova,  

Palackého a Husova - cena dle základní SOD 4 206 993,97 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH   + 126 395,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH    - 341 187,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH - 214 792,- Kč 

Kanalizace Chlumec nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova,  
Palackého a Husova dle dodatku č. 1 3 992 201,- Kč 
 

Kanalizace Chlumec nad Cidlinou – ulice Palackého,  

zkapacitnění - cena dle základní SOD 4 300 036,04 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH   + 131 343,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH     -81 030,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č.2 bez DPH + 42 446,- Kč 
 

Kanalizace Chlumec nad Cidlinou – ulice Palackého,  
Zkapacitnění dle dodatku č. 1 celkem 4 342 482,- Kč 

Cena celkem dle SOD bez DPH dle základní SOD 8 507 030,- Kč 
 

Změna ceny celkem -172 345,- Kč 

Cena dle dodatku č.  1 celkem 8 334 683,-Kč 
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III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Chlumec nad Cidlinou – 

ulice Palackého, zkapacitnění“ a „Kanalizace Chlumec nad Cidlinou - 
křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova“ (změnový list č. 1 a 2) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Kosicích dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Lukáš Horálek  
ředitel společnosti předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Stavoka Kosice, a.s.  
   
   
 









Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Kanalizace Chlumec n. C. – křižovatka ulic Rooseveltova, 
Palackého a Husova“ 
 
Změna č. 1 – Rekonstrukce stávající kamenné stoky a 4 kus ů kanaliza čních p řípojek  

- Navrhujeme realizovat rekonstrukci stávající zděné kanalizace s pískovcovým záklopem 
obdélníkového průřezu, za novou z PP DN 250 v délce 10 m včetně obnovy stávající 
šachty.  
Stávající zděná stoka s pískovcovým záklopem byla v PD uvedena jako kanalizační 
přípojka. Teprve po jejím odkrytí bylo zjištěno, že to není přípojka, ale stoka, protože do 
ní jsou napojeny ještě další kanalizační přípojky z ulice Rooseveltova.  Tato skutečnost 
nebyla z dostupných podkladů GIS známa a neměl o ní informace ani provozovatel. 
 

- Dále navrhujeme přepojit stávající 4 kanalizační přípojky. 
V průběhu zemních prací byly objeveny 4 kanalizační přípojky, které nebyly součástí 
PD. Tato skutečnost, nebyla v době tvorby PD, z dostupných podkladů GIS známa a 
neměl o ní informace ani provozovatel. 

 
Změna č. 2 – Změna úpravy povrch ů komunikace 

- Navrhujeme odpočet asfaltů a jejich náhradu za zásyp z kameniva do výše stávající 
komunikace. To nad kanalizací, vodovodem a přeložkou plynovodu. 
 

- V PD je počítáno s konečnou úpravou asfaltovým betonem. Bezprostředně po 
dokončení rekonstrukce kanalizace bude probíhat rekonstrukce komunikace. Se 
zástupci Správy silnic Královéhradeckého kraje bylo dohodnuto, že komunikaci  
převezmou  se zásypem, stavbou dotčených rýh,  z kameniva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Petr Izakovič 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Kanalizace Chlumec n. C. – k řižovatka ulic 
Rooseveltova, Palackého a Husova“ 
 
 
číslo 

změny 
název objektu celkem         

(Kč bez DPH) 

1 
Kanalizace - kamenná stoka + 4 p řípojky 91 567  
vícepráce 91 567 
méněpráce  0 

2 kanalizace komunikace -259 247 
  vícepráce 20 750 
  méněpráce  -279 997 

  vodovod p řeložka 1 komunikace -10 542 
  vícepráce 3 150 
  méněpráce  -13 693 
  vodovod p řeložka 2 komunikace -21 744 
  vícepráce 6 498 
  méněpráce  -28 241 
  plynovod p řeložka - komunikace -14 825 
  vícepráce 4 430 
  méněpráce  -19 256 
  komunikace celkem -306 359 
  vícepráce 34 828 
  méněpráce  -341 187 

vícepráce celkem 126 395 
méněpráce celkem -341 187 
změna ceny celkem -214 792 

 
 
 
 
 
 



 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-214 792,- Kč bez DPH 
(mínus dvěstěčtrnácttisícsedmsetdevadesátdva korun českých) 
Zpracoval:   Zkontroloval: 

Ing. Jiří Nosek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
 
Datum: 19.6.2019 

 
 
 
Datum:  19.6.2019 

  
 



 
 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-214 792,- Kč bez DPH 
(mínus dvěstěčtrnácttisícsedmsetdevadesátdva korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Lukáš Horálek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 26.6.2019 

 
 
 
 
 

Datum:  26.6.2019 

  



Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  2 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Kanalizace Chlumec n. C. – křižovatka ulic Rooseveltova, 
Palackého a Husova“ 
 
Změna č. 3 – Zpevnění kanaliza ční stoky, stabilizace svahu, zrušení stoky , odpo čet 
stočného  

- Navrhujeme provést obetonování nové kanalizace s vložením kari sítě do vrchní části 
betonu v místech, kde bude nová stoka pod patou stávajícího svahu. Dále navrhujeme 
provést násyp svahu ze štěrkodrtě frakce 125/250.  
Před zahájením prací bylo zjištěno, že na horní hraně stávajícího svahu, pod jehož 
patou bude prováděna pokládka kanalizace, bylo vystavěno betonové oplocení. 
Oplocení bylo postaveno těsně před zahájením stavby. Hrozí zde nebezpečí usmýknutí 
svahu a jeho porušení. Navržené řešení má za úkol svah stabilizovat a porušení  tak 
zabránit. Tato skutečnost nebyla v době tvorby PD známa. 

 
- Navrhujeme zrušení stávající betonové stoky bránící výstavbě nové stoky, a to v délce 

72 m. 
V průběhu realizace stavebních prací byla objevena souběžná DN 400, která vede 
v těsné blízkosti měněné stoky. Výstavbu nové stoky nelze provést bez poškození této 
stoky. Stoka je dle vyjádření provozovatele nevyužívaná a lze ji bez náhrady zrušit. 
Průběh stoky nebyl v době tvorby PD z podkladů GIS znám. 
 

- Navrhujeme přepojení 2 ks stávajících kanalizačních přípojek 
V průběhu stavby byly objeveny 2 kanalizační přípojky, které nebyla součástí PD. Tato 
skutečnost nebyla z podkladů GIS v době tvorby PD známa. 
 

- Navrhujeme odpočet stočného 
V PD bylo počítáno s větším množstvím čerpané podzemní vody, než bylo potřeba ve 
skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Petr Izakovič 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko zhotovit ele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 2 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Kanalizace Chlumec n. C. ul. Palackého – 
zkapacitn ění kanaliza čního řadu“ 
 
 
číslo 

změny 
název objektu celkem            

(Kč bez DPH) 

2 
Kanalizace - kamenná stoka + 4 p řípojky 42 446  
vícepráce 131 343 
méněpráce  -81 030 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
42 446,- Kč bez DPH 
(čtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých) 
Zpracoval:   Zkontroloval: 

Ing. Jiří Nosek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
 
Datum: 12.8.2019 

 
 
 
Datum:  12.8.2019 

  
 



 
 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 2 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.8.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
42 446,- Kč bez DPH 
(čtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Lukáš Horálek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 26.8.2019 

 
 
 
 
 

Datum:  26.8.2019 

  


