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                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 279-2016-544101 

                                                                           Číslo smlouvy zhotovitele: XS-007-2016-ARN 

 
DODATEK č. 2    

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 279-2016-544101, č. zhotovitele: XS-007-2016-ARN ze 

dne 30.3.2016 na realizaci  veřejné zakázky realizaci veřejné zakázky „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Arnoštov“ 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický 
kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miloš Šimek, KPÚ pro Pardubický kraj, 
Pobočka Svitavy 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

Telefon: xxx 

E-mail : m.simek1@spucr.cz   

ID DS: z49per3          

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.  

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I. 

Předmět dodatku 
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM: 
původní termín: 30.9.2019 
nový termín: 15.11.2019 
 
Důvodem je nedostatečný časový prostor pro podání žádostí vlastníků o vytyčení a v důsledku 
toho ani k zajištění vytyčení u zhotovitele v původně smluveném termínu, a to vzhledem ke 
skutečnosti, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.8.2019. Podle ust. § 12 odst. 2 zákona 
č. 139/2002 Sb. lze vytyčení a označení nového uspořádání pozemků provést nejdříve po 
nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo 
zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty 
podle ust. § 10 odst. 2 zákona rozhodnutí.  
 
Dále z důvodu změny statutárních orgánů společnosti Geocart CZ a.s. došlo k úpravě osoby 
zastupující zhotovitele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech.  
 
Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Pardubicích dne 30.9.2019    V Brně dne 30.9.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera  Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
ředitel Krajského pozemkového  předseda představenstva 
úřadu pro Pardubický kraj Geocart CZ a.s. 

 
 


