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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 884/2018-SML             Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8134-0100

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupci ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: Společnost „SHDP + DHI + VRV, jejímiž společníky jsou:

Společník 1: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, 
nebo písemně pověřeným členem. 

Technicky oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 131
xxxxxxxxxxxxxxxxx (HIP)
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Společník 2: DHI a.s.
Sídlo: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 
IČ: 649 48 200 DIČ: CZ64948200         Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 3604 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 10
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán: Ing. Karel Pryl, předseda představenstva

Ing. Petr Vacek, člen představenstva
Ing. Jan Krejčík, PhD., člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy
nejméně dva členové představenstva společně, a to tak, že 
k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis podle 
podpisového vzoru.

Společník 3: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 
IČ: 47116901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva 
společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní 
firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 

Za společnost „SHDP + DHI + VRV“ jedná ve všech věcech Sweco Hydroprojekt a.s., na 
základě společenské smlouvy číslo 11-8134-0199 a Plné moci ze dne 1.3.2018.
Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, 
Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.
(dále jen „zhotovitel“)

II.

PREAMBULE
1. Smlouva o dílo, byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Analýza oblastí s významným povodňovým 
rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
(dále jen „smlouva o dílo“).
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2018, jehož předmětem není podstatná změna závazku 
dle znění § 222 ZZVZ. 

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 
222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných vícepracích, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna 
v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Ke shora 
uvedeným změnám došlo vzhledem ke skutečnosti, že v rámci přípravných prací Etapy 
A, došlo k posouzení změny dat pro Oblasti s významným povodňovým rizikem, v jehož 
důsledku došlo k aktualizaci podkladových dat a hydraulického modelu, přičemž na 
základě této analýzy došlo ke zpřesnění nezbytného rozsahu zpracování etapy A. 

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo 
v souladu s § 222 odst. 2, § 100 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením čl. XIII. odst. 3 
smlouvy o dílo, neboť na základě zjištění v rámci realizace projektu došlo ke snížení 
skutečného počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 5 smlouvy o dílo.

5. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále posun termínu dokončení díla, jehož potřeba 
vznikla z důvodu překážky, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předvídat ani při 
vynaložení náležité péče, a jež nastala nezávisle na vůli smluvních stran a brání ve splnění 
povinnosti ze smlouvy. Z důvodu změn specifikace a nedostupnosti Centrálního datového 
skladu, došlo k prodloužení doby nezbytné pro dokončení Etapy A. 

III.
DOBA PLNĚNÍ

Mění se znění odst. 1 článku IV. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo a tento odstavec zní 
následujícím způsobem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického 
ukončení projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:

Etapy Dílčí části etap Ukončení prací

Analýza realizovaných opatření 
navržených v 1. cyklu

Hydraulické výpočtyEtapa A
Aktualizace a zpracování map 
povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik

Mapy povodňového nebezpečí, 
ohrožení a rizik

20. 12. 2019

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření 15. 09. 2020

Návrh ke zveřejnění k připomínkám 15. 09. 2020
Etapa C DoSVPR

Vypořádání připomínek a konečná 
verze DoSVPR 29. 10. 2021

Etapa D Podklady pro PpZPR v povodí Labe 29. 10. 2021

Ukončení plnění smlouvy 29. 10. 2021
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IV.
CENA DÍLA

Mění se znění odst. 1 článku V. CENA DÍLA smlouvy o dílo a tento odstavec zní 
následujícím způsobem:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní 
strany prohlašují, že cena je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené 
v článku I. této smlouvy a je součtem cen jednotlivých etap zpracování tohoto díla.

Etapy Dílčí části etap
Cena dle 

smlouvy o 
dílo v Kč 
bez DPH

Cena dle 
dodatku č. 1 

v Kč bez DPH

Dodatečné 
práce dle 

dodatku č. 
1 cena v Kč 

bez DPH

Vyhrazené 
méněpráce cena 

v Kč bez DPH

Analýza realizovaných 
opatření navržených 
v 1. cyklu

10 528 090 7 529 990 410 400 3 408 500

Hydraulické výpočty 6 353 000 9 631 800 3 384 800 106 000Etapa A

Aktualizace a 
zpracování map 
povodňového 
nebezpečí 
a povodňových 
rizik

Mapy povodňového 
nebezpečí, ohrožení 
a rizik

1 125 880 1 376 980 251 100 0

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových 
opatření 10 519 000 10 519 000 0 0

Návrh ke zveřejnění 
k připomínkám 3 659 000 3 659 000 0 0

Etapa C DoSVPR Vypořádání 
připomínek a konečná 
verze DoSVPR

300 000 300 000 0 0

Etapa D Podklady pro PpZPR v povodí Labe 450 000 450 000 0 0

Celková cena díla 32 934 970 33 466 770 4 046 300 3 514 500

V.
Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Mění se znění čtvrtého odstavce v kapitole 2.2. Výstupy smlouvy o dílo a tento odstavec 
zní následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje k zajištění předání veškerých požadovaných výstupních dat 
etapy A projektu do Centrálního datového skladu do 20. 12. 2019, zejména pak 
k zajištění dostatečné komunikace zpracovatele projektu se správcem centrálního 
datového skladu během procesu předávání a schvalování dat.

VI.
Příloha č. 5 smlouvy o dílo 

PODROBNÁ KALKULACE CENY DÍLA
Mění se Příloha č. 5 smlouvy o dílo Podrobná kalkulace ceny díla a tato příloha vypadá 
následovně: 



Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy    dodatek č. 1 smlouvy o dílo
a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Strana 5 z 7

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe Příloha č. 5 smlouvy o dílo

Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
km 787,7 800,00 630 160 781,1 800,00 624 880

ověření hydrologických dat Q5 až Q500 profil 88 200,00 17 600 0 200,00 0
hydrologie Q5, Q20, Q100, Q500 - N-leté průtoky profil 9 5 600,00 50 400 15 5 600,00 84 000
HYDROLOGICKÉ - aktualizace CELKEM 698 160 708 880
zaměření profilů a objektů km 267,3 15 000,00 4 009 500 79,3 15 000,00 1 189 500
aktualizace DMT toku a inundací km 267,3 2 000,00 534 600 452,9 2 000,00 905 800
GEODETICKÉ ÚDAJE - aktualizace CELKEM 4 544 100 2 095 300
hydrologie Q5, Q20, Q100 ,Q500 - N-leté průtoky profil 10 5 600,00 56 000 11 5 600,00 61 600
HYDROLOGICKÉ ÚDAJE - nové CELKEM 56 000 61 600
zaměření profilů a objektů km 39,5 15 000,00 592 500 32 15 000,00 480 000
sestavení DMT toku a inundací km 39,5 2 000,00 79 000 39,5 2 000,00 79 000
GEODETICKÉ ÚDAJE - nové CELKEM 671 500 559 000
aktualizace údajů ÚP km 605,3 5 500,00 3 329 150 605,3 5 500,00 3 329 150
pochůzky, foto dokumentace km 605,3 1 600,00 968 480 322,1 1 600,00 515 360
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - aktualizace CELKEM 4 297 630 3 844 510
získání a zpracování ÚP km 39,5 5 000,00 197 500 39,5 5 000,00 197 500
pochůzky, foto dokumentace km 39,5 1 600,00 63 200 39,5 1 600,00 63 200
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - nové CELKEM 260 700 260 700
Aktualizace 1D model km 23,0 5 000,00 115 000 176,6 5 000,00 883 000
Aktualizace 2D model km 244,3 10 000,00 2 443 000 233,7 10 000,00 2 337 000
Posouzení hydraulických modelů km 310,6 10 000,00 3 106 000 410,3 10 000,00 4 103 000
HYDRAULICKÉ MODELY - aktualizace CELKEM 5 664 000 7 323 000
Sestavení a kalibrace 1D model km 33,8 15 000,00 507 000 33,8 15 000,00 507 000
Sestavení a kalibrace 2D model km 5,7 25 000,00 142 500 68 25 000,00 1 700 000
Posouzení hydraulických modelů km 39,5 1 000,00 39 500 101,8 1 000,00 101 800
HYDRAULICKÉ MODELY - nové CELKEM 689 000 2 308 800
zpracování map povodňového nebezpečí km 350,0 600,00 210 000 544,6 600,00 326 760
stanovení povodňového ohrožení km 350,0 600,00 210 000 573,9 600,00 344 340
zpracování map povodňových rizik km 644,8 600,00 386 880 644,8 600,00 386 880
ZPRACOVÁNÍ RIZIKOVÉ ANALÝZY CELKEM 806 880 1 057 980
kompletace, předání do centrálního skladu ks 29 11 000,00 319 000 29 11 000,00 319 000
DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM 319 000 319 000

ETAPA A CELKEM 18 006 970 18 538 770

Skutečnost
PODROBNÁ KALKULACE CENY DÍLA

Dle SoD ze dne 07/06/2018

POŘÍZENÍ VSTUPNÍCH DAT - OsVPR nově vymezené

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  - OsVPR z 1. plánovacího cyklu

počet MJ cena za MJ
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

POSOUZENÍ ZMĚN VSTUPNÍCH DAT PRO OsVPR Z 1. PLÁNOVACÍ CYKLU

AKTUALIZACE VSTUPNÍCH DAT - OsVPR z 1. plánovacího cyklu

cena celkem
v Kč bez DPHPOLOŽKA

měrná 
jednotka 

(MJ)
počet MJ cena za MJ

v Kč bez DPH

DOKONČOVACÍ PRÁCE

AKTUALIZACE HYDRAULICKÝCH MODELŮ 

ZPRACOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH MODELŮ

RIZIKOVÁ ANALÝZA

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - OsVPR nově vymezené
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Etapa B - Návrhy efektivních obecných i konkrétních protipovodňových opatření
(počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) obec 169 16 000,00 2 704 000,00
(počet ohrožených obyvatel nad 500) obec 12 20 000,00 240 000,00
(počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) obec 45 35 000,00 1 575 000,00
(počet ohrožených obyvatel nad 500) obec 7 70 000,00 490 000,00
(počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) obec 45 16 000,00 720 000,00
(počet ohrožených obyvatel nad 500) obec 7 20 000,00 140 000,00

opatření 70 50 000,00 3 500 000,00
(počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) obec 45 15 000,00 675 000,00
(počet ohrožených obyvatel nad 500) obec 7 25 000,00 175 000,00

NÁVRHY OPATŘENÍ CELKEM 10 219 000,00
opatření 15 20 000,00 300 000,00

ETAPA B CELKEM 10 519 000,00
Etapa C - Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 

Technická zpráva pro celé dílčí povodí + mapy km 644,8 5 000,00 3 224 000,00
Technická zpráva pro agregované OsVPR + mapy ks 29 15 000,00 435 000,00
NÁVRH DOsVPR K PŘIPOMÍNKÁM CELKEM 3 659 000,00

dílčí povodí 3 100 000,00 300 000,00
ETAPA C CELKEM 3 959 000,00
Etapa D  - Podklady pro PpZPR v povodí Labe

dílčí povodí 3 150 000,00 450 000,00
ETAPA D CELKEM 450 000,00
CELKEM 33 466 770,00

Posouzení vzájemného vlivu jednotlivých opatření po hydrologických celcích 
Úprava návrhů opatření na základě projednání se zástupci dotčených obcí a 
nositeli opatření (výsledný návrh opatření)

Návrhy obecných opatření

NÁVRH DOsVPR K PŘIPOMÍNKÁM

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK + FINÁLNÍ VERZE DOsVPR

Agregace dat jako podkladu pro PpZPR v povodí Labe a spolupráce se zpracovatelem aktualizace PpZPR v povodí Labe

Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle 

Návrhy konkrétních opatření (a jejich variant) a stanovení maximálních 
efektivních nákladů PPO
Projednání upraveného návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli 
opatření
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VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze 
změn.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru 
smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.

4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo nebo 
jeho části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě 
vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

V Praze dne ………………….

………………………………………
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik

zhotovitel:

V Praze dne ………………….

…………………………………

…………………………………..

Sweco Hydroprojekt a.s.


