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Popis Začátek Konec

03 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa 01.10.2019 30.11.2021

  SO 00 - Ostatní nákl SO 00 - Ostatní náklady 01.10.2019 30.11.2021

  SO 01.01. - Stavební SO 01.01. - Stavební práce 01.10.2019 30.11.2021

  S01.02.01. - Zdravot S01.02.01. - Zdravotechnika 01.10.2019 30.11.2021

  S01.02.02. - Vytápěn S01.02.02. - Vytápění 01.10.2019 30.08.2021

  S01.02.03. - Elektro S01.02.03. - Elektroinsta... 01.10.2019 30.08.2021

  S01.02.04. - EPS S01.02.04. - EPS 01.10.2019 30.08.2021

  S01.02.05. - Vzducho S01.02.05. - Vzduchotechnika 01.10.2019 31.05.2021

  S01.02.06. - Měření S01.02.06. - Měření a reg... 01.10.2019 01.03.2021

  SO 02 - Komunikace SO 02 - Komunikace 01.10.2019 17.11.2020

  TZ01 - Domovní rozvo TZ01 - Domovní rozvod ele... 01.10.2019 19.05.2021

  TZ02 - Venkovní kana TZ02 - Venkovní kanalizace 01.10.2019 18.11.2020

  TZ03 - Bezkanálový t TZ03 - Bezkanálový teplovod 01.10.2019 18.05.2021
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čestného dvora v Jičíně - III. etapa"


