
MČ PRAHA 2

nC02P0fid.7Qi o

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
číslo si 80/2018/oi 02/oiv C>/0/!/

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ CAST PRAHA 2
sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Janem Korseskou, místostarosta MČ Praha 2

00063461
CZ00063461
Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

For met s.r.o.
Sídlo: Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5
zastoupená  jednatelem
IČ: 284 47 352
DIČ: CZ 284 47 352
bankovní spojení 0300
č. účtu: 256651907/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložkal42149 

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2018, Evidenční číslo objednatele 
S180/2018/0102/OIV (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto znění:

Preambule
Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Jana Masaryka 21/400 - výměna oken a 
parapetů" etapa II., se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat Nutnost 
provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních 
dnů.

1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou 

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se 
smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s 

následujícím znění:
> specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:

• Změnový list č.6 ze dne 12.9.2019- ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů- vícepráce 
jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku

za Objednatele strana číslo 1 z celkem 3za Zhotovitele

MC02P004Z918



Změnový list č.6 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u 
objednatele.

Článek II. Doba plnění
2.1. Odstavec 2.1.4. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.4. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - 
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a 
řádného vyklizení staveniště:

ve vnitřních prostorách ZŠ- nejpozději do 62 kalendářních dnů od zahájení 
provádění II etapy podle bodu 2.1.3. (tj. nejpozději do 31.8.2019)

v exteriéru nejpozději do 112 kalendářních dnů (do 77+35 kalendářních dnů spojených 
s realizací dodatečných prací) od zahájení provádění II etapy 

podle bodu 2.1.3. (tj. nejpozději do 20.10.2019)

Článek III. Cena díla
Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto:

III. 1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH")-
cena méněprací+ cena dodatečných prací

8.044.396,09 Kč bez DPH

(7.931.070,95 Kč = cena díla dle smlouvy a dodatku č.2 + 113.325,14 Kč cena 
dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 °/o z celkové ceny díla uvedené v článku III. 1. výše činí částku

Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III. 1. výše činí částku

1.689.323,18 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

9.733.719,27 Kč

(slovy: devět milionů sedm set třicet tři tisíc sedm set devatenáct korun českých a dvacet sedm haléřů).

Akce:„ZŠ Jana Masaryka 21/400, 
výměna oken a parapetů”

Cena dle
SoD + dodatku č. 3 

v Kč bez DPH

Sazba DPH
21 % v Kč

Cena celkem
v Kč vč. DPH

Část ZŠ Jana Masaryka- výměna okena 
parapetů- uliční fasáda- l.etapa

3.771.046,00 791.919,66 4.562.965,66

Část ZŠ Jana Masaryka- výměna oken a
parapetů- dvorní fasáda- ll.etapa

4.273.350,09 897.403,52 5.170.753,61

„ZŠ Jana Masaryka 21/400 “celkem 8.044.396,09 1.689.323,18 9.733.719,27
(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

za Objednatele strana číslo 2 z celkem 3za Zhotovitele



Článek IV. Závěrečná ustanovení
IV. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 

strany. Tento dodatek č. 3 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 3 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž 
objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

IV. 2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

Příloha č. 1 - změnový list č. 6
30, 09, 2019

V Praze dne.................... ...... 2019

za Objednateli

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

V Praze dne 2019

za Zhotovitele

jednatel

Za OP Mgr. Jan Bureš :
Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky 
platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMG 
RMČč. 596 ^zbdne 23.09.2019

vedoucí odboru m a investic

podpis

Nehodící se škrtn

za Objednatele strana číslo 3 z celkem 3za Zhotovitele



Název akce, adresa a další identifikace

5?
\/ _

ZS Jana Masaryka 21/400 - výměna oken a parapetů^ etapa II.
Změnový list č. 6-ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a 
parapetů - vícepráce Datum: 12.09.2019

POPIS ZMĚNY
Vícepráce:
Oprava dvornífasády:
Pol. 1 Po postavenífasádního lešení a po zahájení opravy dvorní fasády byly zjištěny prostupy a osekám 
podstřešní římsy z minulosti, na základě odsouhlasení uživatele došlo k doplnění chybějících částí říms 
v profilaci dle stávající. Uvedené opatření je proti zamezení zalétávání holubů do podstřeší a bez lešeníje těžko 
realizovatelné.

Pol.( 2,3,13,14) Po postavení fasádního lešení bylo zjištěno, že stávající odfuk plynu a VZT z l.PP na dvorní 
fasádě má dožilý nátěrový systém a s ohledem na postavené fasádní lešení, je vhodné opětovně provést nový 
nátěrový systém s využitím fasádního lešení.

Pol. (4,5,) Z technologických důvodů došlo k doplnění systému o okenní začišťovacíprofily s tkaninou proti 
možnému vzniku trhlin ve špaletách (posun okenních výplní dle PD směrem dovnitř pro vytvoření špalet). Jedná se 
tedy o dodržení systémového řešení z důvodů na straně bezpečnosti a pro řádné a osvědčené provedení těch. 
detailů.

Pol. (6,7,8.9,10,11,12,15) Po zahájení stavby lešení a při stavbě vyšších pater lešení bylo zjištěno, že standardní 
systémové kotvení lešení v řadě případů nedrží- bylo následně zjištěno, že obvodové zdivo na dvornífasádě je 
značně nesoudržné, pojené maltou o nízké pevnosti- celkově drobivého charakteru, místně i s cihlami nedobré 
pevnosti (nedostatečně vypálené cihly).
Bylo nutné tedy dodatečné dokotvení lešení pomocí chemických skupinových kotev a použití řady technických 
opatření včetně přestavění lešení jako cetku ve vnitroblocích. Bylo nutné použití dalších konzol nad rámec PD a 
použití příhradových vazníků. Cílem bylo snížení zatížení na jednotlivé konzoly tj. roznos zatížení na více 
kotvících a nosných bodů a do více výškových úrovní a zvýšení tuhosti lešení, pro vytvoření spolehlivé a 
bezpečné kce. fasádního lešení. Bez uvedených opatření by fasádní lešení v místech zejména vnitrobloků nebylo 
realizováno.
Celkem vícepráce ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů; 113.325,14 Kč bez DPH 
tj. 137.123,42 Kč s DPH (21% DPH)

DPH 21% =23.798,28 Kč

Vypracoval: 
Investor: MČ Praha 2

Předkládá:  jednatel

Potvrzení změny: 

OD:
Formet, s.r.o.

Datum: 12.09.2019

Technický dozor: A.D. projektu- FL APS s.r.o. Zástupce investora: 
Ing.arch. Jan Schneedórfler

PRAHA 2 
►MĚSTSKÉ ČÁSTÍ

‘'nn P,ajetku a investic 
20 39 Praha 2, námástí Míru 20
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