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Dodatek č. 7 
 

ke smlouvě o dílo č. 461-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stupno“ (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků 

dle zapsané DKM, uzavřený  

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Tel.:  +420 727 956 822 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  není plátcem DPH 
 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

sídlo:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrubým 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Tel.:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  7s47464 

Bankovní spojení:  KB Plzeň 

Číslo účtu:  21106-381/0100 

IČ:  25227751 

DIČ:  CZ25227751 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10  

235. 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý. 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý. 
 

dále jen „zhotovitel“. 
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I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 

 

II. Předmět dodatku 

V souladu s výše uvedenou smlouvou se za termín dokončení dílčí části PSZ považuje schválení plánu 

společných zařízení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. Na základě sdělení Obce Břasy se 

uskuteční projednání a schválení PSZ pro KoPÚ Stupno na nejbližším veřejném zastupitelstvu, které 

se bude konat po projednání PSZ Stupno v RDK dne 12.12.2019. 

Vzhledem k tomu, že Pobočka Plzeň nemůže ovlivnit harmonogram termínů zastupitelstva, stanovuje 

nové termíny odevzdání dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.3. následujícím způsobem. 

Při projednávání PSZ se sborem zástupců vlastníků, Obcí Břasy a spoluvlastníkem stávajícího rybníka 

(VN1) vyvstala potřeba v rámci PSZ navrhnout VN2 na toku Korečnického potoka pod stávajícím 

rybníkem a tím bylo potřeba si vyžádat nová data ČHMÚ. Smlouva o dílo s těmito náklady nepočítala. 

 

Hlavní celek / dílčí část 

Rozsah dle SOD – dodatek 
č. 4 

Vícepráce 
Původní 

termín dle 
SoD – 

dodatek 
č. 6 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu 
společných 
zařízení 

200 300 60 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.1. 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
opatření sloužící 
k zpřístupnění 
pozemků 

15 1 000 15 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.1. 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
vodohospodářská 
a protierozní 
opatření 

4 1 000 4 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.1. 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
vodohospodářská 
a protierozní 
opatření – 
VÍCEPRÁCE 

2 5 000 10 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.2. 

Výškopisné 
zaměření 
zájmového území 
v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo 
trvalé porosty - 
vč.MÉNĚPRACÍ 

51 1 000 51 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 
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Hlavní celek / dílčí část 

Rozsah dle SOD – dodatek 
č. 4 

Vícepráce 
Původní 

termín dle 
SoD – 

dodatek 
č. 6 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné 
a příčné profily 
liniových staveb 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru 
půdy stavbami 

15 1 000 15 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné 
a příčné profily 
liniových staveb 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru 
půdy stavbami – 
VÍCEPRÁCE 

5 2 000 10 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné 
a příčné profily 
vodohospodářs. 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru 
půdy stavbami 

7 1 000 7 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné 
a příčné profily 
vodohospodářs. 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru 
půdy stavbami – 
VÍCEPRÁCE 

6 3 000 18 000,00 - - - 30.9.2019 31.12.2019 

Data ČHMÚ - - - 1 6 150 6 150,00 - 31.12.2019 

3.2.2. 

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků 
k vystavení  

200 300 60 000,00 - - - 30.4.2020 31.7.2020 

3.2.3. 

Předložení 
kompletní 
dokumentace 
nového 
uspořádání 
pozemků 

3 4 000 12 000,00 - - - 
Do 

1 měsíce 
od výzvy 

Do 1 měsíce 
od výzvy 

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) 31.7.2020 30.10.2020 

 

Odůvodnění víceprací: 

Vzhledem k novým potřebám navržení nového rybníka VN2 v rámci PSZ, bylo zapotřebí objednat 

na dané místo hydrologická data ČHMÚ. 

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle   § 6 odst.  1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, 

že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

 

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 

4 ZVVZ. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 30. 9. 2019  V Plzni dne 30. 9. 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: …………………………………. Zhotovitel: …………………………………. 

 Ing. Jiří Papež   Ing. Zdeněk Hrubý 

 ředitel KPU pro Plzeňský kraj   jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o. 

 

                    v z. Mgr. Petr Brož 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 7 ke SOD č. 461-2015-504201 - KoPÚ Stupno

Cena za MJ bez Cena bez DPH

DPH v Kč celkem v Kč 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 21 1 000 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole --- --- ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech i mimo trvalé porosty
210 400 84 000,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      210 200 42 000,00

Vodohospodářská studie --- --- ---

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

160 600 96 000,00 odevzdáno

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

--- --- --- ---

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 200 250 50 000,00 odevzdáno

293 000,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 200 300 60 000,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
15 1 000 15 000,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
4 1 000 4 000,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - VÍCEPRÁCE
2 5 000 10 000,00

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vč. 

MÉNĚPRACÍ

51 1 000 51 000,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
15 1 000 15 000,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - 

VÍCEPRÁCE

5 2 000 10 000,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
7 1 000 7 000,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - 

VÍCEPRÁCE

6 3 000 18 000,00

Data ČHMÚ - NOVÉ PRÁCE 1 6 150 6 150,00 31.12.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
200 300 60 000,00 31.7.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
3 4 000 12 000,00

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

268 150,00 30.10.2020

3.3. Mapové dílo 200 250 50 000,00

do 3 měsíců 

nabytí PM 1. 

R

50 000,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

99 000,00

293 000,00

268 150,00

50 000,00

99 000,00

710 150,00

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Hlavní celek/ dílčí část MJ

3.1.3.
ha

odevzdáno
ha

100 bm

3.1.1.
bod

odevzdáno
bod

ha

ks

ha

ks

Termín 

ukončení 

100 bm

ha

Počet MJ

ha

31.12.2019

100 bm

 ha

 ha

ha

100 bm

100 bm

100 bm

100 bm

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4. 100 bm

ha

330 99 000,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

300

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


