[image: C:\P R Á C E\SPI\zakázky\IROP 2014-2020\! logolink\IROP_CZ_RO_C_C RGB.jpg]
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 31. 7. 2019

na realizaci zakázky s názvem:
„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy
dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	
I.
Smluvní strany

	Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy

	IČO:
	44553226

	DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
	neplátce DPH
Komerční banka, a.s.
44731411 /0100

	Zástupce ve věcech technických:
	Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel

	tel:
	+420 472 772 079

	e-mail:
	zsmirova@volny.cz


jako objednatel na straně jedné a

Studio Jelínek s.r.o.
sídlem:			Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupen:		Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti
IČO:			03184986
DIČ:			CZ03184986
bankovní spojení:	UNICREDIT
č. účtu:			2111513633/2700
kontaktní osoba:	Ing. Jan Jelínek
tel.: 724 038 256, email: jan@studio-jelinek.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.
Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
368 482,49 Kč včetně DPH
(slovy: tři sta šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů)
bez DPH: 304 530,98 Kč
(slovy: tři sta čtyři tisíce pět set třicet korun českých devadesát osm haléřů)
sazba 21 % DPH: 63 951,51 Kč
(slovy: šedesát tři tisíc devět set padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.
	
	Smluvní cena v Kč
(bez DPH)
	DPH
(21%)
	Smluvní cena v Kč
(vč. DPH)

	cena dle SoD
	276 738,27,-
	58 115,04,-
	334 853,31,-

	ZL 01, vícepráce – malá učebna
	+ 27 792,71,-
	+ 5 836,47,-
	+ 33 629,18,-

	cena dle dodatku č. 1
	304 530,98,-
	63 951,51,-
	368 482,49,-



zdůvodnění změn
Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla. 

Odůvodnění méněprací a víceprací je obsaženo v přílohách tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


Přílohy:
· ZL – rozpočet
· ZL – textová část
· zdůvodňovací zpráva
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 ..………………………………............				.………………………………................
       Mgr. Bc. Kamil Veigend					Ing. Jan Jelínek
                    ředitel				      Studio Jelínek s.r.o., jednatel společnsti
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