
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 068/2019 ze dne 16. 4. 2019
I.

Smluvní strany
Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34 

bankovní spojení: ***
zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel
a
SASTA CZ, a.s. 
se sídlem: Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka B 3551
bankovní spojení: ***
zastoupená:  JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
jako zhotovitel

II.

Předmět dodatku

S ohledem na vážné provozní důvody na straně objednatele (např. výrazné zpoždění termínu dokončení investiční akce SMB s názvem „Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo – SO 05 Severní přístavek a SO 12 Severovýchodní bastion“, se v článku V. Dodací podmínky, odst. 2. Termíny dodání díla mění předpokládaný nejzazší termín dokončení díla z 31. října 2019 na 30. dubna 2020.
III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
V Brně dne 24. 9. 2019



.........................................................                                 .............................................................

            za objednatele                                           






za zhotovitele

