DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 200/22/2019/OST/VZ                        uzavřené dne 22. 7. 2019
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany
1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
se sídlem:
Ostrava, Poruba, Příčná 1108/1
zastoupena:
Mgr. Pavel CHRENKA - ředitel
IČ:
00575933
DIČ:
CZ00575933
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Roman Olejník, vedoucí technickoprovozního úseku, tel.: 602 765 378
 (dále jen „objednatel“)
2. Název firmy:

Sanace a stavby APOLLO s.r.o. 
se sídlem:
U Nádraží 1155/25, 703 00  Ostrava-Vítkovice


zastoupena:
Ivan Baier, jednatel
IČ:
27778428
     DIČ:
CZ27778428
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
1155115528/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 51548
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Pastrňák, vedoucí technického oddělení, tel.: 774 882 328

 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2019 SMLOUVU O DÍLO č. 200/22/2019/OST/VZ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce                  spojovací chodby mezi budovou A a budovou B, na ulici Příčná 1108 a 1107 v Ostravě-Porubě“.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce. 

3. Rozsah víceprací a méněprací je uveden položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
III.

Změna Smlouvy


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla            a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí      95 867,70 Kč bez DPH

c) Cena sjednaných méněprací činí    97 726,93 Kč bez DPH

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací              a snižuje o cenu méněprací a činí:
Cena bez DPH
     2 184 667,66
Kč 
DPH 21 %
        458 780,21
Kč 

Cena včetně DPH
    2 643 447,87 
Kč

IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení  Smlouvy ze dne 22. 7. 2019 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami              a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací
	V Ostravě dne 30.9.2019
…………………………………….

za objednatele

Mgr. Pavel Chrenka

ředitel školy
	
	V Ostravě dne 30.9.2019
……………………………..

za zhotovitele

Ivan Baier
jednatel společnosti
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