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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                     Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

zastoupený:   Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   
Tel.: +420 727 956 454    
E-mail: trebic.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                       Metrostav a.s.   

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupený:                                                 Ing. Františkem Kočí, předsedou 

představenstva a Ing. Jánem Dudášem, 

členem představenstva 

Tel.:                                                                xxxxx 

E-mail:                                                          xxxxx 

ID DS: bnpcf46 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx    

Tel:                                                                  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1   

Číslo účtu: 1809071/0100    

IČO: 00014915   

DIČ: CZ00014915 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 758 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 24.  9.2019, je provedení stavby Polní cesty C1  

v katastrálním území Naloučany v rozsahu a za podmínek ujednaných ve  smlouvě o dílo a 

v jejích přílohách. 
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II. 

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 5 a článkem V, bodem 4 smlouvy 

o dílo, kdy objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy o 

dílo na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna má 

být řešena dodatkem ke smlouvě.  

III.  

Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 dojde ke změně smlouvy o dílo v článku V – 

Doba plnění, v bodě 5, písm. a;  b.  

Bod 5 nově zní: Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 a. Termín předání a převzetí staveniště: 27. 9. 2019 

 b. Termín zahájení stavebních prací: 27. 9.  2019     

IV.  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2019 zůstávají beze změny. Nedílnou součást 

smlouvy o dílo  a dodatku č. 1 tvoří nová příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací. 

 

V Jihlavě dne 26. 9. 2019 V Praze dne 26. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jan Čekal 

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina         

Státního pozemkového úřadu 

Zhotovitel                                                         

Ing. František Kočí                                           

předseda představenstva                             

Metrostav a.s. 

 

 

 …………………………………… 

 Zhotovitel                                                         

Ing. Ján Dudáš                                           

člen představenstva                             

Metrostav a.s. 

 

 



týden 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

pol.č. Text

SO 000        Vedlejší a ostatní náklady                                                      

 VRN          VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                                     

R pol.        Vytýčení sítí neporušenost a předání                                            

R pol.        Geodetické práce po výstavbě                                                    

R pol.        Projektové práce DSPS                                                           

R pol.        Vybavení staveniště                                                             

R pol.        Zabezpečení staveniště                                                          

R pol.        Zrušení zařízení staveniště                                                     

R pol.        Zkoušky bez rozlišení                                                           

R pol.        Silniční provoz                                                                 

SO100         Polní cesta Naloučany                                                           

   1          ZEMNÍ PRÁCE                                                                     

12230-2204    Odkopávky pro silnice hor. 4, přes 5000 m3                                      

12230-2209    Příplatek za lepivost horniny                                                   

16260-1102    Vodorovné přemíst.výkopku hor. 1-4 do 5000 m                                    

17110-1104    Uložení sypaniny do násypů zhutn. do 102% PS                                    

17120-1201    Uložení  sypaniny na skládky                                                    

17120-1999    Poplatek za uložení na skládku                                                  

18100-6122    Rozprostření zeminy ve skl. přes 1:5                                            

18110-1102    Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním                                           

18145-1122    Zal luč trávníku výsevem přes 1000m2 va svahu                                   

R pol.        Osivo směs trávní krajinná                                                      

18410-2124    Výsadba dřevin s balem  D do 0,5 m do jamky                                     

R pol.        Lípa malolistá                                                                  

R pol.        Švestka domácí 120-150 KK                                                       

R pol.        Třešeň 120-150 KK                                                               

R pol.        Dub letní                                                                       

R pol.        Jeřáb obecný                                                                    

   2          ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ                                                     

21315-1121    Montáž textilie                                                                 

R pol.        geoNETEX A PP šíře 650 cm , 200g/m2                                             

46065-0065    Zříz. sanač. vrstvy ze št  se zhut tl do 30 cm                                  

   4          VODOROVNÉ KONSTRUKCE                                                            

451311        Podkl  vrstvy z prost bet do C20/25 tl. do tl 15cm                              

   5          KOMUNIKACE                                                                      

56485-1111    Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 15 cm                                        

56515-5121    Podklad z obal.kam. ACP16 tl.70 mm š. nad 3 m                                   

56990-        Zřízení zemnich krajnic tl.15 cm                                                

56990-3311    Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                            

57311-1115    Postřik živ.infiltrační asf.2,5m kg posyp                                       

57323-1111    Postrik KAE 0.6 kg spojovací                                                    

57713-4121    Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 tl. 40 mm                                   

59451-1111    Kladení dlažby z lom.kamene tl.do 25cm do bet.lože                              

59914-2111    Těsnění dilatač spar asf modifik záliv                                          

  95          Dokončovací konstrukce na podz                                                  

91228         Směrové sloupky z plast hmot vč.odraz.pásků                                     

   9          OSTATNÍ KONSTRUKCE                                                              

R pol.        Sloupek silnič směrový plast bet základ                                         

91656-2111    Osazení beton.obrubníku stojatého s boční opěrou                                

59217-4910    Obrubník bet. silniční ABO 2-15 100x15x25                                       

91973-5113    Řezání stávajícího živič.krytu tl. 15 cm                                        

93511-1311    Osaz.odvodňovacího polymer žlábku                                               

R pol.        Žlab Monoblock RD 300                                                           

93890-2111    Čištění příkopů nezpevněných  od nánosu 0,30 m3/m                               

93890-2201    Čištění příkopů š.do 40 cm objem do 0,15m3/m                                    

93890-2202    Čištění příkopů dna do 40cm,příkopovou frézou                                   

  99          PŘESUN HMOT                                                                     

99822-5111    Přesun hmot pro pozemní komunik.s krytem živič.                                 

HMG Polní cesta Naloučany


