
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/2~ č.: ZL 1 O 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějšfch právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Demontáž stávajícího podhledů 4.NP 

Budova " A" KSO 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

nem j 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 15 7 47,25 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Demontáž stávajícího podhledu 4.NP - havarijní stav. 

Po demontáži veškerých stav. příček v 4.NP (pravá strana) byl zjištěn havarijní stav stávajícího 
podhledu, který byl vlivem zatečení značně degradován. Bylo rozhodnuto o okamžité demontáži. 

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů. Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcf z 
ocelových profilů opláštění j ednoduché. Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek. 

Pří počty: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

15 747,25 Kč 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 15 747,25 Kč 

1 
3 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
--ektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: ~ 1 °I · fbc 17 
Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě Datum: 'S· <1· t.D'fi 

souhlas 4M) Datum: S'- :l 2olj 

souhlas k/./t> Datum: [ .i. ~./1 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel : IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: z„ IC: 

DIČ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 15 747,25 

_ _J 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objedňlivatel Zhotovíte! 

Datum apod~- Razítko ----- Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Misto: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL 10 Demontáž podhledů 
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6.12.2018 

atelíér 38 -Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH (CZK] 

15 747,25 

15 747,25 
15 747,25 

__; 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
Zl 10 - Demontáž podhledů 

KSO: 
Miste: 

Zadavatel: 
Č:R-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

L 

Projektant 

patum a podpis: 

Objednavatel 

.Q~tum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IC: 
DIČ: : 

IC: 
D I Č:: 

IC: 

DIČ:: 

IC: 
DIC: 

15 747,25 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko -·-----



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL- ZL 

Soupis: 
ZL 1 O - Demontáž podhledů 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

97 - Prorážení otvorů 
---- ---

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 
---- ----- ------
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 
--- ----

766 - Konstrukce truhlářské 
---·-- ----- ----
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-----

-----

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

6.12.2018 

ateliér 38 -
Cena celkem [CZK] 

15 747,25 

1 548,82 
-----

6 237,65 

3 303,72 
----

3 303,72 

4 657,06 
---

1 432,00 

3 225,06 
---



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a j ejího zázemí 

Objekt: 

Z L -ZL 

Soupis: 

ZL 10 - Demontáž podhledů 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a .s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 97 Prorážení otvorů 
I 23 J K 197801 11 91ROO J otlučeni omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 

D 096 p~ b . h h resunv suti a vv1 ouranvc mot 
40 K 97901 111 1 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

41 K 97901 1121ROO Příplatek za každé další podlaží 

42 K 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

43 K 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

44 K 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava sutí do 10 m 

45 K 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 

46 K 979087113ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

47 K 979990102ROO Poplatek za skládku suti - směs 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o 9 o statni konstrukce a prace, b ouran1 
OUučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo 

K 978012191 vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
do 100 % 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 763 Konstrukce suché 'stavb 

K 763131831 
Demontáž SOK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění 'ednoduché 

D 766 Konstrukce truhlářské 

I K 1766421821 loemontáž truhlářského obložení podhledů z palubek 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

m2 26,22000J 59,071 

t 3,25490 253,00 

t 6,509801 57,50 

t 3,254901 148,96 

t 61,84310 j 6,47 

t 3,25490! 241 ,50 

t I 32,54900 34,50 

t I 3,254901 172,50 

t 3,254901 517,50 

m2 26,22000 126,00 

m2 20,00000 71,60 

m2 26,22000 1 123,ool 

6.12.2018 

ateliér 38 -
Cena celkem [CZK] 

15 747,25 

1 548,82 
1 548,821 

6 237 65 ' 
823,49 

374,31 

484,85 

400,12 

786,06 

1 122,94 

561,47 

1 684,41 

3 303,72 

3 303 2 ,7 

3 303,72 

4 657,06 

1 432,00 

1 432,00 

3 225,06 
3 225,061 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20 č.: ZL 11 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez weřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnich prac i v rámci rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Sanace žebírkového stropu 4.NP 

Budova "A" KSO 

relevantnf části PD pfiloteny u kalkulačnfch listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nenr I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: lpřípočetl 71 727,46 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Sanace žebírkového stropu 4.NP - havarijní stav. 

Důvod : 
Po stržení podhledu (viz. ZL 10) bylo zjištěno, že stávaj ící žebírkový železobetonový strop ve 4.NP 
na nravé straně je noškozen deoradací betonu a korozí vy' ztuže· je nutné iei sanovat svstémowm 
vuSC:l'\.C:U ll U~I ClUVVCl.llC'llU UC:lůí•fu ll\.;C t\.IC'llCU a ..,UU l llC:UU I. uu :.)u 1111 11 , r\.UV°lll UUVl :>LC::lll ..,IU\..11 ~lc1 1, 

Výsledek: rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči; Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními 
maltami ti. 20 mm; Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva 

Cena: 

Pří počty : 71 727,46 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Pro.ktant: Atelier 38 s.r.o. 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

CENA CELKEM 71 727,46 Kč 

1 
2 

Datum: 

Datum: 

souhlas Á k.tJ Datum: 

(bez DPH) 

listu 
listu 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. souhlas ~v 
0 

Datum: [ · <( . 2..9 I ý 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIČ: : 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

IČ: 

DIČ:: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 71 727,46 

-] 

Projektant Zpracovatel 

Datu~pis: Razítko ------- Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19·002 

Stavba: KS Ostrava· Rekonstrukce jednaci síně č .7 a jejiho zázeml 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR·KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 

ZL 11 Sanace žebirkového stropu 4.np 
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6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH [CZKJ 

71 727,46 

71 727,46 
71 727,46 

c_e_na ~-O-PH [CZKJ J 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: ___ _ Razitko 
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CC-CZ: 
Datum: 6.1 2.2018 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

71 727,46 

Zpracovatel 

Datum a _QQQ_pis: __ Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Obiekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

94 - Lešení a stavební výtahy 

99 - Staveništní přesun hmot 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Strana 2 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

6.12.2018 „ 
Cena celkem [CZK) 

71 727,46 

1 671,60 

711,41 

3 794,45 

65 550,00 

65 550,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 

ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np 

Místo: Datum: 6 .12.2018 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] 

Náklady soupisu celkem 71 727,46 

o 94 Lešení a stavební v· ah 1 671,60 
89 K 941955004ROO Lešení lehké pomocné m2 30,00000 55,72 1 671,60 

o 99 Staveništní řesun hmot 71 1,41 
99 K 9992811 11 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1,20150 592, 10 711,41 

D 096 b , h h resuny suti a vvl ouranyc mot 3 9 7 4,45 
40 K 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,98000 253,00 500,94 

41 K 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 3,96000 57,50 227,70 

42 K 97908111 1 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,98000 148,96 294,94 

43 K 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,62000 6,47 243,40 

44 K 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 1 O m t 1,98000 241,50 478,17 

45 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 19,80000 34,50 683,10 

46 K 979087113ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 1,98000 172,50 341 ,55 

47 K 979990102ROO Poplatek za skládku suti - směs t 1,98000 517,50 1 024,65 

D HSV Práce a dodávky HSV 65 550,00 

D 9 o • k sta tni onstrukce a prace, b ourani 65 550,00 

K 985112122 
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

m2 30.00000 401,00 12 030,00 
oodhledů ti do 30 mm 

K 985131311 
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

m2 30,00000 133,00 3 990,00 
ooelowch kartáči 

100 K 985311212 
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

m2 30,00000 1 403,00 42 090.00 
sanačními maltami ti 20 mm 

K 9'85321 111 
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn. Ilce 

m2 30,00000 248,00 7 440,00 
kleneb a podhledů 1 vrstva ti 1 mm 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/2018 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uvefejněn/" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějšfch právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Doplnění ž.iletkového drátu (bruno válce) na střeše KSO 

Budova "A" KSO 

relevantní částí PO pňloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nena I 

č. : ZL 12 

05.09.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 26 352,48 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I objednatel 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Doplnění žiletkového drátu (bruno válce) na střeše KSO z důvodu bezpečnosti. 

Dodatečný požadavek WO na instalaci zábrany z žiletkového drátu na okraj střechy z důvodu 
zabezpečení WO s ohledem na další investiční akci KSO: "rekonstrukce fasád budovy "A". 

D+M mechanická zábrana BRUNO válec (žiletkový drát). 

Pří počty: 38 330,88 Kč 

Odpočty: -1 1 978,40 Kč 

CENA CELKEM 26 352,48 Kč (bez DPH) 

Přílohy: Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
iíliliiliiiíliktant: Atelier 38 s.r.o. 

ililllllliíi-Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

pis 
uhlasÁ/v'O 

souhlas .kNO 

1 
2 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

l i stů 

i; ,1. '2N1? 

~-(. lO{<J 

S. J. 2o/Cj' 

(.Cf. '"lo tf 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DI Č: 

Projektant IC: 
ateliér 38 DIC: z-- IC: 

DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 26 352,48 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavate l Zhotovíte! 

Datum a podpis: _ Ra_zit~Q_ __ Datum a podpis: __ _ Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popís 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL 12 Doplněni žiletkového drátu na streše 
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6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK) J 
26 352,48 

26 352,48 
26 352,48 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č .7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razitko ---

Objednavatei 

Datum a podpis: Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IC: 
D IČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

26 352,48 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a ~pis : Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č .7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

6.12.2018 

ateliér 38 -
Cena celkem [CZK] 

26 352,48 

26 352,48 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 767 Konstrukce zámečnické 

189 K 767-005.RXX.1 
D+M mechanická zábrana BRUNO válec vč. nosiče, 

nosného prvku a kotveni 

190 K 767-005.RXX.1A 
D+M mechanická zábrana BRUNO - odpočet nosiče, 
nosného orvku a kotveni 

Strana 3 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

m 42,00000 912,64 

m 42,00000 -285,20 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

26 352,48 

26 352,48 
38 330,88 

-11 978,40 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20; č.: Zl 13 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č. 7 a j ejího zázer Datum : 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Bourání monolitického žel. bet. překladů 2. až 4.np 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přřloženy u kalkulačnich listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 11 646,42 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Bourání monolitických žel. bet. překladů 2. až 4.NP z důvodu výšek oken. 

Důvod: Po odsekání omítek bylo zjištěno, že v místech, do kterých mají být v sociálních zařízeních v pravém 
kříd le rozšířeny okenní otvory, prochází ve zdivu monolitický železobetonový překlad, který je nutno 

Výsledek: Vybourání ŽB překladů. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 11 646,42 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

Stanovisko: 
Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. 

CENA CELKEM 11 646,42 Kč 

1 
2 

Datum: 

Datum: 

(bez DPH) 

l istů 
listů 

--Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. souhlas AkJJ Datum: r. <S. 2o f9' 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. Datum: .f '(. 2'f>fC( 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19·002 
Stavba: KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel: IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 11 646,42 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podp"'i.=cs:c._ __ _ Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum_a ~_Qpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava. Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemi 

Místo: Datum: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL 13 Bourání překladů 2. až 4.np 

Strana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH (CZK)-~na s DPH [CZK~ 

11 646,42 

11 646,42 
11 646,42 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 13 - Bourání překladů 2. až 4.np 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: -Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datu_m a podpis: _ _ __ _ 

Objednavatel 

Datum a _podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ : 

11 646,42 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotoví tel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 13 - Bourání překladů 2. až 4.np 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

94 - Lešení a stavební výtahy 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 
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Datum: 6.12.2018 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

11 646,42 

334,32 

6 209,10 

5 103,00 

5 103,00 -- - ---



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

K S Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 
Objekt: 

ZL-ZL 

Soupis: 

ZL 13 ·Bourání překladů 2. až 4.np 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s . Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o 94 Lešení a stavební v· ah 
89 K 941955004ROO Lešení lehké pomocné m2 

D 096 ť b . h h resunv su 1 a vv1 ouranvc mo 
40 K 9790111 11 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 

41 K 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 

42 K 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 

43 K 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 

44 K 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 

45 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 

46 K 979087113ROO Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 

47 K 979990102ROO Poplatek za skládku suti - směs I 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 

K 964011211 Vybouráni ŽB překladů dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m m3 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZKJ 

6,00000 55,72 

3,24000 253,00 

6.48000 57,50 

3,24000 148,96 

61,56000 6.47 

I 3,24000 241 ,50 

I 32.40000 34,50 

3,24000 172,50 

3,24000 51 7,50 

1,35000 3 780,00 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

11 646,42 

334 32 
334,32 

6 209 10 ' 
819,72 

372,60 

482,63 

398,29 

782.46 

11 17,80 

558,90 

1 676,70 

5 103,00 

5103,00 
5 103,00 









...... c..... -

2.04. 
WC MUZI 

26,72 m2 

3 400 

___ g ___ _Q ___ Q_ __ g __ _ 

1100 14 

2 300 

4 95 1 755 650 

.05 
SCH DIŠTĚ 

24, 5m2 

2 16 





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20" č. : ZL 14 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna materiálu pro rozvody vody 

Budova "A" KSO 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I odpočetl l -104 308,75 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Změna materiálu pro rozvody vody (studená, teplá, cirkulace). 

Důvod : 

Výsledek: 

Změna materiálu potrubního systému, který je z hlediska napoj ovaní svařován ím vhodnějš í pro 
prováděn í spojů v podkladních vrstvách podlah (souvisí se ZL09 - bourání a betonáž podkladních 
Změna materiálu potrubí. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 475 803,00 Kč 

Odpočty: -580 11 1,75 Kč 

Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
llilliiiíílitant: Atelier 38 s.r.o. 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM -104 308,75 Kč (bez DPH) 

1 
o 

listů 
l istů 

Datum: )/7, '0 1 ( 

souhlas 4-<.-o Datum: c;; · l' '\JJ1.°; 

souhlas Á~ Datum: f'_ c:i_ 2..or r 
souhlas ~A/O Datum: .(. r. ~ f 1 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

ladavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIČ : 

Zhotovitel : IC: 
Sta vos Stavba a .s. Ostrava DIČ : 

Projektant: IC: 

ateliér 38 DIČ : 

Zpracovatel: - IC: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -104 308,75 

Projektant Zpracovatel 

Razítko - ---· ---- Datuf!l a podpis: Razítko 

-----·- -- Zhotovitel--

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Místo: Datum: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel : Slavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtú 

ZL ZL 
ZL 14 Rozvody vody 

Strana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] 

-104 308,75 

-1 04 308,75 
-1 04 308,75 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 14 - Rozvody vody 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a ~odpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: __ 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

-104 308,75 

-
Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

_. _QaJLI_!!! a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
Zl - ZL 

Soupis: 
Z L 14 - Rozvody vody 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

722 - Vnitřní vodovod 

Strana 2 z 3 

Datum: 6.12.2018 

Projektant: atelíér 38 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

-104 308,75 

-104 308,75 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

KS Ostrava - Rekonstrukce j ednací síně č. 7 a j ej Iho zázeml 

Objekt: 

ZL-ZL 

Soupis: 

Z L 14 - Rozvody vody 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel : Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 722 Vnitřní vodovod 

11 K 722173401ROO 
Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 20 X 
28mm 

12 K 722173402ROO 
Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 20 X 
28mm 

13 K 722173403ROO 
Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 26 X 
35 mm 

14 K 722173404ROO 
Potrubí třivrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 26 X 
35mm 

15 K 722173405ROO 
Potrubí třivrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 32 X 4,4 
mm 

16 K 722173406ROO 
Potrubí třivrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 32 X 4,4 
mm 

17 K 7221 73407ROO 
Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 40 X 5 
mm 

18 K 722173408ROO 
Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 40 X 5 
mm 

19 K 722173409ROO 
Potrubí třivrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 50 X 6,9 
mm 

20 K 722173419ROO 
Potrubí třivrstvé z PPR FIBER BASAL T PLUS 63 X 8,6 
mm 

1 K 722178113RT1 
Potrubí vícevrstvé , O 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné 
I oress fitinkv 

2 K 722178113RT1 .1 
Potrubí vícevrstvé, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné 
oress fitinky 

3 K 722178114RT1 
Potrubí vícevrstvé. D 26x3 mm lisovaný spoj. mosazné 
oress fitinkv 

4 K 722178114RT1 
Potrubí vícevrstvé, O 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné 
oress fitinky 

5 K 722178115RT1 
Potrubí vícevrstvé. D 32x3 mm lisovaný spoj . mosazné 
oress fitinky 

6 K 722178115RT1 
Potrubí vícevrstvé. D 32x3 mm lisovaný spoj. mosazné 
oress fitinkv 

7 K 722178116RT1 
Potrubí vícevrstvé, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, 
mosazné press fitinky 

8 K 722178116RT1 
Potrubí vícevrstvé, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, 
mosazné oress fitínkv 

9 K 722178117RT1 
Potrubí vícevrstvé. D 50x4 mm lisovaný spoj, mosazné 

1 oress filinkv 

10 K 722178118RT1 
Potrubí vícevrstvé, D 63x4,5 mm lisovaný spoj, 
mosazné oress fitínkv 
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MJ Množství 

m 172,00000 

m 210,00000 

m 79,00000 

m 52,00000 

m 86,00000 

m I 120,00000 

m 24,00000 

m 15,00000 

m 15,00000 

m 22,00000 

m -172,00000 

m -210.00000 

m -52,00000 

m -79,00000 

m -86,00000 

m -120,00000 

m -24,00000 

m -15,00000 

m I -15,00000 

m -22,50000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZKJ 

408,91 

408,91 

589,75 

589,75 

735,27 

735,27 

941,26 

941 ,26 

1 219,01 

1 631 ,01 

483,00 

483,00 

713,00 

713,00 

931,50 

931 ,50 

1 092,50 

1 092,50 

1 322,50 

2 127,50 

6.12.2018 

ateliér 38 -
Cena celkem [CZKJ 

-1 04 308,75 

-104 308 75 
' 

70 332,52 

85871,10 

46 590,25 

30 667,00 

63 233,22 

88 232,40 

22 590,24 

14118,90 

18285,15 

35 882,22 

-83 076,00 

-101 430,00 

-37 076,00 

-56 327,00 

-80 109,00 

-111 780,00 

-26 220,00 

-1 6 387,50 

-19 837,50 

-47 868,75 






