
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20; č.: ZL 15 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozděj~fch právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních praci v rámci rekonstrukce jednacl sině č.7 a Jejího zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna stávajících rozvodů ústředního vytápení pro "levou věž" 

Budova "A" KSO 

relevantní části PD pfiloženy u kalkulačních listů jednoUivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 195 779,87 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: jdodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny : 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Prílohy: 

Výměna stávaj ících rozvodů ústředního vytápeni pro "levou věž". 
Na základě vybourání přicek a osekáni omítek bylo zjištěno, že stávaj ici rozvody ústfedniho topeni 
"levé věže", které byly vedeny ve zdech pod omítkami a které měly být podle PO zachovány a využity, 
jsou v havarijním stavu; je nutné provést výměnu stávaj ících rozvodů od napojení na hlavní trasu v 
1.PP až po všechna otopná tělesa, a to včetně zednických prací (bourání prostupů a sekání drážek). 
Dále doide k přemístění otooných těles z d~vody kolize s oknv ('l'iškově). 
Demontáž původního rozvodu UT, vysekáni drazek pro vedení, D+M nových rozvodů UT, zednice 
práce. přemístěn í otooných těles na nové pozice z důvodu kolize z oknv. 

Pří počty: 195 779,87 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 195 779,87 Kč 

1 
4 

Stanovisko: 

(bez DPH) 

listů 
li stů 

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: '1. ct ~~i 

•• =·• ·- : č - Krajský soud v Ostravě 

I 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

c . <? Lol? 

s_ s_ 'L.::> ( c; 
4-:?. ZD rr 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19·002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemf 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6. 12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIČ: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIČ : 

Zpracovatel: IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 195 779,87 

Projektant Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19·002 

Stavba: KS Ostrava. Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázemí 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popís 

Náklady z rozpočtů 

ZL 

ZL 15 

ZL 
ÚT stupaCka levá strana, sekáni rýh pro ZTI, zpětné 
montáže radiátorů 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

6. 12. 2018 

Cena bez DPH (CZKI Cena s DPH (CZK] 

195 779,87 

195 779,87 

195 779,87 



KRYCI LIST SOUPISU PRACI 

Stavba: 
KS Ostrava • Rekonstrukce jednacl síně č.7 a jejlho zázemf 

Ob1ekt 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 16 ·UT stupačka levá strana, sekání rýh pro ZTI, zpětné montáže 
radiátorů 

KSO: 
MlslO'. 

Zadavatel 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel. 
Stavos Stavba a s Ostrava 

Projektant : 
ateliér 38 

Zprlllilll 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razllko Datum a podpis. 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis· 
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CC-CZ: 
Datum 

1C· 
DIC: 

IC 
DIC: 

IC· 
DIC: 

IC: 
DIC: 

6 12. 2018 

195 779,87 

Razltko 

Razllko_ 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
KS OStrava - Rekonstrukce jednaci sině č 7 a jejlho zázemí 

Oblekt 
ZL - ZL 

Soupis· 
ZL 16 - UT stupačka levá strana, sekáni rýh pro ZTI, zpětné montáže 
radiátorů 

Mlsto· 

Zadavatet· 
Zhotovitel· 

Kód dílu - PoplS 

CR-KS v Ostravě 
Stavos Stavba a.s Ostrava 

Náklady ze soupisu prací 

096 - Pfesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 

713 - Izolace tepelné 

722 - Vnitřní vodovod 

733 - ůstfedn f vytápěni - rozvodné potrubl 

735 - Otopná tělesa 

PSV - Práce a dodávky PSV 

783 - Ookončovaci práce - nátěry 
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Datum: 

Pro1ektant. 
Zpracovatel: 

6. 12. 2018 

Cena celkem (CZK) 

195 779,87 

2 808,44 

6 948,00 

6 948,00 

10 902,00 

9 204,60 

74 988,49 

89 057,84 

1 870,50 

1 870,50 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Ob(ekl: 
ZL -Zl 

Soupis: 
ZL 15 - ůT stupačka levá strana, sekáni rýh pro ZTI, zpětné montáže 
radiátorů 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a .s . Ostrava 

Kód Popis MJ Množstvi 

Náklady soupisu celkem 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

40 

o 096 
K 979011111 ROO 

K 979011121 ROO 

K 979081 111 ROO 

K 979081121 ROO 

K 979082111 ROO 

K 979082121 ROO 

K 979087113ROO 

K 979990102ROO 

o HSV 

9 o 
K 971042241 

35 1 K 974031254 

Přesunv suti a wbouramich hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Plíplatek za každé dalšl podlaží 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništnl doprava suU do 10 m 

I Příplatek k vnltrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostfedky 

Poplatek za skládku suti - směs 

Práce a dodávky HSV 

o t ť k truk sa ni ons ce a orace b ourarn 
I Vybouráni otvorů v betonových príckách a zdech pi do 
O 0225 m2 ti do 300 mm - tooenl 

'Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm 
š do 150 mm • topení 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

kus 

m 

.--~o"'-_7~1~3~~~-,.'l~zo~l~a~ce~t~. elné -o-~~~~~~~~~~· 

1

1 o 
1 

K 1713 j Návleková izolace Mlrelon d 11 O stoupačky kanal 
.... ---'·--'·-------'-·"'M""ire,,,lo,.,n_,_,A""k=u.stlk d 110 dodávka+ montáž 

m 

o 722 Vnitřn í vodovod 
11 K 722181231UOO 1CU potrubí izolace PE tl-15 ON-22 m 

12 K 722181232UOO CU potrubí izolace PE ll-15 ON-28 m 
f--'-

I 13 K 722181233 Press CU Pfechod 28 x 1 1/4 dodávka + montáž ks 

14 K 722181234 Press CU Pfechod 15 x 112 dodávka+ montái ks I 
733 Ú ť d I ytá ě ' d • t b' o s re n v ~ ni - rozvo ne oo ru 1 

41 K 733111222 
Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké 
nebo stredotlaké ON 1 O 

m 

42 K 733111223 
Potrubl ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké 
nebo stredotlaké ON 15 

m 

43 K 733111224 Potrubl ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké 
nebo středotlaké ON 20 m 

44 K 733111225 Potrubi ocelové závitové bezešvé zesílené niZl<.oUaké 
nebo stfedotlaké ON 25 

m 

15 K 733113115ROO Plipojenl na stávajlcl rorvody dn 28 kus -
51 K 733120815 Demontáž polrubl ocelového hladkého do O 38 m 

52 K 733120819 Demontáž potrubl ocelového hladkého do O 60,3 m 

16 K 733161104ROO Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, pres frtink m 

17 K 733161106ROO 1Potrut1f měděné Supersan 18 x 1 mm, pres frtink m 

18 K 733161107ROO Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, pres fttlnk m 
i-- -19 K 733161108 Potrubl měděné Supersan 28 x 1 mm, pres fitink m 

20 K 733190107ROO Tlaková zkouška potrubí CU m 

45 K 733222206 
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením O 

m 
35x1 5 

f--
Ochrana potrubi ůsll'ednlho vytápěni termoizolačnlmi 46 K 733811252 
trubicemi z PE ti do 25 mm ON do 45 mm 

m -- PřesLUl hmot tonážnl pro rorvody potrubl v objektech v 47 K 998733102 
do 12m I 

21 K 998733103ROO Pfesun hmot pro rozvody potrubl, výšky do 24 m I I 

o 735 o toon á tělesa 
22 K 7352918-00ROO Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus - -

'konzole otopných těles KALOR dodávka + montáž 23 K 735291801 
+hmoždinka d 12 I kpl 

- I Přemístění otopných těles vč. armatur, vč. očištěni a 

24 K R200 opatlenl 1xzákladnl nétěr, 1xvrchni a 1x emailovánim a kpl. 
ldopojenl na potrubl (seznam těles viz. technická 

I 1:.orával 

o PSV Práce a dodávky PSV 
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1,46548 

2,93096 

1,46548 

27,84412 

1,46548 

14.65480 

1,46548 

1,46548 

4,000001 

4o,ooooot 

i 
120.00000 

70,00000 

20,00000 

2,00000 

12,00000 

2,40000 

15.60000 

13,20000 

2,40000 

4,00000 

76,00000 

28,00000 

54,00000 

4,00000 

12,00000 

20,00000 

90,00000 

18,00000 

18,00000 

0.05727 

0.55000 

160,00000 

160,00000 

39,00000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [C~J 

253,00 

57,50 

148,96 

6,47 

241 ,50 

34,50 

172,50 

517,50 

277,00 

146,ooj 

90,85, 

65,55 

84,41 

463,45 

166,75 

236,90 

265,65 

281 ,75 

381 .80 

409,40 

43,13 

61,64 

361, 10 

422,0!! 

445,05 

563,50 

10,93 

924,60 

163,30 

1 322.50 

1 016.60 

14,26 

139,15 

1 654,16 

6. 12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

195 779,87 

-

-

2 808,44 
370,77 

168,53 

218,30 

180, 15, 

353.91 

505,59 

252,80 

758,39 

6 948,00 

694800 

1 108.00 es ůRs 2018 02 

5 840.ool es ůRs 2018 02 

10 902,00 
10 902.00 

9 204 60 
4 588.50 

1 688,20 

926,90 

2 001.001 

74 988 49 
568.56 es ůRs 2018 02 

4 144,14 es ŮRS 2018 02 

3 719.10 es ŮRS 2018 02 

916,32 es ůRS 2018 02 

1 637,60 

3 277,881 esŮRS2018 02 

1 725,92 es ÚRS 2018 02 

19 499,40 

1 688.20 

5 340,60 

11 270,00 

983,70 

16 642,80 es ůRs 2018 02 

2 939.40/es ŮRS 2018 02 

75,74 es ŮRS 2018 02 

559,13 

89 057,84 
2 281,60 

22 264,00 
~ 

64 512,24 

1 870,50 

-





Pč Typ Kód Popis MJ Množství 

o PSV Práce a dodávky PSV 

m -133,600001 

m 33,60000 

m _ 33,60000 _ 
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J.cena [CZK] 

20,59 

Cena celkem [CZK] 

1 870,50 

1 870,50 

__ s3~,2~l;s úRS~8 ~2 1 
691 ,82 es úRs 2018 02 

--- -- -

__ 641.42 es úRs 2018 02 I 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL 16 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘŮ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve zněnf pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních praci v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna stávajfcích rozvodů ústředn ího vytápění pro "pravou věž" 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačnich listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 107 271,46 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Výměna stávajícfch rozvodů ústředního vytápění pro "pravou věž" a dále úprava potrubí v 1.NP -
zjištěn havarijní stav. 
Na základě vybourání příček a osekání omítek bylo zjištěno , že stávajfcí rozvody ústředn ího topení 
"levé věže", které byly vedeny ve zdech pod omítkami a které měly být podle PD zachovány a využity, 
jsou v havarijním stavu; je nutné provést výměnu stávajících rozvodů od napojení na hlavní trasu v 
1.PP až po všechna otopná tělesa a to včetně zednických prací (bourání prostupů a sekánf drážek). 
Demontáž původního rozvodu UT, vysekání dražek pro vedení, D+M nových rozvodů UT, zednice 

Pří počty: 107 271,46 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 107 271,46 Kč (bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
iíliiiiííililtant: Atelier 38 s.r.o. Datum: CJ • Í. ~ 1 / 

lmlil-Kraj ský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

Datum: ~ -°7, 1-01'7 

ouhlas Á-NO Datum: ._t. Cj , 6Dry 

Datum: r ?. Zofr 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemi 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6. 12. 2018 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ: 

Projel<tant IC: 

ateliér 38 DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 107 271,46 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko __Qatum a ~pls: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razltko _ _Q~U!!l a podllÍS: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19.002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej fho zázemí 

Mlsto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 

ZL 16 ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP 

S11ana2 z 2 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

6. 12. 2018 .... 
Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK) 

107 271 ,46 

107 271.46 

107 271,46 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
KS Ostrava - Rekonstrukce Jednacl sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP 

KSO 
Mlsto. 

Zadavatel· 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovi1el· 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: -Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Oalum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis. 

Razilko 

Razltko 

Zpracovatel 

Dalum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

CC-CZ: 
Datum· 

1C· 
DIC: 

1C· 
DIC: 

1C· 
DIC: 

IC: 
DIC: 

6. 12. 2018 

107 271,46 

Razltko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚN[ SOUPISU PRACÍ 

Slavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině C..7a1ejího zázemí 

Objekt 
ZL-ZL 

Soupis 
ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP 

Mlsto· 

Zadav alel. 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

CR-KS v Ostravě 
Slavos Stavba a.s Ostrava 

Náklady ze soupisu prací 

096 - Pfesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Oslatni konstrukce a prace, bOurán l 

713 - Izolace tepelné 

733 - Ůstfedni vytápěni - rozvodné potrubí 

734 - Armatury 

786 - ůT-přeložka-kolize-sprchovýkout,dveře 

PSV - Práce a dodávky PSV 

783 - Dokončovacl práce - nátěry 

Dalum· 6. 12. 2018 

Projektant 

111111111111 Zpracovatel: 

Cena celkem {CZK) 

107 271,46 

2 589,41 

6 668,20 

6 668,20 ----
5 972,18 

----
80 614,79 

1 21 4,40 

8 965,46 

1 247,02 

1 247,02 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázemí 

Obiekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP 

Místo: 

Zadavalel: ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s . Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

31 

32 -
33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

o 0 96 
K 9790111 11 ROO 

K 979011121 ROO --
K 979081111 ROO 

K 979081121 ROO 

K 979082111 ROO 

K 979082121 ROO 

K 1979087113ROO 

K ,979990102ROO 

o HSV 

9 o 
K 971042241 

K 971042341 

• h h Presunv sutí a wbouranvc mot 
!Svíslá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

I Příplatek za každé další podlaži 
1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

I Pfíplatek k odvozu za každý dalši 1 km 

jVnitrostavenišllll doprava suti do 10 m 

1 Připlatek k vnltrost. dopravě suU za dalšich 5 m 

'Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prosti'edky 

1 Poplatek za skládku suO - směs 

Práce a dodávky HSV 

o t ln' k 11\Jk rá b rá . sa I ons cea 0 1 ce, OU nt 
Vybouráni otvorů v betonových pfiékáoh a zdech pi do 
O 0225 m2 ti do 300 mm - ~u!!,ačkv ÚT 
Vybouráni otvorů v betonových pfíčkách a zdech pi do 
O 09 m2 ti do 300 mm - stoupačky ÚT 

I 

41 K 974031254 I Vysekáni rýh ve zdivu clhe!ném u stropu hl do 100 mm I 
š do 150 mm - stouoačkv UT 

o 713 Izolace tepelné 
6 K 71 3 lou potrubl Izolace d 15/tl 10 

7 K 7130 cu potrubl izolace d 18/U 10 

8 K 71301 CU polrubi izolace d 22/tl 10 

9 K 713011 CU potrubi iZolace d 28/tt 10 . 

o 733 Ustředni vvtaoění - rozvodné potrubí 
11 K 733.1 Demontáž pflpojek /suterén/ dn 25=2m 

12 K 7330 navařeni pfípojky dn 25 

1 K 733 Pfechod CU 28/1" dodévka + montáž 
Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nlzkotlaké ·-

>-
42 K 733111222 

nebo středotla!Lé ON 1 O 

43 K 733111223 
Potrubí ocelové závitové bezešvé zesflené nízkotlaké 
nebo stfedotlaké ON 15 

44 K 733111224 
Potrubl ocelové závitové bezešvé zesílené nlzkoUaké 
nebo stfedoUaké ON 20 -
Potrubi ocelové závitové beze~é zesílené nízkotlaké 45 K 733111225 
nebo stfedotlaké ON 25 

10 K 733113115 připojeni na stávající rozvody 

13 K 73301 navaleni závitu dn 25-dodávka + montáž - -
52 K 733120815 Demon1át potrubl ocelového hladkého do O 38 

53 K 733120819 Demontá.ž polrubi ocelového hladkého do D 60,3 

14 K 733161104ROO Potrubl měděné Supersan 15 x 1 mm, pres fitink 

15 K 733161106ROO Potrubl měděné Supersan 16 x 1 mm, pres fitlnk 

16 K 733161107ROO Potrubl měděné Supersan 22 x 1 mm, pres fitlnk 

17 K 733161108ROO Potrubl měděné Supersan 22 x 1 mm. pres fltink 

18 K 733190107ROO Tlaková zkouška potrubi CU ON 40 

46 K 733222206 I Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájenlm D 
35x1 5 

47 K 733811252 1
0ctirana potrubl úslfednfho vytápěni termoizolačními 

>--->-- trublcemi z PE d do 25 mm ON do 45 mm 
19 K 998733101 ROO Přesun hmot pro roz:!olOOy potrubl, výšky do 6 m 

48
1 

K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rortody potrubí v objektech v 
do 12 m 

o 734 Armatu 
20 K 734291113ROO Kohouty plnicí a vypouštěci G 112 

21 K 734292734UOO Kulový kohout R253D G 1 

o 786 ÚT ~ložka-kollze-sprchovrout,dveře 
I 22 1 K l786 I ~_:; ,'lxu;i ittr.Z"YreTOzKa -KollZe s 1c11ov9 

o d uélé 

MJ Množství 

I 1,35120 

I 2,702401 

I 1,35120 

I 25,67280 

l 1,35120 

l 13,51200 

l 1,35120 

t 1,35120 

kus 4,00000: 

kus 4,oooooJ 

m 24.oooool 

m 58,oooool 

m 30.000001 

m 8,00000 

m 20,00000 

ks 2.000001 

ks 2,00000 

ks 2,00000 

m 1,60000 

m 10,40000 

m 8,80000 

m 1.60000 

kpl 4,00000 

ks 2.000001 

m 97,00000 

m 34,00000 

m 58,00000 

m 30.00000 

m 8,00000 

m 20,00000 

m 216,00000 

m 12,oooooj 

m 12.00000 

I 0,81000 

t 0.02650 

kus 2,00000 

kus 2.00000 

kus 1,00000 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.oena [CZK] 

253,00 

57,50 

148,96 

6,47 

241,50 

34,50 

172,50 

517,50 

2n.oo 

514,05 

146,00 

47,61 

48,30 

56,35 

65,55 

142,60 

155,25 

442,75 

236,90 

265,65 

281,75 

381,80 

409,40 

163.88 

43,13 

61,64 

361 , 10 

422,05 

445,05 

563,50 

10,93 

924,60 

163.30 

951,05 

1 322.50 

192.05J 

415.15 

447,351 

6. 12. 2018 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

107 271,46 

2 589 41 
341.85 

155,39 

201.27 

166.10 

326,31 

466,16 

233,08 

699,25 

6 668,20 

6 668 20 

1 108,00 

2 056.20 

3 504,00 

5 972 18 
2 761 ,381 

1 449.oo l 

450,80 

1 311 ,00 

80 614,79 
285.20 

310,50 

885,50 

379,04 

2 762,76 

2 479,40 

es ÚRS 2018 02 

es úRs 2018 02 

es ú Rs 201s 02 

es ú Rs 201 s 02 

es ÚRS 2018 02 

610,88 es ÚRS 2018 02 

1 637.60 

327,76 - 4 183,61 es ÚRS 2018 02 

2 095,76 e s úRS 201s 02 

20 943,80 

12 661,50 -
3 560.40 

, 1 270,00 

2 360,88 

11 095,20 es ÚRS 2018 02 

1 959,60
1 es ÚRS 2016 02 

770,35 

35,05
1
es ÚRS 2018 02 

1 214 40 
384.10 

830,301 

8 965,46 
447,35 , 

I 

I 





PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

„ 1 "f' - 1odřezání přfp~jky d-3/4 kus 

'"°'l 
142,60 ~ 

- f 
570.401 

-~-· --
621,00 r ~ 7860_1__ -- zhotovení ohybu a přivaření přípojky 3/4 kus 4,00000 "'"j - . 

2~_! _ 7~~~- navaření závitu 3/4 kus 4,00000 163,30 653,20 

26 I K 786011 trubka černá bezešvá závitová 3/4 m 3,000~0~- 209,30 627,90 --,------------ - -
-· ~. 

22._J ~ ~8~12 ______ přechod 22x 1" kpl 2,00000 166,75 333,50 "r f,"''°" IPo<rub; CU s,,,.~" 22><1mm ,,„, fibok m 12,00000 441,60 5 299,20: 

29 K 786014 tlaková zkouška potrubí d 22 m 12,00000 10,93 1 31.~~+ 
. 30 _!__ 1!~~0140_~ ~-~ ~p~lná iz~lace Mirel~n 22/6 m 5,00000 56,35 

' 
281,751 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 247,02 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 247,02 

,; r ~r;;45„ - rZákladní jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do I 
m j 

224000:1 
15,99 358, 18 fcs ú;s 2018 02 -

50mm I - I 
- iMezinátěr jednonásobný syntetickinátěr potrubí ON - I . -

50 K 783615551 
1do 50 mm 

m 22,40000 20,591 461,221CS URS 2018 02 ---- - - ! Krycí jednonásobný synteticky nátěr potrubÍ DN do 50 
51 I K 783~17601 m 22,40000 19,09 ; 427,62 jCS ÚRS 2018 02 __ mm 

Strana 4 z 4 





3.NP 

' 
~ · r ·--- ·-„-· 

: I ~-. 
3. 

llCllO lt I ~„ . -

.-
~f.k 
2T.32m' 

!i . 
' / 

·" 

.„, . . 

?w0Jvl/Í1 
1 

o To 'l't'f/~Cu .,-6,c..r 
e. ifl>1 ..J. W1 ~ V! 

LCot~ 

J.OS 
CHOOBA 
76.22m' 

J.02 
SMlAO 
5:M~ 

.„ '· 

~u ·I • rt l'i I I ' . ·~···· .„ ,„. ,, 

.!. 

' 
"' 

. ,• ~· 

'. 
' 

j:..1( 

lthll 
"'4 ••°'0·.~ 

: t ,, "' 





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č. : ZL 17 
Dodatečné stavební p ráce zadané v "J ednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějšlch právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních pracl v rámcí rekonstrukce jednacl si ně č.7 a j ejího zázemí 

P~edmět změny: 

Dotčené mlsto: 

Doplnění mříží na okna KSO 

Budova "A" KSO 

Datum: 05.09.2019 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

relevantní části PO pfiloženy u kalkutačnfch listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: i neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: jpřípočetl 117 161,59 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I objednatel 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Doplnění mříži na okna KSO, která byla dle PD bez požadavku. 

Důvod: Dodatečný požadavek Vazebnf věznice Ostrava, a to z důvodu bezpečnosti WO. 

Výsledek: D+M mříže vč. kotven[ a nátěru 

Cena: 

Pří počty : 11 7161 ,59 Kč 

Přnohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

.!. I : "' . • • „ ktant: Atelier 38 s.r.o. 

--Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 117 161,59 Kč (bez DPH) 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

listů 
listů 

>. I, ~1 / 

~ .°7, I.O( 7 

J- ~i 'tofý 

JZr. eo . .(r 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázeml 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 6.1 2.2018 

Zadavatel: JC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: lé: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel: IC: 

DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 117 161,59 

Projektant Zpracovatel 

Razitko Datum a podpis: ____ _ Razltko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podJ!is: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejlho zázemí 

Místo: Datum: 

Zadavatel: CR-KS 11 Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL 17 Doplněni mříží na okna 

Suana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 36 -Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK) 

117161,59 

117 161,59 

117161,59 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL -ZL 

Soupis: 
ZL 17 - Doplnění mříži na okna 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 

Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

I ___ _ 

Projektant 

Daj um !! podp_is'-: __ 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Strana I z 3 

CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IC: 

DIČ: 

IČ:: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

117 161,59 

Zpracovatel 

Datum a podpis: ___ Razítko 

Zhotovitel 

Datum a pod~_ Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL -ZL 

Soupis: 
ZL 17 - Doplnění mříži na okna 

Mi sto: 

Zadavatel: č;R-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

767 - Konstrukce zámečn ické 

Strana 2 z 3 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

6.12.2018 

ateliér 38 

cena celkem (CZKJ 

117161,59 

11 7161 ,59 
- --------



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 17 - Doplněni mřiži na okna 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 767 Konstrukce zámečnické 

208 K 
767-001.RXX.1 D+M mrfže vč. kotvení a nátěru (1 xzáklad+2x email) -
ZJ2a bez RC 

207 K 998767202ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 

Strana 3 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 19,31250 5944,17 

% 1147,96780 2,06 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

117 161 ,59 

117 161 59 ' 
114 796,78 

2 364.81 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20~ č.: ZL 18 
Dodatečné stavebnl práce zadané v "Jednacím řízeni bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních pfedpísů 

Stavba: Provedeni stavebnfch pracl v rámci rekonstrukce jedna cf síně č.7 a jej ího zázeml Datum: 

Predmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Odpočet neproveváděných prací s bouráním anglického dvorku 

Budova "A" KSO 

relevantní části PD pfiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

05.09.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I odpočetl -39 185,85 Kč l (bez DPH) 

Změnu vyvolal: jobjednatel 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Odpočet neprováděných pracf s bouráním anglického dvorku vpravo od hlavního vstupu budovy "A" 
Důvod: Bourací práce budou provedeny v rámci i nvestičn í akce "oprava fasády budovy "A". 
Výsledek: F inanční úspora spojená s bourán fm anglického dovorku. 

Cena: 

Pří počty : 0,00 Kč 

Odpočty: -39 185,85 Kč 

Přílohy: Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Arc hitekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

• I. • „ •• I I „ • , s.r.o. 

CENA CELKEM -39 185,85 Kč 

1 
1 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Datum: ), 'J . /--t 1 / 

Datum: S' cr, l.D{'J 

Datum: i · 5. '2...:;; tý 

Datum: f. 9 . 20 t7 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Ml sto: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIČ:: 

IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -39 185,85 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko Datum a podp~ Razltko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razltko _ _ Datum a podpis: Razltko 

Slrana I Z 2 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sfně č. 7 a jejího zázemí 

Mls to: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtú 

ZL 
ZL18 

01 

02 

ZL 
Odpočet likvidace anglického dvorku 

Bouráni 

Nový stav 

Strana2z2 

Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

6 .12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK( 

-39 185,85 

-39 185,85 
-39 185,85 
-19 063.27 
-20 122,58 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL- ZL 

Soupis: 
ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

úroveň 3: 
01 - Bourání 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR - Krajský soud v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a .s. 

Projektant: 

Atelier 38 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

L_ 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Razítko 

Strana 1 z 3 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

-19 063,27 

Zpracovatel 

Qatum a ~odpis: Razítko - --- ·-

Zhotovitel 

Dé!tU!!!_ a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

úroveň 3: 
01 - Bourání 

Místo: 

Zadavatel : 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

ČR - Krajský soud v Ostravě 
Stavos Stavba a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

96 - Bourání konstrukcí 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

767 - Konstrukce zámečnické 

Strana 2 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Atelier 38 
o 

Cena celkem [CZKJ 

-19 063,27 

-7 090,66 

-11 854,47 

-118,14 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
Zl 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

Uroveň 3: 

01 - Bourání 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ČR - Krajský soud v Ostravě 
Stavos Stavba a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 96 Bourání konstrukcí 
K 1962052211 ROO I Bourání železobetonových kcí 

D 096 ť b ' h h t resuny su 1 a vy1 ouranyc mo 
5 K 9790811 11 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

6 K 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

7 K 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

8 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

9 K 97908711 3ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

10 K 979990102ROO Poplatek za skládku suti - směs 

D 767 Konstrukce zámečnické 
I 2 I K 1767996801 ROO I Demontáž ocelových kcí 
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Datum : 

Projektant: Atelier 38 
Zpracovatel: o 

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

-19 063,27 

m3 -3,187501 2 224,521 

-7 090,66 
-7 090,661 

11 854 47 - ' 
t -7,65600 148,96 -1 140,44 

t -1 45.46400 6,47 -941,15 

t -7,65600 241,50 -1 848,92 

t -76,56000 34,50 -2 641,32 

t -7,65600 172,50 -1 320,66 

t -7,65600 517,50 -3 961,98 

kg -6,000001 19,691 

-118,14 
-11 8,141 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
Zl 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

úroveň 3: 
02 - Nový stav 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ČR - Krajský soud v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. 

Projektant: 

Atelier 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

-20 122,58 

Zpracovatel 

Datum a p_gdpis: Razítko 

Zhotovíte I 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

úroveň 3: 
02 - Nový stav 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

ČR - Krajský soud v Ostravě 
Stavos Stavba a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

2 - Základy a zvláštní zakládání 

99 - Staveništní přesun hmot 

711 - Izolace proti vodě 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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Atelier 38 
o 

Cena celkem [CZKJ 

-20 122,58 

-8 585,49 

-8 430,97 

-3106,12 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku 

úroveň 3: 
02 - Nový stav 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ČR - Krajský soud v Ostravě 
Stavos Stavba a .s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 2 Základ a zvláštní zakládání 
K 271571111ROO Zásypy vč. dodávky kameniva 

o 99 Staveništní řesun hmot 
2 K 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

o 71 1 ť ď zo ace pro 1 vo e 

5 K 711150012RAA 
Izolace proti vodě svislá přitavená , 1x 1x ALP, 1x 
asfaltov\t oás 

3 K 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 

MJ 

m3 

m2 

m2 

4 K 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky m 
lištv 

6 K 998711202ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 

Strana 3 z 3 

Datum: 

Projektant: Atelier 38 
Zpracovatel: o 

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-20 122,58 

-8 585 49 
-7,18000 1 195,75 -8 585,49 

-8 430 97 
-14,23909 592,10 -8 430,97 

3 106 12 -
-5,76000 227,17 -1 308,50 

-5,76000 225,96 -1 301,53 

-2,88000 133,87 -385,55 

-29,95580 3,69 -110,54 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL 19 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdě]šlch právních předpísů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázer Datum : 

Předmět změny: 

Dotčené mfsto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna term inu dokončení stavby: 

Uprava dveří 1.PP 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO pňloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I odpočetl ·5 876,68 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Prílohy: 

Neprovedeni D+M dvefl v m .č. 0.1, 0.3, a dále změna materiálu pro dveřní křídlo z dúvodu vyšší 
odolnosti m.č. 0.16. 
Předmětná dveřn í křídla by pl'i otevřeni kolidovala se stropními průvlaky, proto není možné provedeni, 
dále se jedná o změnu materiálu k zlepšení pevnosti dveřního křídla v prostoru kde bude zvýšený 
Neprovedení D+M dveřl a dále změna křídla na dřevotřísku. 

Pří počty: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

1 323,32 Kč 

-7 200,00 Kč 

CENA CELKEM -5 876,68 Kč 

1 
1 

(bez DPH) 

l istů 
listů 

Stanovisko: 
~ant: Atelier 38 s.r.o. Datum: ~ ~ ~( il-o1 'J 

. . . . . . . : - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

/Tx.D Datum: :$. ~ - l...:>·'f.C/ 

4".D Datum: S-- j_ Lu ( C-j 

Datum: .J: 'f. ť,o(~ 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

KSO. 
Ml sto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant 
ateliér 38 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datuma od~ 

Objednavatel 

Datum a (l!ld~ _ 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razltko Datum a podpis: 

sirana 1z2 

CC-CZ: 
Datum: 6. 12.2018 

lé: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

1C: 
DIC: 

IČ: 
DIČ: 

-5 876,68 

Razitko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejlho zázemí 

Mlsto: Datum: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL 19 Změna dvetl v m..č. 0.1, 0.3, 0.16 

Strana2 z 2 

6. 12. 2018 

-Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK) 

.5 876,68 

-5 876,68 
-5 876,68 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi 

Stavba 
KS Ostrava - Rekonstrukce íednaci sině č.7 a jejího zázemí 

Ob1ekt. 
ZL- ZL 

Soupis: 
ZL 19 -Změna dveH v m.č . 0.1, 0.3, 0.16 

KSO. 
Mlsto· 

Zadavatel. 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Pro1ektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant Z.pracovatel 

Datum a podpis: Razltko ____ patum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis· Razit k o Datum a podpis. 

$Irana, z 3 

CC-CZ: 
Datum: 

tC: 
DIC: 

1C· 
DIC: 

IC. 
DIC: 

IC: 
DIC: 

6. 12 2018 

-5 876,68 

Razltko 

Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL· ZL 

Soupis: 
ZL 19 - Změna dveři v m.č. 0.1, 0.3, 0.16 

Místo. 

zadavatel: CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel : Stavos Stavba a.s. Ostrava 

K6d dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

766 - Konstrukce truhlářské 

S1n1na 2 z 3 

Datum. 

Pro1ektant 
Zpracovatel· 

6. 12. 2018 

atetiér38 

Cena celkem (CZKJ 

-5 876,68 

-5 876,68 



SOUPIS PRACf 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt 
ZL-ZL 

Soupis· 
ZL 19 -Změna dveří v m.č. 0.1, 0.3, 0.16 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PČ Typ Kód Popis MJ Mnotstvl 

Náklady soupisu celkem 

o 766 Konstrukce truhláfské 
D+M dvere jednokfidlé ~. zárubně kováni, 900x1970 1 K 766-009.RXX kus ·1,00000 - mm 

3 K 766-009.RXXDT 
D+M dvefe jednokiídl6 vč. zárubně kováni, 900x1970 

kus 1,00000 
mm • zmi!na klldla na drevotlfsku 
D+M dvefe jodnokfídlé vč. zárubně kováni, 

2 K 766-01 O. RXXDT samozavfrač, 900x1970 mm - změna křídla na kus 1.00000 

-~ 
dlevolllsku 

Sltana 3 %3 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena (CZJq 

-
7 200,00 

661 ,66 

661.66 

6. 12. 2018 

atallér 38 

Cena celkem (CZKJ Cenová SOUS1ava 

..s 876,68 

-5 876,68 
.7 200,00 

661,66 

661,66 
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