
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL20 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednaclm řízení bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnlch pracl v rámci rekonstrukce jednati sině č.7 a jejího zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené m fsto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Ocelová kce pro zastropenr světlíků 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO pň/oženy u kalkulačních listů jednotlivých zmén 

pro každou změnu zPracována samostatná kalkulace 

I nenr I 

5.9.2019 

Dopad do ceny d!la dle SOD: I připočetl 36 289,94 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodněni změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Ocelová kce pro zastropení světlíků na pravé straně - zjištěno v průběhu stavby. 
l'la zaK1aoe strzern poorneou v cnoooe ·1.NI"' praveno Kno1a oy10 z11steno, ze ve strese JSOU ava svemKy 
stejného provedení jako na levé straně ; jelikož z nich ale v minulosti byly demontovány kopule a otvory 
ve střešní rovině byty zaklopeny a přelepeny lepenkou, nebyly při zpracování PO zjištěny; otvory v 
nn~nA knn.c:.tn 1kr.i ~trnn1 1 ii:i n1 itnÁ 7:;i~trnnit c:.tP.invm 7n1"1c:.nhPm i::ikn n::i IPVP c:.tr::inF!! 

Montáž záklopu stropů z desek, D+M ocelové kce zastropení světlíku. 

Prr počty: 36 289,94 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

O Kč 

CENA CELKEM 36 289,94 Kč 

1 
3 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Pro ektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: "0 /). 9--o 1 / 

llliiiiiliíiírajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor. s.r.o. 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

~·'7· lo{7 

r.s. 2.n1r 

.t- 'f _ U),{ '7 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

KSO; 
Mls to: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

O~tum a pod~ 

Datum a podpis: ____ _ 

Zpracovatel 

Razitko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razilko Datum a podpis: 

Su-ana t z 2 

CC-CZ· 
Datum. 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

6. 12.2018 

36 289,94 

Razltko 

Razltko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19·002 

Stavba: KS Ostrava· Rekonstrukce jednací s íně č.7 a jejího zázemí 

Mlsto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL ZL 
ZL20 Zastropenl světlíkú na pravé straně 

Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

6. 12.2018 

ateliér 38 -Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKl 

36 289,94 

36 269,94 
36 289,94 



KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
KS Ostrava · Rekonstrukce jednacl sině t.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis· 
ZL 20 • Zastropeni světliků na pravé straně 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel· 
Stavos Stavba a.s Ostrava 

Profektant. 
ateliér 38 

Poznémka: 

Cena boz DPH 

Projektant 

Datum a podpis_: __ _ Razltko 

Objednavatel 

Datum a podpis. Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis. 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

Strana 1z3 

cc-cz· 
Datum: 

tC 
DIC: 

IC 
DIC· 

IC 
DIC· 

tC: 
DIC: 

6. 12. 2018 

36 289,94 

Razltko 

Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jej lho zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 20 - Zastropeni světlíků na pravé straně 

Místo· 

Zadavatel: 
Zhotovitel. 

Kód dílu - Popis 

CR-KS 11 Ostravě 
Sta11os Stavba a s. Ostrava 

N~klady ze soupisu praci 

94 - Lešení a stavebnf výtahy 

763 - Dřevostavby 

767 - Konstrukce zámečnické 

Datum· 

Proiektant 
Zpracovatel 

6. 12 2018 

ateliér 38 -Cena celkem (CZK] 

36 289,94 

668,64 

2 365,97 

33 255,33 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 20 - Zastropeni světliků na pravé straně 

Místo: Datum: 6. 12. 2018 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: --Zpracovatel: 
ČR-KS v Ostravě 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Pé Typ Kód Popis MJ Mnotstvi J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupísu celkem 36 289,94 

~..:o:........94 Lešení a stavebnl v· ah 668,64 
K 941955004ROO Lešeni lehké pomocné m2 12,00000 55,72 668,64 

o 763 t b revos av >V 2 365 97 
2 K 763613232RT7 I M.záklopu stropů z desek nad U.18 mm vč. dodávky 

m2 5,06880 427,80 2 168,43 desk11 OSB 111/P+D tl. 22 mm 
I Přesun hmot pro dfevostavby, výšky do 12 m 

~ 

3 K 998763201 ROO % 21,68430 9,1 1 197.54 
~ 

o 767 Konstrukce zámečnické 33 255 33 
4 K 767-016.RXX D+M ocelové kce zastropení světliku kg 310,00000 105,, 1 32 584,10 

5 K 998767202ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr„ výšky do 12 m % 325.84100 2.06 671 .23 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL21 
Dodateéné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnlch předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních pracl v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejiho zázer Datum: 

Pfedmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna term ínu dokončení stavby: 

Uprava skladby střechy ozn. S4 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO pi/loženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I odpočetl -98 886,46 Kč l (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodněni změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Úprava skladby střechy ozn. S4 
t-'O proveaem vysKoveno zamerern stavai 1c1 strecny trnzs1 strecna - oznacern sK1aooy ~.4) oy10 
zjištěno, že není nutné podkladní vrstvu této střechy odstraňovat, jak původně projekt z důvodu 
výškových návazností na nové konstrukce nad střešní rovinou předpokládal, a proto dojde k ponechání 
nnrlkl;:irlni vrstrw ;:i nnll7F! rlnnlnl!\ní TI. DnirlP. nn117P. k ř.~i;tAř:nÁm11 hn11~ni 7VIÍŠAnÁ ;:itikv nrn 7IP.nšP.ní 
Neprovádění odvozu násypu a bet. desky, doplněn! Hl a následná TI a dále postup dle PO. 

Pří počty: 

Odpočty: 

264 248,66 Kč 

-363 135,12 Kč 

Krycí list 
Specifikace změn 

CENA CELKEM -98 886,46 Kč 

1 
4 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Pro·ektant: Atelier 38 s.r.o. tvo Datum: CJ.'1. %1°1 

---Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

~~~, rLO{'j 

~-S. 2urq 

.i-:<( . 'lo1l( 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázeml 

KSO: CC-CZ: 
Mis to: Datum: 6. 12.2016 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: rC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: rC: 
ateliér 38 DIC: 

z~ IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -98 886,46 

Projektant Zpracovatel 

Razitko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a_pp_!!pis. Razítko D!}tum~pis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č .7 a jejlho zázemí 

Mlsto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 
ZL21 

02 

ZL 
Změna strechy 54 

Nový stav 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Slt8N12 z2 

6. 12. 2018 

ateliér 38 -Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZKJ 

-98 886i46 

-98 886,46 
-98 886,46 

-98 886.46 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednati siné e. 7 a jejlho zázemí 

Ob1ekt. 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 21 • Zmine 11/echy S4 

ůrovell 3 
02 - Nový stav 

KSO. 
Mlsto 

zadavatel· 

CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel . 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: -Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis. 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razftko 

Razltko 

Zpracovatel 

Datum a podpis 

Zhotovltal 

Datum a podpis. 
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CC-CZ: 
Datum. 

1C: 
DIC: 

IC· 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

6. 12. 2018 

-98 886,46 

Razilko 

Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
Zl.21 - Změna slll!Chy iµ 

UrovM 3: 
02 - Nový stav 

Místo: 

Zadavatel : CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

KOd dllu - Popis 

N~klady ze soupisu pracl 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

99 - Staveništní přesun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 

712 - Živičné krytiny 

71 3 - Izolace tepelné 

S1rooa2 z 3 

Datum· 

Pro1ektant: 
Zpracovatel: 

6. 12 2018 

Cena celkem (CZK] 

-98 886,46 

6184,12 

2 150,93 

22 724,00 

22 724,00 

-111 381 ,95 

-18 563,56 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Obiekt: 
Z L- ZL 

Soupis: 
ZL 21 - Změna sl1echy S4 

úroveň 3: 
02 - Nový stav 

M ísto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 63 
3 K 631311121ROO 

o 99 
4 K 9992811 11 ROO 

o HSV 

o 6 

5 K 631341162 

o 712 
K 1712340010RAA 

Podlah a odlahové konstrukce 
Doplnění mazanin betonem 

Staveništní řesun hmot 
Plesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

Práce a dodávky HSV 

Ú rav ovrchů, odlah a osazování • lni 
Doplněn I dosavadnlch mazanin plochy přes 1 do 4 m2 
betonem leh ' m keramlck · m ti řes 80 mm 

Živičné k in 
Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x 1x ALP, 
1x SBS ás s hlin. vložkou ti. 4 mm 

2 K 998712202ROO Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 

o 713 Izolace teoelné 
6 K 713141124ROO Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá 

7 M 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 

8 M 28375972 Deska spádová EPS 150 

10 K 7131 41126ROO Vyrovnáni stávajiclho podkladu pod tepelnou izolaci 

9 K 998713202ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 

MJ Množství 

m3 1,61000 

3,63271 I 

m3 5.20000 

m2 -331.85000 

% -971,46670 

m2 335,00000 

m3 73,70000 

m3 -88,84200 

m2 335,00000 

I % -181 ,60400 

Strana 3 z 3 

Datum: 6. 12.2018 

Projektan t: 

Zpracovatel: ... 
J.cena [CZK] 

3 841,07 

592,10 

4370,00 

325,13 

3,59 

96,97 

2 452,72 

2829,18 

59,52 

2,22 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

-98 886,46 

6 18412 
6 184,12 

2 150 93 
2 150,93 

22 724,00 

22 724,00 

22 724.ool es ú Rs 2018 02 

-11 1 381 95 
-107 894.39 

-3 487,56 

-18 563 56 
32 484,951 

180 765,46 

-251 350,01 

19 939,20 

-403,16 





' 









-~ ----
- -;...:: \ - -.____,_ --- . 





-_,.-·~-

(===-==-_.._._ 

~' z '8J -11. •,.r;,.„ -&· m 
Ci'~ .J,_,.,, ci S..,r1Ct.Gí7J( ;'."' í-'-fJ" 

11 2 _._ fuD I-;}? Ti 

• t IJTYé4'Í TI ( Lt~';) fff i'flíl./ 
.,.. -

~sr,(;;1,;í(-1 (-R,r/..V1,.-i"'O{lr'C'.'-1~V-:j 
• ::S.,.- .- ,t<_._,..-r.1 s.,•, ·"'~llélPf,/I 

[- -- -·· --- ........ _.. -=---··----r---
E - -





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl22 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnich prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené mfsto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna potrubí 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO příloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 22 954,63 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Výměna potrubí pro odvod kondenzátu z výměníkové stanice. 

Důvod: 
Po odkrytí anglického dvorku ve dvoře bylo zjištěno, že potrubí pro odvod kondenzátu, které dvorkem 
prochází, j e silně zkorodované a je nutné ho kompletně vyměnit a zaizolovat. 

Výsledek: Demontáž stav. potrubí, D+M nového potrubí vč. konzol a izolace potrubí. 

Cena: 

Pří počty: 22 954,63 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

iíiliiiiíilektant: Atelier 38 s.r.o. 

- - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 22 954,63 Kč (bez DPH) 

Podpis 
souhlas ÁWO 

souhlas~ 

souhlas Áf-0 

O'uhlas }Al~ 

1 
3 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

listů 
listů 

IQ/7, ~1 i 

t5. °'· t-01°( 

5-S. 267<7 

.r:?' 2-0 ''1 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 6.122018 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIČ : 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 22 954,63 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:_ _ Razítko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum~odpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Strana 1 z 2 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejlho zázemí 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS 11 Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 
ZL22 

ZL 
Odvod kondenzátu 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 38 -Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH (CZK) 

22 954,63 

22 954,63 
22 954,63 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemi 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 22 - Odvod kondenzátu 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

atelíér 38 

z~ 
Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Strana 1 z3 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IČ : 

DIC: 

------- - - -

Zpracovatel 

Zhotovitel 

6.12.2018 

22 954,63 

Razítko 

Razítko ---



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 22 - Odvod kondenzátu 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

713 - Izolace tepelné 

733 - Rozvod potrubí 

783- Nátěry 

Strana 2 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

6.12.2018 

ateliér 38 -Cena celkem [CZK] 

22 954,63 

1 152,32 

18 639,81 

3 162,50 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 

ZL- ZL 
Soupis: 

ZL 22 - Odvod kondenzátu 

Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 22 954,63 

o 713 Izolace te elné 1 152,32 
K 713 izolace potrubí s AL 1 110/30 M I 4,00000 288,08 1 152,32 

o 733 R ozvo d b' ootru 1 1 8 639,81 
2 K 73312081 odřezání konzoli ks 2,00000 26,57 53,14 

3 K 733120832ROO Demontáž potrubí z hladkých trubek ON 108 m 10,00000 106,26 1 062,60 

4 K 733121128ROO Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké O 108/4,0 m 10,00000 1 225,79 12 257,90 

5 K 73313 pířprava potrubí pro navaření kolen d 108 kpl 6,00000 553,73 3 322,38 

6 K 7334 dodávka a montáž konzoli Koňařík 30cm kpl 4,00000 333,50 1 334,00 

7 K 97 vysekání kapsy zeď cihla 0,3x0,3x0, 1 kpl 1,00000 452,87 452,87 

8 K 998733101 ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0, 15000 1 046, 16 156,92 

o 783 Nátě 3 162,50 
9 K 783 nátěr potrubí alkyton žáruvzdorná barva potr.108 m 10,00000 316,25 3 162,50 
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Stáva·ící otvor o dveřích bude zazděr 
stávající obložení bude doplněno 






