
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401120 č. : ZL06 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna poškozeného kování dveří 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 20 500,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakcí na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Výměna poškozeného kování dveří a samozavíračů. 

Při osazování elektrického zámku (dodávka slaboproudu) bylo zjištěno, že stávající kování dveří 
Důvod: (samozavírače, závěsy) jsou j iž značně opotřebované a brání tak správné funkci zámku a mohlo by dojít 

k poškození zámku. Je tedy nutná výměna. 
Výsledek: Demontáž starého kování, dodávka a montáž 2ks samozavíračů, 12ks závěsů. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

20 500,00 Kč 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 20 500,00 Kč (bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovísko: 
Archítekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: 5/1. 2o1/ 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě Datum: ~ - °i ' ~1'; 

souhlas 4MO Datum: ..f_ S. 2 ó/°/ 

souhlas +IV o Datum: r 9 - 'lo I?' 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 6 . 12. 2018 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: 1C: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel : IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 20 500,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 

Obfednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Místo: 

Zadavatel : ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popís 

Náklady z rozpočtů 

ZL 

ZL06 

01 

ZL 

Oprava dvefi 

Oprava dveří 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana2z2 

6. 12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] -J 
20 500,00 

20 500,00 

20 500,00 

20 500,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekontrukce íednaci síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 06 - Oprava dveří 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpís: 

Razilko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis· 

Stta~a 1z3 

CC-CZ· 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

06 12.2018 

20 500,00 

_ _Bazítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekontrukce jednací s íně č. 7 a íejího zázemí 

Objekt: 
ZL- ZL 

Soupis: 
ZL 06 - Oprava dveří 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu· Popis 

Náklady ze soupisu praci 

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlarské 

Datum: 

Pro1ektant: 
Zpracovatel 
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06.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] 

20 500,00 

20 500,00 

20 500.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekontrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemi 

Objekt: 
ZL -ZL 

Soupis: 
ZL 06 - Oprava dveří 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos S tavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

o 766 Konstrukce truhlářské 
1 K 766_01 Závěsy pružinové 

2 K 766_02 Samozavirače 

3 K 766_03 Raminka k samozavíračům 

4 K 766_04 Drobné opravy dveri celkem 

5 K 766_05 Demontáž kování, montáž dopinků 

MJ Množství 

ks 12.000001 

ks 2,00000 

ks 2,000001 

kpl 1.000001 

kpl 1,000001 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

600,00 

3400,00 

500,00 

2 500,00 

3 000,00 

06. 12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

20 500,00 

20 500,00 

20 500 00 
7 200.00 

6 800,00 

1 000,00 

2 500,00 

3 000,00 





Místnost 1.04 • zdvojená podlaha 
- pro vedeo1 slabop!oudYch rozvodů 
• antistaticka úprava nášlapné vrst>iy D 

1.31 
CHODBA 

261 ,94 m2 

0000 

Ill 

I O ___ _ n ~ _u_r 
! ~ 
i 





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20 č. : ZL07 
Dodatečné stavebnl práce zadané v "Jednacím řízení bez weřejněnl" (JB~Ů) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnlch předpisů 

Stavba: Provedeni 1tavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sl ni č.7 a Jejího z.izem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna terminu dokončeni stavby: 

Změna materiálu dělících příček 1. - 4.NP 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny dfla dle SOD: I odpočetl ·4 098, 79 Kč I {bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakc i na stav objektu 

Popis a odůvodněni změny: 

Popis: Změna materiálu dělících příček z pórobetonových na kce SOK s následným snlženlm podhledů. 
Na základě zjištěného skutečného stavu stropních konstrukci (po demontáži podlahových vrstev) bylo 

Důvod: rozhodnuto, že dojde ke změně materiálu příček z původních pórobetonových na nově zamýšlené kce z 
SOK s ohledem na zatížení stroonich konstrukcí. dále došlo ke snížení oodledů s ohledem na změnu kcí 

Výsledek: Změna materiálu příček a úprava výšky podledu v jednotlivých mlstnostech. 

Cena: 

Prílohy: 

Pří počty: 991 137,95 Kč 

Odpočty: -995 236,74 Kč 

Krycl list 
Specifikace změn 

CENA CELKEM -4 098,79 Kč 

1 
3 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Projektant : Atelier 38 s.r.o. ·-- Datum: S/'7, ~ 1 / 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě uhlas 1\-fV,) Datum: 'S · '1 ' ~1 cy ··-Dodavat.el: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

Datum: S"- q. 1-O'( 

TOS: Dozor koordinátor, s .r.o. ouhlas A-.<.10 Datum: j . '/ · lo 11 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a je jih o zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Datum: 6. 12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: 1C: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel: IC: 
DI Č: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -4 098,79 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis_: __ _ Razltko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel -Zhotovitel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 
ZL07 

ZL 
Změna prtček na SOK, sni.ten! podhledů 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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6. 12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK) 

-4 098,79 

-4 098,79 
-4 098,79 



KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava • Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho záZemí 

Objekt: 
Zl-Zl 

Soupis: 
ZL 07 ·Změna příček na SOK, snížení podhledů 

KSO. 
Místo: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 6. 12. 2018 

IC: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

-4 098,79 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
Zl -Zl 

Soupis: 
ZL 07 - Změna příček na SOK, snížení podhledů 

Misie: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

3 - Svislé a kompletni konstrukce 

61 - Upravy povrchů vnitřn í 

99 - Staveništni pfesun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

766 - Konstrukce truhláfské 

784- Malby 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strena2i 4 

6. 12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

-4 098,79 

-224 701 ,09 

-280 120,97 

-33 039,77 

0,00 

46 797,74 

-4 629,00 

491 594,30 

491 594,30 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jej Iho zazeml 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 07 - Změna příček na SOK, snížení podhledů 

Místo: 

Zadavatel: Č:R-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

: PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 3 Svislé a kom letní konstrukce 

8 K 317121047RT2 
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosnv 124 x 24,9 x 10 cm 

o K 342241162 
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC ti 
140mm 

9 K 342255022ROO 
Příčky z desek porobetonových ti. 7,5 cm na 
tenkovrstvou maltu 

10 K 342255024RT1 
Plíčky z desek porbetonových ti. 1 o cm na 
tenkovrstvou maltu 

11 K 342255028ROO 
Plíčl<y z desek porobetonových ti. 15 cm na 

ltenkovrstv~u maltu 

D 61 U12r_avy po_'{rchů vn itřní 
I 35 K 602011 144RT3 štuk na stěnách vnitřní , ručně 

138 
K 612473185ROO P7iplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn 

39 K 612481211RT2 
MonláŽ výz1užné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
~užné sítě a stěr1S9vého tmelu -

o 99 Staveništní přesun hmot 
' 99 K J 9992811 11 ROO I Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

o HSV 

766 o 

Práce a dodávky HSV 

Konstrukce truhlářské 

1157 K 766-010.RXX 
'I D+M dvete jediiokřidlé vč. zárubně kování, 

_ ~.!!1Q.Zaví~ač ... 900x1_970 mm _ 

160 K 766-013.RXX 
l D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 800x1970 

166 K 

169 K 

1721 K 

mm 
1 D+M dveře jednokřídlě vč. zárubně kování. 700x1970 

766-019.RXX _ _,_mm _ 

766-022.RXX 
D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 

700x1970 mm 

766
_
025

.RXX D+M dveře jednokřídíé vč. zarubně kovanl, mřížky 

------'-i[9QQ.x19ZQ mm -~------~-
D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mližky 
700x1970 mm ___ _ 766·026.RXX 

174 K 766-027.RXX 
D+M dveře jednokřídíé vč. zarubně kovaní,mflžky, 
samozavírae. 800x1970 mm 

766- O+M dveře jednokfidlé vč~ zárubně do SOK, kován i, 
o K 01 0.RXXSDK samozavírač, 900x1970 mm 

766- - O+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SKD, kováni, 

O :]K 013.RXXSOK 800x1970 mm 
766- O+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SOK, kováni. 

~ K o~.RXX~Q_K 700x1970 mm 
766- O+M dveře jednokficilé vč. zárubně do ŠOK, kováni, 

O K 022.RXXSDK mřížky700x1 970 mm 
- 766- O+M dvefe jedílo~k~i'i-d-lé_v_c_. z-á-ru_b_n_ě-do SOK. kováni. 
O K 025. RXXSOK mřížky 900x1970 mm 

1 766- - O+M dveře jednokřidlé vč. zárubně do SOK, kováni, 
O K 026.RXXSDK mřížky 700x1970 mm 

~~~~~~. 

~ 
766- O+M dveře jednokřidlé vč. zárubně do SOK, 

~ 027.RXXSDK kování.mřížky, samozavíra~. 800x197Q_mm 
183 998766202ROO Pfesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 

o 784 Malby -----
22š]I( 78411 1701ROO f Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton l x 

229 K 784115712ROO ~alba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x 
230

1 
K !84191101ROO Penetrace podkladu univerzální lx 

231 K 784195212ROO Malba, bíla, bez penetrace. 2 x 

o PSV Práce a dodávky PSV 

MJ 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

% 

m2 

m2 

m2 

m2 

J 

D 763 

O rK~631 1 1 331 
Konstrukce suché výst~_~Q)'._ ____ _ __ 

'SOK plíčka 1175 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 t ~ 
O K 7631 11431 

1
12,5 TI 50 mm EI 30 Rw41 dB m 

--isoK příčka 11100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 m
2 

12.5 TI 50 mm EL60 Rw 50 dB 
O K 763111771 Příplatek k SOK plíčce za rovinnost kvality 03 m2 

Strana3z 4 

Datum: 6. 12. 2018 

Projektant: ateliér 38 

Zpracovatel : 

Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

-4 098,79 

------~-·224 701 ,09 
-55,00000 

3.96000 
I 

-234,31805 

-342,5382~i 
-7,30620 

.„.~,l 
-587,49400 

-867,82400 

-55,801001 

'·''°"~ -
-3,00000 

-10,00000 

-21,00000 

-2.00000 

-11,00000 

·5,00000 

3,00~00[ _ 

3,00000 

10,00000 

21,00000 

2,00000 

11 ,00000 

5,00000 

38,50000 

432,88690 

401,02 

703,00 

294,38 

377,83 

962,07 

239,30 

35,801-

136.55L 

592,10 

9 000,00 

7 200,00 

7 100,00 

7 800,00 

7 400,00 

7 300,00 

11 000,00 

9 850,00 

8 050,00 

7 950,00 

8 650,00 

8 250,00 

8 150,00 

11 850,00 

1,24 

7,00 

432,58680 ~ 
-587,49400 6,00 ·- --- ----
-587,49400 29,90 

216,29350 

216,29350 

432,58690 

905,00 

1 200,00 

67,00 

2 783,88 es ú Rs 2018 02 

-22 056,1~ 

-68 978,55 

-129 421 ,24 

-7 029,081 

-280 120 97 
-140 587,31 

-21 032,29 

-118 501 ,37 

.::.33 039,77 
.33 039,77 

0,00 

46 797,74 
-27 000,00 

-21 600.00 I _ 
-71 000,00 

-163 800,00 

-14 800.00 

·80 300,00 

-55 000,00 

___ 29 550.00r-

24 150,00 

79 500,oo, 

181 650,00 

16 500,00 

89 650,00 

59 250,00. 

47,74 

-4 629,00 
3 030.21 

--i 

-+-------
13 431,82 

.3 524,96 

-17 566,07 

491 594,30 

491 5J4,30 

195 745.62 es úRs 2018 02 

259 552,20 es úRs 2018 02 

28 983,32 es úRs 2018 02 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

0 K ~63402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce L °/c 
L -~~v~o~b·ektechvdo_!_~ __ 

0 4811,28~;;1 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/2() č. : ZL08 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím fízení bez uveřejnění" (JBŘŮ) v souladu se Zákonem o 
zadávání vefejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějšlch právnlch pfedpisů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejího zázem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Přesun dveří v 1. PP 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny d íla dle SOD: I odpočetl -4 953,20 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: jdodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Přesun dveří v 1. PP s ohledem na umístění rozvaděče zabezpečovacích systému. 

Důvod: 
S ohledem na nemožnost posunuti rozvaděče zabezpečovacích systému došlo ke změně umístěni dveří 

do dělíc! oříčkv. 
Výsledek: Přemlstěni dveří do dělící příčky. Odpočet bouraclch prací. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

401,02 Kč 

-5 354,22 Kč 

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. ·--Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě ··-Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM -4 953,20 Kč (bez DPH) 

lis tů 
listů 

Datum: CJ I t Q/f> 1'7 

Datum: ~ ·i · "Lo1C/ 

Datum: ~-S , 2.or9 

Datum: r: tf. Z..011 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a .s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -4 953,20 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpj~ Razítko Datum a podpis: Razítko,_ ____ _ 

Objednavatel Zhotovíte I 

Datum a podp~: Razítko Datum a podpis_: _____ _ Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č. 7 a jejího zázemi 

Místo: 

Zadavatel : ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 
ZL08 

01 
02 

ZL 
Přesuny dvefi v 1 pp 

Bouráni 

Nové práce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ 

-4 953,20 

-4 953,20 

-4 953,20 

-1 743,62 
-3 209,58 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
Zl 08 - Plesuny clvell v 1 PP 

ůrovel\ 3. 
01 - Bourání 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR - KS v Ostravě 

Zhotovitel : 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
atelíér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Qatum a podpis· 

Razitko 

-----'-Razitko 

CC-CZ: 
Datum: 06.12.2018 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
D IČ: 

-1 743,62 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razllko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejiho zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
Zl 08 • Piesuny dveř1 v 1 PP 

ůrovel'l 3: 
01 - Bourání 

Místo: 

Zadavatel: CR -KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu · Popis 

Náklady ze soupisu pracl 

96 - Bouráni konstrukci 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

Oatum: 

Projektant: 
Zpracovatel. 

Slfena 2 z 3 

06.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] 

·1 743,62 

-187,22 

-1 556,40 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č. 7 a jej Iho zázeml 

Objekt: 
ZL -ZL 

Soupis: 
ZL 08 • Přesuny dvell v 1.PP 

úroveň 3: 
01 - Bourání 

Místo: 

Zadavatel: ČR - KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 96 Bourání konstrukcí 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

06.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

-1 743,62 

r-----9 K j 962032231 ROO Bourání zdiva z cihel - J m3 -0,48000[ 

-187,22~ 
390,05 -187,22 

D 096 Přesuny sutL a vybouraných hmot -1 556,40 
1 K 97901111 1ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP -0,86400 253,00 -218,59 

2 K 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží 0,00000 57,50 0,00 

3 K 97908111 1 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -0,86400 148,96 -128,70 - --
4 K 9790811 21ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km -16,41600 6,47 -106,21 

r 
5 K 9790821 11 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m -0,86400 241 ,50 -208,66 

6 K 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m -8 ,64000 34,50 -298,08 

7 K 9790871 13ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostřed ky -0,86400 172,50 -149,04 

8 K 979990102ROO Poplatek za skládku sutí - směs -0,86400 517,50 -447,12 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava • Rekonstrukce jednaci síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL · ZL 

Soupis: 
Zl 08 • Plasuny dvefl v 1.PP 

ůrovel'l 3: 
02 • Nové práce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
CR - KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razltko -----

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 06.12.2018 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

-3 209,58 

Zpracovatel 

Datu!f1 a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpís: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonslrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
Zl 08. Pfesuny dvell v 1 PP 

ůrovel\ 3: 
02 - Nové práce 

Místo: 

Zadavatel: ČR - KS v Ostravě 
Zhotovilel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

61 - Upravy povrchů vnitřn l 

99 - Staveništní přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovalel: 

Strana 2 z3 

06.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

-3 209,58 

-1 879,45 

-1 202,72 

-127,41 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací s íně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 08 - Přesuny dveři v 1.PP 

úroveň 3: 
02 • Nové práce 

Mi sto: 

Zadavatel: CR - KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Pč Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 3 Svislé a komQletní konstrukce 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

401 .02i 

06.12.2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

.3 209,58 

_-1 8l9,45 
401,02 8 K ,317121047RTZ I Překlad nenosný pórobeton. světlost otv do 105 cm·~ kus 1 00000 

, řeklad nenosny 124 x 24,9 x 1 o cm -~' __ . _ . 

101 K ,31794091 1RM O~~ení válcovaných ~rof1lů dodatečně vysekáni t _0_03300 50 786.12: _1 675•94 
drazk , dodávka profilu 1----+----------------------< 

100 K 1342255024RT1 Příčky z desek porbetonovýcfit[ 10 cm na m2:1 60000 377,831 -604,53 
'~--- tenkovrstvoum~tu_ ~--~---·-~---------------------~ 

o 61 . Upravy povrchů vnitřní 
102[ K . 602Ó1 tt44RT31 Štuk-;:; ~těnách vnitřní, ručně jm2~3,20000 
103 K 612481211RTZ IM_ontáž ~ýztužné sítě (~rli nky) do stěrky-stěny včetně mz _3 20000 

vyztužne sítě a stěrl<oveho tmelu _, __ ' 

239,30 

136,55 

o 99 Staveništní P-~ře~s~u_n_h~m_o~t _____ ~ 
99 K 19992811! 1ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m J __ --'_-_0,_21519._._1 _____ 5_92.10 
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-1 202,72 

-765,~ -
-436,96 

-1_.ll,41 _ 
-127.41 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20 č.: ZL09 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez weřejnění" ( JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámcí rekonstrukce jednací sině č.7 a jej Iho zazem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Bourání podlah 1NP až 4 NP s následným vyrovnání podlah bet. potěrem 

Budova "A" KSO 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I ANo I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 389 257,64 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakcí na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod : 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Bourání podlah 1NPaž4 NP s následným vyrovnáním podlah bet. potěrem . 

Po demontáži nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je naprosto 
nevyhovující a musí dojít k bourání stav. souvsrství (parkety, polštáře a častečně násyp) následně může 
dojít k provedení nového vyrovnání podlah pomocí bet. potěru. 
Demontáž nášlapných vrstev. Broušení stávajících betonových podlah. Demontáž podlah dřevěných ti. 
do 30 mm. Nově cementový samonívelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 50 mm. Tyto dodatečné 
práce jsou důvodem k posunutí termínu předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků oproti 
termínu v SoD, tj . prodloužení termínu realizace o 4 týdny. 

Pří počty: 491 929,64 Kč 

Odpočty: -102 672,00 Kč 

Krycí list 
Specifikace změn 

CENA CELKEM 389 257, 64 Kč 

1 
2 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. ·-- Datum: CJ,Cf . ~1 / 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě Datum: ~ q • 1....i>fCJ ··-Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

souhlas ÁiJv Datum: S'- ':}, ~ I/ 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. souhlas ). N O Datum: r. ť1 . 'l,o { °f 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 6. 12. 2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a .s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
atelíér 38 DIC: 

Zpracovatel : IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 389 257,64 

Projektant Zpracovatel 

Datur:n a_ podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 

ZL 09 

01 

02 

ZL 
Bouráni podlah 1 np až 4 np,vyrovnánl podlah 
potěrem, násypem 

Bouráni 

Nový stav 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 2 

6. 12. 2018 

ateliér 38 --Cena bez DPH [CZK] 

389 257,64 

389 257,64 

389 257,64 

157 182,62 

232 075,02 

--, 
Cena s DPH [CZK] 



KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava . Rekonstrukce jednacf sině e.7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL· ZL 

Soupis: 
Zl 09 - Bounini podlah 1 np e.t 4 np,vyrovnáni podlah potěrem. násypem 

úrovel'l 3: 
01 ·Bourání 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Pozné'lmka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razltko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Strana 1 z3 

cc-cz· 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

6. 12. 2018 

157182,62 

Razitko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL· ZL 

Soupis: 
ZL 09 - Bouraní podlah 1 np 1114 np.vyttivnáni podah potěrem. násypem 

ůrovel\ 3: 
01 - Bouráni 

Mf sto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

96 - Bouráni konstrukci 

096 • Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV- Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatnl konstrukce a práce. bouráni 

762 - Konstrukce tesafské 

Stra.na 2z 3 

Datum· 

Projektant: 

Zpracovatel: 

6. 12. 2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

157182,62 

43 312,12 

55 726,96 

43 382,33 

43 382.33 

14 761,21 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-Zl 

Soupis: 
Zl 09 • Bouráni podlah 1 np až 4 np. vyrovnáni podlah potěrem, násypem 

Uroveň 3: 
01 - Bouráni 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 96 Bourání konst rukcí 

O K 965081712RT2 Demontáž nášlapných vrstev - navíc 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

o 
o 

48 

o 
o 

o 096 
K 979011111ROO 

K 979011121ROO 

K 979081111ROO 

K 979081121ROO 

K 979082111 ROO 

K 979082121 ROO 

K 979087113ROO 

K 979990102ROO 

o HSV 

9 o 
K 952902121 

K 952902611 

K 965042121 

K 965046111 

K 965046119 

o 762 
I 32 I K 1762521812ROO 

Přesuny suti a vvbouranvch hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Příplatek za kaidé další podlaží 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km 

Vnitrostavenlštnl doprava suti do 10 m 

Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších S m 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Poplatek za skládku suti • směs 

Práce a dodávky HSV 

sta tni ons ce a or ce, OU n o . k truk á b rá r 
Cištěnl budov zametení drsných podlah 

Cištěnl budov vysátí prachu z ostatních ploch 
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi do 1 
m2 
Broušení stávajících betonových podlah ůběr do 3 mm 
Pflplatek k broušeni stávajících betonových podlah za 
každv dalši 1 mm úběru 

Konstrukce tesařské 
J Demontáž podlah dfevěných U. do 30 mm 

MJ Množství 

m2 379,00000 

t 29.07914 

t 58,15828 

t 29,07914 

t 552,5036-6 

t 29,07914 

t 290,79140 

t 29,07914 

t 29,07914 

m2 170,55000 

m2 170,55000 

m3 4,77540 

m2 78,45300 

m2 313,81200 

m2 I 210.440ooJ 

Strana 3 ~ 3 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

114.28 

253,00 

57,50 

148,96 

6,47 

241,50 

34,50 

172,50 

517,50 

3,14 

12.08 

1 432,00 

142,00j 

72,68 

68,20J 

6. 12. 2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

157 182,62 

43 312 12 
43312,12 

55 726 96 
7 357,02 

3 344,10 

4 331 ,63 

3 574,70 

7 022,61 

10 032,30 

5 016,15 

15 048,45 

43 382,33 

43 382 33 
535,53 

2 060,24 

6 838,37 

11 140,33 

22 807,86 

14761,21 
14 761,21 I 

Cenová soustava 

es úRs 201s 02 

es úRs 2018 02 

es úRs 2018 02 

es úRs 2018 02 

es ůRs 2018 02 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jeíího zázemí 

Objekt: 
ZL -ZL 

Soupis: 
ZL 09 - 80Uf"1i podlah 1 np až 4 np.vyrovnáni podlah potěrem. násypem 

úroveň 3: 
02 - Nový stav 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel : 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razltko 

CC-CZ: 
Datum. 6. 12. 2018 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

232 075,02 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejiho zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
Zl 09 - Bolrini podlah 1 np a14 np.vyrovnáni podlah potěrem. násypem 

úroven 3: 
02 - Nový stav 

Misto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel : Stavos Stavba a s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Staveništní presun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - úpravy povrchu. podlahy a osazováni výplni 

PSV - Práce a dodávky PSV 

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 

Datum: 

Pro1ektant: 
Zpracovatel : 

Slrana2 z 3 

6. 12. 2018 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

232 075,02 

-92 097,90 

0,00 

29 132,78 

254142,25 

254 142,25 

40 897,89 

40 897,89 



SOUPIS PRACi 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 09 • Bouráni podlah 1 np až 4 np,vyrovnání podlah potěrem, násypem 

ůroveň 3: 
02 • Nový stav 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 63 
63 K 631343891 ROO 

66 K 632419115ROO 

o 96 

o 99 
99 K 999281111 ROO 

o HSV 

o 6 

o K 631312121 

o K 632451111_50 

o K 632441293 

o K 63.2481213 

o K 634112125 

o K 635211421 

o PS V 

D 771 

100 K 771990192 

Podlah a odlahové konstrukce 

Penetrace podlah 

Samonivelač. stěrka,ručnl zpracováni tl.15 mm 

B o urání konstru k c i 

Stav e n ištní řesun h mot 

Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

P ráce a dodávky HSV 

Upravv povrchu, pod lahv a osazováni VÝPiní 
Doplněni dosavadnich mazanin betonem prostým 
I olochv do 4 m2 tloušt'kv do 80 mm 
Cementový samonivelačnl potěr ze suchých směsi 
tloušťkv do 50 mm 
Pllplatek k samonlvelačnimu litému potěru C30 ZKD 5 
mm tloušťkv oles 50 mm 

Separační vrstva z PE fólie 

Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólii v 100 
mm š 5 mm mezi stěnou a samonlvelačnlm ootěrem 
Doplněni násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby 
liaporem ol ořes 2 m2 

P ráce a dodávky PSV 

Podlah z dlaždic a obklad 
Pllplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonlvelačni 
stěrkou evnosli 30 Mpa ZKD 1 mm Uoušťk 

MJ Množství 

m2 170,55000 

m2 ·184,00000 

49,20246 

m3 4,77540 

m2 318,5000Q 

m2 366,66500 

m2 318,50000 

m 557,40000 

m3 3,98125 

m2 852,75000 

Strana3 z 3 

Datum: 6. 12. 2018 

Projektant: ateliér 38 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) Cena celkem (CZK) Cenová soustava 

232 075,02 

-92 097,90 
62,00 10574,10 

558,00 -102 672,00 

0,00 

29132,78 
592,10 29 132,78 

254 142,25 

254 142 25 

4105,50 19 605,40 es úRs 201s 02 

573,07 182 522.80 

38,53 14 127,60 es úRs 2018 02 

11,50 3 662,75 es ÚRS 2018 02 

26,90 14 994,06 es úRs 2018 02 

4830,05 19 229,64 es ÚRS 2018 02 

40 897,89 

40897,89 

47,96 40 897,89 es úRs 2018 02 
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