
DODATEK č. 1 SMLOUVY o DÍLO
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„občanský Zákoník“)

I.
Smluvní Strany

1. Česká republika - Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sídlem v Jihlavě
Sídlo: Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
ICO: 71009311 ˇ
Zastoupená: MUDr. Janem Ríhou, ředitelem
bankovní Spojení:
číslo účtu:
kontaktní Osoba:
tel:
e-mail:
zástupce Ve věcech
technických:
tel:
e-mail:

(dále jen „Objednatel“) na Straně jedné

a

2. Stavební firma Hádlík S.r.o.
Sídlo: Ant. Dvořáka 214/3 8, 674 01 Třebíč
ICO: 26915910
Zastoupené: Vlastimil Hádlík, jednatel
bankovní Spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:

(dále jen „Zhotovitel“) na Straně druhé

Společně dále jen „Smluvní Strany“

uzavírají tuto Smlouvu O dílo (dále jen „Smlouva“):

III

Uvodní ustanovení

1. Smluvní Strany Shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o dílo, kterou
Se zhotovitel zavázal k provedení díla Spočívajíciho v Opravě dvou uličních Stěn fasády budovy a
výměně nevyhovujících Střešních svodů a žlabů budovy Krajské hygienické Stanice kraje Vysočina Se
Sídlem v Jihlavě - územního pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, a Objednatel Se Zavázal k
převzetí díla a zaplacení ceny Za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných V této
Smlouvě O dílo (dále jen „Smlouva“).
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III.
Předmět Dodatku

l. Na základě požadavku objednatele bude u budovy Krajské hygienické Stanice kraje Vysočina Se Sídlem
v Jihlavě - územního pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, demontována část původního
hromosvodového vedení a nahrazena vedením novým; dále Z barevného pozinkovaného plechu
Zhotoveno širší úžlabí k sousednímu objektu (Husova 455/18, 674 01 Třebíč), čímž dochází
k vícepracím.

2. Vzhledem ke Skutečnosti, že bednění pod střešním šindelem je v pořádku, zůstane ponecháno původní,
čímž dochází oproti původně Sjednanému rozsahu prací k méněpracím.

3. Skutečnostmi uvedenými pod body 1. a 2. tohoto článku, Spolu S poplatky Za dopravní značení a za
vyřízení a zábor komunikací, Se cena díla navyšuje o 13.360,- Kč bez DPH. Vyúčtování víceprací,
méněprací i poplatků Za dopravní značení a Za vyřízení a zábor komunikací je přílohou tohoto Dodatku.

XIII.
Závěrečná ustanovení

)_
_ı

I Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve SmySlu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru Smluv“), a má
povinnost tento Dodatek Soukromoprávní Smlouvy uveřejnit v registru smluv.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech S platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek
nabývá dnem uveřejnění v registru Smluv dle § 4 ve Spojení S § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Smluvní Strany výslovně prohlašují, že Si tento Dodatek předjeho podpisem přečetly, Souhlasí Se všemi
jeho ustanoveními, a že Dodatek byl uzavřen dobrovolně podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
Vážně a Srozumitelně, nikoli v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek, což Stvrzují vlastnoručními
podpisy.

Příloha: Vyúčtování víceprací, méněprací a poplatků Za dopravní značení a Za vyřízení a zábor komunikací

Za objednatele Za zhotovitele

V Jihlavě dne: 27. září 2019 V Třebíči dne: 30. září 2019

MUDr. Jan Říha vlasıixniı Hádıik """"""
ředitel Krajské hygienické stanice jednatel, Stavební firma Hádlík, s.r.o.
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
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^U STAVEBNÍ FIRMA HÄDLÍK Snn.HW opravy ' rekonstrukce ' zateplení ' 'Sanace * dlažby ' výstavba rodinných domů

Technická Zpráva
Místo Stavby : územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
Akce : Oprava fasády, Výměna klempířských prvků - Vícepráce a měněpráceInvestor : Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sídlem v Jihlavě, Tolstěho 1914/5,586 01 Jihlava

Stručnýpopis prací :

Na Objektu byla demontována část původního hromosvodově vedení a byla nahrazena novým. Zbarveněho poZinkovaněho plechu bylo Zhotoveno širší úžlabí k Sousednímu objektu.Vzhledem ke Skutečnosti, že bednění pod Střešním šindelem bylo v pořádku, Zůstalo ponechánopůvodní

Cena :
výměna hromosvodvedení 16 580,-
úžlabí k Sousedovi, barvený PZ plech 2 360,-
poplatky Za dopravní Značení 1 842,-
poplatky Za vyřízení a Zábor komunikací 4 618,-
Výměna části bednění -12 040,-
Celková cena bez DPH : 13 360,- Kč

V Třebíči dne 20.Září 2019

Vypracoval:

Hádlík Vlastimil
jednatel

D "TAVEBM FIRMA HÁDLÍK, ano.Anz. Dvnřáın as. 674 aı Thuć .

ě

Uw . _ .602 728 318Q ,f _ .hıdłllhcı fz Meta/4910 Dıcz czzósıssıo,“

Ani“. Dvořáka 38 Tel.: i . _ m IČzˇ26915910 Bankovní R-nnìçmí:674 01 Třebíč Mobil: DIC: (2226915910
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