
Příloha č. 2

Zakázka: Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava - opakované řízení

Harmonogram realizace díla

měsíc
Prováděné práce 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Předání a příprava staveniště
Ostatní a vedlejší náklady
Severovýchodní altán - stavební část
Propojovací chodba - kolonáda
Jihozápadní altán - stavební část
Části stavby na vnějších pozemcích
Zdravotně technické inastalace
Silnoproudé rozvody
Slaboproudé rozvody
Zpevněné plochy - zádlažba
Předání díla

Harmonogram stavby je orientační - některé práce, především realizace vnějších omítek, nátěrů a podobné vnější 
úpravy povrchů jsou závislé na momentálních klimatických podmínkách

Zahájení prací: 1.10.2019 
Ukončení prací: 19.6.2019

V Ostrově 26.8.2019

Oleksandr Dudčuk, jednatel


