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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. d201900417 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

mezi účastníky: 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
SWIETELESKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
místo podnikání: Zemská ul. 259, 337 01 Ejpovice 
adresa pro doručování: oblast Louny, Postoloprstká 2956, 440 01 Louny 
datová schránka: amx5p38 
IČ:  48035599 
DIČ: CZ48035599 
zastupuje:   
bankovní spojení: 
číslo účtu:                        
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
(dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019 smlouvu o dílo č. d201900417 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem byla realizace stavebních prací při opravě podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti 
Březenecká, k. ú Chomutov I.   

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec 
předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí 
předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s  vícepracemi a méněpracemi se mění cena 
provedení díla.   

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku, a ve Změnovém výkazu výměr k tomuto změnovému listu, které jsou přílohou č. 
2. tohoto dodatku.  
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Konkrétně se jedná o následující změny:   
 

ZL 
Označení 

změny dle ZL 
stručný popis změny 

vliv na cenu vliv na cenu 
Výsledná změna 

ceny části díla  

(v Kč bez DPH) 
vícepráce 

(v Kč bez DPH) 
méněpráce 

(v Kč bez DPH) 

1. 

3 
Svislé a kompletní 

konstrukce 
      

246 966,48 Kč  
                                  

31 333,32 Kč  
                        

215 633,16 Kč  

9 
Ostatní konstrukce a 

práce 
      

812 064,06 Kč  
                             

 1 162 686,58 Kč  
                     

- 350 622,52 Kč  

997 
Přesun sutě, vč. 

výkopu pro základ 
        

21 615,16 Kč  
                                  

46 886,38 Kč  
                  

- 25 271,22 Kč  

998 Přesun hmot 
      

138 225,11 Kč  
                                  

44 185,88 Kč  
                          

94 039,23 Kč  

1 Zemní práce 
        

23 644,79 Kč  
                                                 

-   Kč  
                          

23 644,79 Kč  

2 Zakládání 
      

110 728,47 Kč  
                                                 

-   Kč  
                        

110 728,47 Kč  

4 Vodorovné konstrukce 
        

22 370,02 Kč  
                                                 

-   Kč  
                          

22 370,02 Kč  

5 Komunikace 
        

60 523,66 Kč  
                                                 

-   Kč  
                          

60 523,66 Kč  

6 
Úpravy povrchů, 

podlahy a osazování 
výplní 

      
123 568,15 Kč  

                                                 
-   Kč  

                        
123 568,15 Kč  

711 
Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům 

      
114 889,02 Kč  

                                                 
-   Kč  

                        
114 889,02 Kč  

767 
Konstrukce 
zámečnické  

       
 15 587,29 Kč  

                                                 
-   Kč  

                          
15 587,29 Kč  

46-M 
Zemní práce při extr. 

mont. prací 
        

10 000,62 Kč  
                                                 

-   Kč  
                          

10 000,62 Kč  

Celkem ZL č. 1 bez DPH 
   

1 700 182,83 Kč  
                              

1 285 092,16 Kč  
                        

415 090,67 Kč  

 
II. Změna díla 

1. Dílo definované v čl. II. smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a 
méněpráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.    V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:  
d) Změnový list č. 1, ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 4 této smlouvy 
e) Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1, který je přílohou č. 5 této smlouvy  

3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy: 
-  Změnový list č. 1, ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
- Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
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III. Změna ceny díla 
 

1. Ujednání o celkové výši ceny díla v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se novými, které zní:  
 

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 
cena bez DPH:     3 164 897,87 Kč 
sazba DPH:                    21 % 
DPH:       664 628,55 Kč 
cena s DPH:   3 829 526,42 Kč 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru 
smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 657/19 ze 
dne 5. 8. 2019.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 
 
 
Přílohy:  
1) Změnový list č. 1 ze dne 17. 7. 2019 
2) Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1 

 
 
V Chomutově dne .................. V Ejpovicích dne ………… 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ze dne 17. 7. Z019 
Název Stavby: OPRAVA PoDcHoDu POD sıLNıcí ı/13 NA síDLıšTı 

BŘEZENECKÁ, ı‹. ú chømumv I 

Císlo smluvního vztahu: 

Název částistavby(PS,SO): Rekonstrukce a modernizace podchodu pod silnicí 
T 

d201900417 

i 
I/ 13, sídliště Březenecká, Chomutov, SO 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní 
dokumentace ve smyslu čl. Il dílo bodu 2. a + c Smlouvy O dílo ze dne 14.6.2019. 
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla. 

O ıvv ı ı PUVODNI RESENI DLE SMLUVNI DOKUMENTACE: 
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele Z 11/2017, IQ PROJEKT s.r.o., Školní 3635/24 , 43001 
Chomutov 
Popis konstrukce podchodu: 
Nosnou konstrukcí podchodu tvoří dvě monolitické železobetonové opěrné zdi, na kterých je umístěna 
monolitická stropní deska. 
Technologie opravy konstrukcí v této variantě byla navržena tak, aby s ohledem na křížení se silnicí I. 

třídy I/13 Zabezpečìla dlouhodobou životnost a ochranu stávající konstrukce bez zásahu do tělesa 
komunikace a nebylo tedy nutné provádět sanace opakovaně i s možným přesahem do konstrukcí 
komunikace. Tato technologie řeší obnovu konstrukcí výhradně Z vnitřní strany podchodu. Byla již 
opakovaně úspěšně použita při opravách průmyslových Železobetonových konstrukcí, kde byla 
požadována dlouhodobá životnost a spolehlivost provedených oprav. Zejména se to týká navržené 
technologie inhibitoru koroze, který zajišťuje dlouhodobou ochranu armovací výztuže proti korozi. 
Také navržena konečná povrchová úprava konstrukce Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti průniku 
C02 a vzdušné vlhkosti, která je příčinou koroze výztuže, do konstrukce. 
Rozměflz 
Šířka podchodu: 3,430 m 
Délka podchodu: 32,875 m 
Světlá výška: 2,4 m 

Svislé a kompletní konstrukce - 31 333,32 Kč bez DPH 
Římsy opěrných zdí a valü ze ŽB tř. C 25/30 - 0,365 m3 
Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m - 13,506 m2 
Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m - 13,506 m2 
Bednění opěrných zdí a valü svislých i skloněných zřízení -18,000 m2 
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění -18,000 m2 
Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 - 0,272 m3 
Ostatní konstrukce a práce - bourání - 1 162 686,58 Kč bez DPH 
Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm - 66,720 m 
Tryskání degradovaného betonu Iíce kleneb sušeným pískem - 114,420 m2 
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem - 221,350 m2 
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 50 mm - 221,350 m2
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTUFIY Ů Chom utov 

Agendové číslo: d201900417
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Reprofilace stěn cementovými Sanačními maltami tl. 50 mm - 213,200 m2 
Reprofilace stěn cementovými Sanačními maltami tl. 100 mm - 8,038 m2 
Přesun sutě, vč. výkopku pro základ - 46 886,38 Kč bez DPH 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - 44,337 t 

Příplatek k Vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za Zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m - 
44,334 t 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1km se složením - 44,337 t 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 310,359 t 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) -44,337 t 

Přesun hmot - 44 185,88 Kč bez DPH 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m - 51,230 t 

Odečty vycházejí Z položkového rozpočtu, který byl součástí uzavřené smlouvy o dílo. 
Odečtené položky nebyly a nebudou objednateli účtovány. 
NOVÉ ŘEŠENÍ: 
Popis konstrukce podchodu: 
Nosnou konstrukcí podchodu tvoří dvě monolitické železobetonové opěrné zdi, na kterých je umístěna 
monolitická stropní deska. Oproti PD bude v konečné povrchové úpravě konstrukce podchodu 
provedena výstavba předstěny tl. 15 cm Z tzv. ,,ztraceného bednění" Tato předstěna bude provedena 
Z betonových tvárnic, kari sítí, tak aby mezi svislou stěnou podchodu a touto předstěnou bylo možné 
provést projektem navrhovanou elektroinstalaci (VO, kamerový Systém). Nově v rámci přípravy 
výstavby předstěny dojde k odstranění křovin na vstupech do podchodu. Opravena budou také obě 
čela podchodu včetně nových říms pro ukončení předstěny. 

Šířka podchodu: 3,430 m změna - 15 cm = 3,415 m 
Délka podchodu: 32,875 m - beze změny 
Světlá výška: 2,4 m - beze změny 

Zemní práce + 23 644,79 Kč bez DPH 
Odstranění křovin a stromů S ponecháním kořenů Z plochy do 1000 m2 +25 m2 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl. 100 mm + 21,200 m2 
Hloubeníjam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 + 18,320 m3 
Příplatek za Iepivost u hloubeníjam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 +18,320 m3 
Vodorovné přemístění křovin do 5km D kmene do 100 mm + 25 m2 
Zakládání + 110 728,47 Kč bez DPH 
Základové pásy Z betonu tř. C 16/20 + 12,218 m3 
Zřízení bednění stěn základových pasů + 26,025 m2 
Odstranění bednění stěn základových pasů + 26,025 m2 
Výztuž základových pásů svařovaných sítěmi Kari (průměr 8mm, oko 100x100, 2 vrstvy) + 2,467 t 

Svislé a kompletní konstrukce + 246 966,48 Kč bez DPH 
Nosná Zed' tl. 150 mm Z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně Z betonu tř. C 16/20 + 
221,350 m2 
Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505, vř. trnů +1,569 t 

Montáž prefabrikovaných římsovek + 99 ks 
Řimfløvka PZD 33/10 74*29*6,5 nm + 99 K5
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Stěny a příčky + 5 118,75 Kč bez DPH 
Řezání stěnových dílců Z lehkých betonů tl do 100 mm (prořezání stěn tvárnic ZB pro spojení S třmeny 
římsy podchodu) 2 římsy + 32,500 m 
Vodorovné konstrukce + 22 370,02 Kč bez DPH 
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do Č. 22 (HEB 220) + 0,644 t 

Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 220 + 0,644 t 

Sedlové lože ze ŽB tř. C 25/30 pro překlady, výztuž, bednění, odbednění, beton, výškové vyměření 4 ks 
Komunikace + 60 523,66 Kč bez DPH (posun bezbariérového pásu) 
Úprava krytu kameniva drceného pro nový kryt S doplněním kameniva + 17,794 m2 
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15m2 asfaltovou směsí tl. 60 mm + 14,794 m2 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2 + 25,210 m2 
Dlažba BEST-KLASIKO 20 * 10 * 6 cm barevná nové ks +1,500 m2 
Úpravy povrchů, podlahy a Osazování výplní + 123 568,15 Kč bez DPH 
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně + 228,840 m2 
Potažení vnějších podhledů Sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty +114,420 m2 
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně +442,700 m2 
Potažení vnějších stěn Sklovláknitým pletivem vtlačeným do Stěrky na cementové bázi Resi Bond Final 
+22l,350 m2 
Montáž ostatních lišt zateplení +90,410 m 
lišta rohová AI ,10/15 cm S tkanìnou bal. 2,5 m 94,931 m 
Ostatní konstrukce a bourání + 812 064,06 Kč bez DPH 
Těsnění spár Zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu + 65,750 m 
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm + 66,720 m 
Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene S vy\/rtáním otvoru 
(pojistné přikotvení římsovek) +99 ks 
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (ubourání čel říms s ponecháním stávajících výztužných 
třmenů pro přizdívku ze ZB) Zxřímsa +1,953 m3 
Bourání podkladů pod dlažby betonových S potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (podklad 
živice) +1,775 m3 
Přisekání rovných ostění V betonu (římsa a 10 %plochy stěn) +31,635 m2 
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm + 100 m 
Vysekání rýh V betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm +2,300 m 
Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty + 2,785 m3 
cihla betonová CBP29 šedá 29x14×6,5 cm + 1 548 ks 
Plombování zdiva betonem S upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 + 1,500 m3 
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm +22l,350 m2 
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm +114,420 m2 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 
otvoru +189,580 m 
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 5005, v tyčích, D 8 mm + 0,111t 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 
otvoru 56,170 m 
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 5005, v tyčích, D 16 mm + 56,170 m 
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou 11,985 m3 
Přesun sutě, vč. výkopku pro základ + 21 615,16 Kč bez DPH 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně + 18,674 t
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Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za Zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 
+ 37,348 t 

Odvoz suti na Skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením + 18,674t 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku ZKD 1 km přes 1 km + 224,088 t 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) + 18,674t 
Přesun hmot + 138 225,11 Kč bez DPH 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m + 160,261 t 

Izolace protl vodě, vlhkostl a plynům + 114 889,02 Kč bez DPH 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační Stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy + 221,350 m2 
PCI Barrapren - hydroizolační stěrka, bitumenová, silnovrstvá, bal. 30kg + 664,050 kg 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m + 3,050% 
Konstrukce zámečnické + 15 587,29 Kč bez DPH 
Opravy zámečnických konstrukcí Ostatní - samostatné svařování, (navaření kotevních trnů stěny a 
výztuže stěny) + 62,300 m 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m +138,306% 
Zemní práce při extr.mont. pracech + 10 000,62 Kč bez DPH 
Rozebrání dlažeb ručně Z dlaždic Zámkových do písku spáry nezalìté 39,600 m2 
Očištěni dlaždic betonových čtyřhranných Z rozebraných dlažeb + 39,600 m2 
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm + 100 m 
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm +2,300 m 
Přípočty vycházejí z položkového rozpočtu, který bude součástí změnového listu a uzavřeného 
dodatku č. 1. 
zDůvoDNĚNízMĚNY= 
Vzhledem k odhalenému stavu betonového podkladu stěn v podchodu Březenecká, který je již více 
degradovaný, než v době přípravy PD (2017- lze charakterizovat jako ,,skrytá závada,,), bylo navrženo, 
že se o 15 cm sníží průchodnost podchodu. 
Zhotovitel K1 selective cz s.r.o. (podchod Písečná) připravil návrh technického řešení na výstavbu 
předstěny tl 150 mm Z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně betonu tř. C 16/20 + výztuž 
obkladových zdí betonářskou ocelívč. trnů + výztuž základových pasů podchodu svařovanými Z kari síti 
+ montáž prefabrikova ných římsovek na podhledovou část podchodu a dalších souvisejících stavebních 
činností. 
S výstavbou předstěny souvisí úprava komunikace v podchodu, neboť v plánu měla být pouze omítka 
stěn podchodu a nikoliv zásah do stávající komunikace podchodu včetně stávajícího bezbariérového 
pásu. Po výstavbě předstěny dojde k posunu bezbariérového pásu za předstěnu O 15 cm a ztoho 
důvodu musí být upravena také komunikace vedoucí podchodem (14,794 m2). Úprava křovin 
v blízkosti podchodu (25 m2) souvisí výstavbou předstěny a oprav pohledových čel podchodu budou 
Z důvodu havarijního stavu také opravena včetně provedení přisekání rovných ostění. 

Technologický přepis postupu prací byl zpracován pro realizaci předstěn k opěrám podchodu na sídlišti 
Březenecká v Chomutově a dále celoplošnou sanaci stropu a lokální sanaci stěn. Předpokladem je 
zachování normových profilů pro cyklostezku a pro pěší v prostoru podchodu. 
Projekční kancelář S tímto technickým řešením souhlasí. 
Zhotovitel podchodu Březenecká, také S tímto technickým řešením souhlasí. 
Změnový list koresponduje S místními podmínkami, zpracovaným a odsouhlaseným návrhem na 
změny stavby, rozpočtovými změnami, za TDS v pořádku.
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INFRASTRUKTURY 

Agendové číslo: d20190041
Evidenční číslo: 44/06/2019
výtisk Č. 1 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné 
stavební práce plynoucí Z realizace Změny budou hrazeny v souladu S příslušnými smluvními 
podmínkami Z prostředků objednatele. 

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci: ANO 
Změna bude zapracována do DSP 

Výkresovou dokumentaci ke Z ěně Zpracoval: (Zhotovitel)m 
Vliv změny na smluvní cenu: ANO 
Cena díla dle smluvního vztahu Kč vč. DPH: 3 327 267,00 

Odpočet ceny díla Kč vč. DPH: - 1 554 961,51 

Přípočet ceny díla Kč vč. DPH: + 2 057 221,22 

Změna díla celkem Kč vč. DPH: + 502 259,71 

Nová Cena díla Kč vč. DPH: 3 829 526,42 

Vliv změny na termín dokončení díla: NE 
do 15 týdnů ode dne 

protokolárního převzetí 
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: staveniště 

Nový termín dokončení díla: xx 

Oprávnění osoba schvalující tento změnový list Podpis 

Přílohy: Položkový rozpočet (přípočet, odpočet), technologický postup výstavby, fotodokumentace
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