
   

   
 
 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava výhybek č. 142-151 v žst. 
Český Těšín“  

Smluvní strany:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO:   70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 
(dále jen „Objednatel“) 
číslo smlouvy: E635-S-2969/2019 

a 

společnost „SPOLEČNOST Oprava výhybek č.142-151 v žst. Český Těšín“, na základě 
Smlouvy o společnosti  č. 5610/19/012 ze dne 22. 7. 2019 
Vedoucí společník:  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
se sídlem:  Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO:   25869523, DIČ: CZ25869523  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419  
zastoupena:  Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva  

a 

druhý společník:  
TORAMOS, s.r.o. 
se sídlem:  Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín 
IČO:   61944327, DIČ: CZ 61944327 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 12361  
zastoupena: Ing. Roman Sztefek, jednatel společnosti 
  Ing. Stanislav Bolek, jednatel společnosti 

bank. spojení:    
 
Korespondenční adresa:  
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Zhotovitel“) 
číslo smlouvy: 19031030116 

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 7.8.2019 mezi výše 
uvedenými smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  
mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně :  
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  DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
VZ 63519100 

 

 
1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení stavebních prací 

uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a 
to takto:  

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 
b) Smlouvy. 
Celková lhůta pro dokončení Díla: 30. 11. 2019 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek). 
Lhůta pro dokončení stavebních prací 30. 11. 2019 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na 
tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Ke změně termínu dochází 
z důvodu neumožnění provedení dokončovacích prací spočívajících v následné 
úpravě geometrické polohy výhybek a kolejí ze strany objednatele 
neposkytnutím potřebného rozsahu výluk z důvodu složité dopravní situace 
v žst. Český Těšín a nemožnosti konání souběžných výluk v obvodu žst. a 
navazujících traťových úsecích. 

1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila 
účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 
vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. 

1.3 V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na doplnění stávající přílohy 
č.5  Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro 
dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením, tj. 
Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací. Původní Příloha č.5, která je nedílnou 
součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek 
nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
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2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 
věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele  Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.7 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Ostravě dne 27. 9. 2019 

 

 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Hynek SCHILBERGER 

místopředseda představenstva 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 
 
 
 

 
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 

Ing. Stanislav BOLEK 
jednatel společnosti 

TORAMOS, s.r.o. 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Roman SZTEFEK 

jednatel společnosti 
TORAMOS, s.r.o. 

 

 





  

 

 

  PŘÍLOHOVÁ ČÁST  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací - doplnění 
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