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SO 101 Komunikace Ústeckého kraje

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy města

Hrbovická ulice - I. část

bourací práce komunikace

bourací práce chodník

oprava štětové konstrukce

uliční vpusti (překopy,...)

obrubníky - I část (konec ulice - blok domů u benzínky)

obrubníky - II část (prostředek ulice - blok domů v prostřední části)

obrubníky - III část (začátek ulice - blok domů u okružní křižovatky)

obrubníky zastávkové

zámková dlažba chodník - I. část

zámková dlažba chodník - II. část

zámková dlažba chodník - III. část

Hrbovická ulice - II. část

bourací práce komunikace

bourací práce chodník

obrubníky

uliční vpusti (překopy,...)

štěrkové vrstvy komunikace

KSC komunikace

živičné souvrství komunikace

štěrkové vrstvy chodník

zámková dlažba chodník

Majakovského ulice - I část

bourací práce komunikace

bourací práce chodník

překopy inženýrských sítí

uliční vpusti (překopy,...)

obrubníky komunikace

obrubníky kruhového objezdu

obrubníky zastávkové

štěrkové vrstvy komunikace

KSC komunikace

živičné souvrství komunikace

betonové zastávky

štěrkové vrstvy chodník

zámková dlažba chodník

Majakovského ulice - II část

bourací práce komunikace

bourací práce chodník

uliční vpusti (překopy,...)

obrubníky

štěrkové vrstvy komunikace

KSC komunikace

živičné souvrství komunikace

štěrkové vrstvy chodník

zámková dlažba chodník

Tovární (kruhový objezd)

bourací práce komunikace

bourací práce chodník

překopy inženýrských sítí

uliční vpusti (překopy,...)

obrubníky komunikace

obrubníky kruhového objezdu

obrubníky zastávkové

štěrkové vrstvy komunikace

KSC komunikace

živičné souvrství komunikace

betonové zastávky

štěrkové vrstvy chodník

zámková dlažba chodník

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložka kabelů VN ČEZ Distribuce

SO 403 Přeložka kabelů ČEZ ICT

SO 404 Přípojka NN

SO 405 Přeložka trakčních kabelů DPmÚL

SO 406 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN

SO 407 Ochrana kabelů Spolchemie bez realizace

SO 651 Přeložka trolejového vedení

realizace základových kontrukcí nových sloupů TV

posun TV ul. Hrbovická

vypnutí TV ul. Hrbovická

vypnutí TV ul. Tovární, Hrbovická, Majakovského

demontáž stávajícího TV ul. Tovární, Hrbovická, Majakovského

přeložení optického vedení

montáž vového TV ul. Tovární, Hrbovická, Majakovského

posun TV ul. Majakovského

posun TV ul. Majakovského

SO 801 Sadové úpravy

MGZS Mimoglobální zařízení staveniště

1 24.04.2019

1 24.04.2019

1 24.04.2019

# 01.09.2019

# 27.10.2019

# 08.12.2019

# 12.01.2020

# 02.02.2020

# 02.02.2020

měsíčně

celkem

V Ústí nad Labem 26. 08. 2019

Petr Beneš, stavbyvedoucí

0

Finanční plnění

(v tis. Kč bez DPH)
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ii. zahájení stavebních prací (zahájení jednání se správci IS o vytyčení)

iii. zahájení fáze 1. (ul. Hbovická)

iv. ukončení fáze 1. a zahájení fáze 2. (ul. Majakovského)

v. ukončení fáze 2. a zahájení fáze 3. (část kruhového objezdu k ul. Majakovského)

vi. ukončení fáze 3. a zahájení fáze 4. (část kruhového objezdu k ul. Tovární)

vii. ukončení fáze 4. a zahájení fáze 5. (ulice Tovární)

viii. ukončení fáze 5.

ix. kompletní ukončení a předání všech prací na díle.

Ukončení prací a předání dokončeného díla

Výzva objednatele zhotovitele k převzetí staveniště

Předání staveniště 24. 04. 2019

Zahájení prací 24. 04. 2019

11 12 1 2

Týden v kalendářním roce

5 6 7 8 9 10 3 4 5

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

stavba: "Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL"

Rok 2019 2020

Poznámka
Měsíc 2 3 4

Týden od předání staveniště


