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Dodatek č.5 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  493-2018/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a 
                               Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-7230110207/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.

IČ:
02862492 

DIČ: 
CZ02862492

se sídlem Nová 392, Liberec X-Františkova, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 34018

zastoupená Helenou Kvapilovou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB – 264359068/0300
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV

I.  Předmět Dodatku č.5
V závěru realizace veřejné zakázky došlo ke zhoršení počasí, které výrazně negativně ovlivňuje průběh dokončování rozběhnutých stavebních prací (realizace prací na střeše a fasádě objektu). S ohledem na nepříznivé počasí, které limituje postup prací, zároveň dochází k prodloužení doby trvání realizace s ohledem na dodržení technologických a bezpečnostních postupů. Dodatek č. 5 řeší prodloužení doby realizace díla.
II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmětem plnění, který se týká dodatků číslo 2, 3, 4 se Dodatkem č. 5 se prodlužuje délka doby realizace. Uzavřenými dodatky číslo 2, 3 a 4 došlo k navýšení prací, a to zejména  úpravou lodžiových stěn, navýšení odstranění azbestu, doplnění kontaktního zateplení, doplnění podlahové skladby lodžií, řešení střechy a zábradlí lodžií. Původní termín v SOD byl stanoven do 31.8.2019.

Dodatkem č. 4 došlo k prodloužení doby realizace o 30 dní to je do 30.9.2019. Prodloužení o 30 dní představuje prodloužení doby realizace o 7,32%. 

Dodatkem č. 5 dochází k prodloužení doby realizace o dalších 30 dní to je do 30.10.2019. Prodloužení celkem o 60 dní představuje prodloužení doby realizace o 14,64%.

Prodloužení odpovídá a vychází ze skutečnosti při fyzické realizaci díla. 

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 2 Doba plnění se mění takto:

Původní text:
2.4.   Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:       nejpozději do 30. 09. 2019
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.
 2.5.   Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů):

nejpozději do 30. 09. 2019

Stálá pamětní deska bude osazena do 31. 10. 2019 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Se nahrazuje textem:
2.4.   Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:       nejpozději do 30. 10. 2019
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

 2.5.   Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů):
nejpozději do 30. 10. 2019

Stálá pamětní deska bude osazena do 31. 10. 2019 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.5
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 5 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne    29.9.2019
Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, 
Helena Kvapilová, jednatelka                      
primátor města                                         

……………………………………
 
Ing. Petr Roubíček, 
  
náměstek primátora 


Za věcnou správnost: 


  Ing. Otakar Kypta,


   vedoucí OÚaHR
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