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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
 

I. 

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

zastoupené:  Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města 

Plzně 

sídlo:  nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

IČ:  00075370  

DIČ:   CZ00075370 

bankovní spojení:   KB  Plzeň -město 

číslo účtu:   1120-311/0100 

(dále jen "objednatel") 

 

 a 

 

 

Martin Pelikán 

sídlo:  Pod Rozhlednou 142/11, 312 00 Plzeň - Újezd 

IČ:    74421735 

DIČ:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen "zhotovitel") 

 

 

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2019/004124 

uzavřené dne 26. června 2019, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl 

objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat. Dodatečné 

stavební práce vznikly v průběhu provádění díla. 

 

II.  

Předmět dodatku 

V čl. II Předmět smlouvy odst. 1 se původní text rozšiřuje o opravu defektů fasády z Františkánské ulice a 

 atria, zjištěných po vyčištění fasády a kontrole klempířských prvků, spočívajících v: 

 

 oprava prasklin na fasádě, 

 oprava šambrán fasády atiky, 

 nátěr oken další finální vrstvou, 

 kontrola a oprava oplechování vikýřů a úžlabí 

 umytí skleněné fasády v atriu včetně kamene dlažby. 

 

V čl. V Cena díla odst. 1 se původní text rozšiřuje o: 

 

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH:    49 812,- Kč 

(slovy: čtyřicet devět tisíc osm set dvanáct korun českých) 

DPH ve výši 21% činí:                                        10 460,52 Kč  

(slovy: deset tisíc čtyři sta šedesát korun českých padesát dva haléřů) 
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Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH:    60 727,52 Kč 

(slovy: šedesát tisíc sedm set dvacet sedm korun českých padesát dva haléřů) 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále 

prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že 

nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním 

úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku 

č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv dle předchozího odstavce. 

 

 

 

V Plzni dne  25.9.2019     V Plzni dne 25.9.2019               

 

 

 

 

 

 

…………….........................  ………………………............... 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Karhan  

vedoucí Odboru vnitřní správy  

Magistrátu města Plzně  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


