
Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 173 912,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 173 912,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Vedení UT bylo obloženo sádrokartonem - na žádost investora, byla provedena elektroinstalace - osazení zásuvek a 

svítidel, a dále osazení kovových dveří a zárubně - nebylo v projektu, byla zhotovena úprava rovinatosti nášlapové vrstvy  

samonivelační hmotou

Zdůvodnění změny :
Neřešeno - elektro, ocel. dveře, na žádost investora - sádrokartonové obložení, podlaha - nutnost rovinatosti nášlapové 

vrstvy

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 15 a ve stavebním deníku.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Obklad vedení UT sádrokartonem, ocelové dveře, elektroinstalace, úprava podlahy

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 10
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 173 912,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 173 912,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Vedení UT bylo obloženo sádrokartonem - na žádost investora, byla provedena elektroinstalace - osazení zásuvek a 

svítidel, a dále osazení kovových dveří a zárubně - nebylo v projektu, byla zhotovena úprava rovinatosti nášlapové vrstvy  

samonivelační hmotou

Zdůvodnění změny :
Neřešeno - elektro, ocel. dveře, na žádost investora - sádrokartonové obložení, podlaha - nutnost rovinatosti nášlapové 

vrstvy

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 15 a ve stavebním deníku.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Obklad vedení UT sádrokartonem, ocelové dveře, elektroinstalace, úprava podlahy

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 10
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Změnový list číslo 10
Identifikace akce

NáZeV akCeI Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III
Objednatel: Sdružení zdravotnických Zařízení |I Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel: JAPEZ, Spol. S r.o.
Projektant:

Předmět změnového listu
Obklad vedení UT Sádrokartonem, ocelové dveře, elektroinstalace, úprava podlahy

Část díla dotčená změnovým listem
Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení:
Vedení UT bylo obloženo Sádrokartonem - na Žádost investora, byla provedena elektroinstalace - osazení zásuvek a
svítidel, a dále osazení kovových dveří a zárubně - nebylo v projektu, byla zhotovena úprava rovinatosti nášlapové vrstvy
Samonivelační hmotou
Zdůvodnění změny :
Neřešeno - elektro, ocel. dveře, na žádost investora - Sádrokartonové obložení, podlaha - nutnost rovinatosti nášlapové
vrstvy

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci :
žádný
Záznamy o změně ve stavebním deníku a Zápisech z KD:
Záznam veden v zápise z KD č. 15 a ve stavebním deníku.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu:
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Pezlar

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04.06.2019 Vícepráce 10 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2 Úprava kotelny Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 120 655 Ztížené výrobní podmínky 4 557

Z PSV celkem 31 233 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 14 430 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 166 317 Zařízení staveniště 1 519

Provoz investora 1 519

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 166 317 Ostatní náklady neuvedené 0

173 912 Ostatní náklady celkem 7 594

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

173 912 Kč

36 521 Kč

0 Kč

0 Kč

210 433 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04.06.2019 Vícepráce 10 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2 Úprava kotelny Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 120 655 Ztížené výrobní podmínky 4 557

Z PSV celkem 31 233 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 14 430 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 166 317 Zařízení staveniště 1 519

Provoz investora 1 519

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 166 317 Ostatní náklady neuvedené 0

173 912 Ostatní náklady celkem 7 594

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

173 912 Kč

36 521 Kč

0 Kč

0 Kč

210 433 Kč
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PoLožKovÝ RoZPočET
Rozpočet 04.06.2019 Vícepráce 10 JKSO
Objekt Název objektu SKP
2 Úprava kotelny Měrná jednotka
Stavba Název Stavby Počet jednotek 0
1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel JAPEZ, spol. S r.O. Zakázkové číslo 1861
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 120 655 Ztížené výrobní podmínky 4 557
Z PSV Celkem 31 233 Oborová přirážka O
R M práce Celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 14 430 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 166 317 Zařízení staveniště 1 519

Provoz investora 1 519
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 166 317 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+oSt.nák|ády+HZS 173 912 Ostatní náklady celkem 7 594
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 173 912 Kč
DPH 21,0 % 36 521 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 210 433 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 04.06.2019

Úprava kotelny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

342 Svislé a kompletní konstrukce 37 425 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 513 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 13 450 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 3 637 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 630 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 31 233 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 14 430 0 0

CELKEM  OBJEKT 120 655 31 233 14 430 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 151 887 4 557

Oborová přirážka 0 0,0 151 887 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 151 887 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 151 887 0

Zařízení staveniště 0 1,0 151 887 1 519

Provoz investora 0 1,0 151 887 1 519

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 166 317 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 166 317 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce  10

7 594
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 04.06.2019

Úprava kotelny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

342 Svislé a kompletní konstrukce 37 425 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 513 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 13 450 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 3 637 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 630 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 31 233 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 14 430 0 0

CELKEM  OBJEKT 120 655 31 233 14 430 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 151 887 4 557

Oborová přirážka 0 0,0 151 887 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 151 887 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 151 887 0

Zařízení staveniště 0 1,0 151 887 1 519

Provoz investora 0 1,0 151 887 1 519

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 166 317 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 166 317 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce  10

7 594
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Stavba : 1861 Fasáda ZAH RADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 04.06.2019
Objekt: Úprava kotelny Vícepráce 10

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
342 Svislě a kompletní konstrukce 37 425 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 513 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 13 450 0 0 0 0
94 Lešení a Stavební výtahy 3 637 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 630 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 31 233 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 14 430 0 0

CELKEM OBJEKT 120 655 31 233 14 430 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 151 887 4 557
Oborová přirážka 0 0,0 151 887 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 151 887 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 151 887 0
Zařízení staveniště 0 1,0 151 887 1 519
Provoz investora 0 1,0 151 887 1 519
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 166 317 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 166 317 0

CELKEM VRN 7 594

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet:

2 Úprava kotelny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl:342 Svislé a kompletní konstrukce 37 425,08 0,29
1 342267111RK1 Obklad rozvodů tepla sádrokartonem  desky impregnované 

proti vlhkosti, tl. 12,5 mm, včetně 

m 29,33000 1 276,00 37 425,08 0,01 0,29

Strop: '5,6*2+5,6*0,65 14,84000

Stěna: 3,15*4,6 14,49000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 512,51 9,00
2 631416221 Cementový potěr samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm m3 4,81200 12 290,00 59 139,48 1,87 9,00

80,2*0,06 4,81200

3 632421112RK1 Potěr ,ručně zpracovaný,tl. 1 mm, samonivelační m2 7,43000 193,50 1 437,71

4 632441491 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 80,20000 36,60 2 935,32

Díl:64 Výplně otvorů 13 450,00 0,03
5 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm a ocelových dveří

kus 1,00000 13 450,00 13 450,00 0,03 0,03

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 3 636,92 0,04
6 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,33000 124,00 3 636,92 0,00 0,04

sdk obklad : 29,33 29,33000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 630,16
7 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,36000 281,00 2 630,16

Díl: 711 Izolace proti vodě 31 232,77
8 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 m2 80,20 41,60 3 336,32 0,00033 0,02647

9 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - materiál ve 

specifikaci m2 80,20 148,30 11 893,66 0,00082 0,06576

10 628522691 Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 88,22 168,60 14 873,89 0,00450 0,39699

88,22

11 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 301,04 3,75 1 128,90

Díl:M21 Elektromontáže 14 430,00
12 21-01 Dodávka osvětlení, rozvody včetně 6 ks svítidel a zásuvky 

elektro

soubor 1,00000 14 430,00 14 430,00

80,2*1,10

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce  10

04.06.2019
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet:

2 Úprava kotelny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl:342 Svislé a kompletní konstrukce 37 425,08 0,29
1 342267111RK1 Obklad rozvodů tepla sádrokartonem  desky impregnované 

proti vlhkosti, tl. 12,5 mm, včetně 

m 29,33000 1 276,00 37 425,08 0,01 0,29

Strop: '5,6*2+5,6*0,65 14,84000

Stěna: 3,15*4,6 14,49000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 512,51 9,00
2 631416221 Cementový potěr samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm m3 4,81200 12 290,00 59 139,48 1,87 9,00

80,2*0,06 4,81200

3 632421112RK1 Potěr ,ručně zpracovaný,tl. 1 mm, samonivelační m2 7,43000 193,50 1 437,71

4 632441491 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 80,20000 36,60 2 935,32

Díl:64 Výplně otvorů 13 450,00 0,03
5 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm a ocelových dveří

kus 1,00000 13 450,00 13 450,00 0,03 0,03

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 3 636,92 0,04
6 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,33000 124,00 3 636,92 0,00 0,04

sdk obklad : 29,33 29,33000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 630,16
7 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,36000 281,00 2 630,16

Díl: 711 Izolace proti vodě 31 232,77
8 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 m2 80,20 41,60 3 336,32 0,00033 0,02647

9 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - materiál ve 

specifikaci m2 80,20 148,30 11 893,66 0,00082 0,06576

10 628522691 Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 88,22 168,60 14 873,89 0,00450 0,39699

88,22

11 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 301,04 3,75 1 128,90

Díl:M21 Elektromontáže 14 430,00
12 21-01 Dodávka osvětlení, rozvody včetně 6 ks svítidel a zásuvky 

elektro

soubor 1,00000 14 430,00 14 430,00

80,2*1,10

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce  10

04.06.2019
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Položkový rozpočet

Stavba : 1861 Fasáda ZAH RADNÍKOVA 2-4 Rozpočet: 04.06.2019
Objekt : 2 Uprava kotelny Vícepráce 10

hmotnost hmotnost
P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) /MJ celk.(t)
Díl: 342 Svislé a kompletní konstrukce 37 425,08 0,29

1 342267111RK1 Obklad rozvodů tepla sádrokartonem desky impregnované m 29,33000 1 276,00 37 425,08 0,01 0,29
proti vlhkosti, tl. 12,5 mm, včetně
Strop: '5,6*2+5,6*0,65 14,84000
Stěna: 3,15*4,6 14,49000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 512,51 9,00
2 631416221 Cementový potěr samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm m3 4,81200 12 290,00 59 139,48 1,87 9,00

|80,2*0,06 | 4,81200
3 632421112RK1 Potěr ,ručně zpracovaný,t|. 1 mm, samonivelační m2 7,43000 193,50 1 437,71
4 632441491 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 80,20000 36,60 2 935,32

Díl: 64 Výplně otvorů 13 450,00 0,03
5 642942111 Osazení Zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně kus 1,00000 13 450,00 13 450,00 0,03 0,03

dodávky Zárubně 90 X 197 X 11 cm a ocelových dveří

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 636,92 0,04
6 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,33000 124,00 3 636,92 0,00 0,04

| Sdk øbkıad z 29,33 | 29,33000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 630,16

7 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,36000 281,00 2 630,16
Díl: 711 Izolace proti vodě 31 232,77

8 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně
emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 m2 80,20 41,60 3 336,32 0,00033 0,02647

9 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - materiál ve
specifikaci m2 80,20 148,30 11 893,66 0,00082 0,06576

10 628522691 Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 88,22 168,60 14 873,89 0,00450 0,39699

80,2*1,10 88,22
11 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 301,04 3,75 1 128,90

Díl: M21 Elektromontáže 14 430,00
12 21-01 Dodávka osvětlení, rozvody včetně 6 ks svítidel a zásuvky SOUbOľ 1,00000 14 430,00 14 430,00

elektro
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