
Změnový list číslo 11
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Přeložení vedení UT 

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Přeložení rozvodů UT

Zdůvodnění změny :
Změna byla provedena z důvodu umožnění montáže amerických oken

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 12 a ve stavebním deníku.

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 30 849,00 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 30 849,00 Kč                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 10.06.2019 Vícepráce 11 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

11 Přeložka topení Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

19002 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 19002

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 881

Z PSV celkem 29 380 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 29 380 Zařízení staveniště 294

Provoz investora 294

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 29 380 Ostatní náklady neuvedené 0

30 849 Ostatní náklady celkem 1 469

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

30 849 Kč

6 478 Kč

0 Kč

0 Kč

37 328 Kč

Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 

0

JAPEZ, spol. s r.o.
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11 Přeložka topení Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0
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PoLožKovÝ RoZPočET
Rozpočet 10.06.2019 Vícepráce 11 JKSO
Objekt Název objektu SKP
11 Přeložka topení Měrná jednotka
Stavba Název Stavby Počet jednotek 0
19002 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel JAPEZ, spol. S r.O. Zakázkové číslo 19002
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 881
Z PSV celkem 29 380 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 29 380 Zařízení staveniště 294

Provoz investora 294
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 29 380 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+oSt.nak|ady+HZS 30 849 Ostatní náklady celkem 1 469
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 30 849 Kč
DPH 21,0 % 6 478 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 37 328 Kč

Poznámka :
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19002 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 10.06.2019

11 Přeložka topení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

730 Ústřední vytápění 0 29 380 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 29 380 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 29 380 881

Oborová přirážka 0 0,0 29 380 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 29 380 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 29 380 0

Zařízení staveniště 0 1,0 29 380 294

Provoz investora 0 1,0 29 380 294

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 29 380 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 29 380 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 11

1 469
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Stavba :

Objekt : Vícepráce 11

1 469
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Stavba I 19002 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 10.06.2019
Objekt : 11 Přeložka topení Víoepraoe 11

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

| Stavební díl | HSV PSV Dodávka Montáž HZS |
|730 Ústřední vytápění | 0 29 380 0 0 0|
| CELKEM OBJEKT | 0 29 380 0 0 0|

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížene výrobní podmínky 0 3,0 29 380 881
Oborová přirážka 0 0,0 29 380 0
Přesun Stavebníoh kapacit 0 0,0 29 380 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 29 380 0
Zařízení Staveniště 0 1,0 29 380 294
Provoz investora 0 1,0 29 380 294
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 29 380 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 29 380 0

CELKEM VRN 1 469

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.S. Strana 1



19002 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet: 10.06.2019

11 Přeložka topení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 730 Ústřední vytápění

1 7301 Objímka 22 ks 20,00 14,00 280,00

2 7302 Cu fitinky- kolena, nátrubky, přechody, t kus kpl 1,00 2 546,00 2 546,00

3 7303 Výměna stoupačky topení přes 4.NP napojení stávajících 

radiátorů ks 1,00 15 200,00 15 200,00

4 7304 Doprava(6.5. , 7.5. , 8.5.) km 240,00 10,00 2 400,00

5 CU4270G22X3/4 Přechodka vnitřní 22x3/4"" bronz kus 2,00 85,00 170,00

6 SANCO P 015 1.0SANCO-CU tr.15x1,0 polotvrdá kus 4,00 146,00 584,00

7 SANCO P 022 1.0SANCO-CU tr.22x1,0 polotvrdá kus 40,00 205,00 8 200,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 29 380,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 11
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Položkový rozpočet

II Stavba : 19002 Fasáda ZAH RADNÍKOVA 2-4 Rozpočet: 10.06.2019 II
Objekt : 11 Přeložka topení Víceprace 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díı: 730 Ústřední vytápění

1 7301 Objímka 22 ks 20,00 14,00 280,00
2 7302 cu fitinky- Køıena, nátrubky, přechødy, t Kus Kpı 1,00 2 545,00 2 546,00
3 7303 Výměna stoupačky topení přes 4.NP napojení stávajících

radiátorů ks 1,00 15 200,00 15 200,00
4 7304 Døprava(5.5. , 7.5. , 8.5.) Km 240,00 10,00 2 400,00
5 CU4270G22X3/4 Přechodka vnitřní 22X3/4"" bronz kus 2,00 85,00 170,00
6 SANCO P 015 1. SANCO-CU tr.15x1,0 polotvrda kus 4,00 146,00 584,00
7 SANCO P 022 1. sANco-cu tr.22x1,0 pøıøtvrøıá KUS 40,00 205,00 8 200,00

Celkem Za 730 Ústřední vytápění 29 380,00
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