
Změnový list číslo 17
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Odvětrání kotelny a přívod elektro

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Byl dotažen nový přívod elektro k nákladní plošině a s tím související práce v rozvodné skříni a bylo zhotoveno samočinné 

odvětrání budoucího archivu.

Zdůvodnění změny :
V PD se neuvažovalo s odvětráním a nebyl řešen přívod elektro pro nákladní plošinu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 32 a ve stavebním deníku.

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 26 782,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 26 782,00 Kč                                                                  
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 
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Předmět změnového listu
Odvětrání kotelny a přívod elektro
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Byl dotažen nový přívod elektro k nákladní plošině a s tím související práce v rozvodné skříni a bylo zhotoveno samočinné 
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Zdůvodnění změny :
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Ing. Jaroslav Pezlar
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Přípočty k ceně díla bez DPH: 26 782,00 Kč
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Změnový list číslo 17
Identifikace akce

NáZeV akCeI Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III
Objednatel: Sdružení zdravotnických Zařízení |I Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel: JAPEZ, Spol. S r.o.
Projektant:

Předmět změnového listu
Odvětrání kotelny a přívod elektro

Část díla dotčená změnovým listem
Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení:
Byl dotažen nový přívod elektro k nákladní plošině a S tím Související práce v rozvodné skříni a bylo zhotoveno samočinné
odvětrání budoucího archivu.
Zdůvodnění změny :
V PD Se neuvažovalo S odvětráním a nebyl řešen přívod elektro pro nákladní plošinu

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci :
žádný
Záznamy o změně ve stavebním deníku a Zápisech z KD:
Záznam veden v zápise z KD č. 32 a ve stavebním deníku.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu:
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Pezlar

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 28.07.2019 Vícepráce 17 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

17 Odvětrání kotelny, přívod elektro Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 260

Z PSV celkem 26 002 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 26 002 Zařízení staveniště 260

Provoz investora 260

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 26 002 Ostatní náklady neuvedené 0

26 782 Ostatní náklady celkem 780

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

26 782 Kč

5 624 Kč

0 Kč

0 Kč

32 406 Kč
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 28.07.2019 Vícepráce 17 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

17 Odvětrání kotelny, přívod elektro Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 260

Z PSV celkem 26 002 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 26 002 Zařízení staveniště 260

Provoz investora 260

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 26 002 Ostatní náklady neuvedené 0

26 782 Ostatní náklady celkem 780

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

26 782 Kč

5 624 Kč

0 Kč

0 Kč

32 406 Kč
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PoLožKovÝ RoZPočET
Rozpočet 28.07.2019 Vícepráce 17 JKSO
Objekt Název objektu SKP
17 Odvětrání kotelny, přívod elektro Měrná jednotka
Stavba Název Stavby Počet jednotek 0
1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel JAPEZ, spol. S r.O. Zakázkové číslo 1861
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 260
Z PSV celkem 26 002 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 26 002 Zařízení staveniště 260

Provoz investora 260
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 26 002 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+oSt.nák|ady+HZS 26 782 Ostatní náklady celkem 780
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 26 782 Kč
DPH 21,0 % 5 624 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 32 406 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 28.07.2019

17 Odvětrání kotelny, přívod elektro

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

91 Lešení a stavební výtahy 1 629 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 5 760 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 18 613 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 26 002 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 26 002 260

Oborová přirážka 0 0,0 26 002 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 26 002 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 26 002 0

Zařízení staveniště 0 1,0 26 002 260

Provoz investora 0 1,0 26 002 260

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 26 002 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 26 002 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 17

780
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1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 28.07.2019

17 Odvětrání kotelny, přívod elektro

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

91 Lešení a stavební výtahy 1 629 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 5 760 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 18 613 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 26 002 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 26 002 260

Oborová přirážka 0 0,0 26 002 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 26 002 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 26 002 0

Zařízení staveniště 0 1,0 26 002 260

Provoz investora 0 1,0 26 002 260

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 26 002 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 26 002 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 17

780
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Stavba : 1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 28.07.2019
Objekt : 17 Odvětrání kotelny, přívod elektro Víoepráoe 17

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
91 Lešení a Stavební výtahy 1 629 O O O O
96 Bourání konstrukcí 5 760 O O O O
M21 Elektromontáže O 18 613 O 0 O

CELKEM OBJEKT 0 26 002 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížene výrobní podmínky 0 1,0 26 002 260
Oborová přirážka 0 0,0 26 002 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 26 002 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 26 002 0
Zařízení staveniště 0 1,0 26 002 260
Provoz investora 0 1,0 26 002 260
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 26 002 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 26 002 0

CELKEM VRN 780

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet:

17 Odvětrání kotelny, přívod elektro

P.č.Číslo položky Název položky MJmnožstvícena / MJ celkem (Kč)

hmotno

st / MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl:94 Lešení a stavební výtahy
1 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 9,00 181,00 1 629,00

 

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 629,00

Díl:96 Bourání konstrukcí
2 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,60 3 600,00 5 760,00

 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 760,00

Díl:M21 Elektromontáže
3 21-01 Elektrický přívod kabelu k nákladní plošině včetně chrániček, úpravy 

rozvodné skříně elektro

kpl 1,00 14 962,80 14 962,80

4 21-02 Zhotovení odvětrání sklepa, samočinné kpl 1,00 3 650,00 3 650,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 612,80

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 17

0,8*2

28.07.2019

(3*3*0,5)*2
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1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet:
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P.č.Číslo položky Název položky MJmnožstvícena / MJ celkem (Kč)

hmotno

st / MJ
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celk.(t)

Díl:94 Lešení a stavební výtahy
1 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 9,00 181,00 1 629,00

 

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 629,00

Díl:96 Bourání konstrukcí
2 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,60 3 600,00 5 760,00

 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 760,00

Díl:M21 Elektromontáže
3 21-01 Elektrický přívod kabelu k nákladní plošině včetně chrániček, úpravy 

rozvodné skříně elektro

kpl 1,00 14 962,80 14 962,80

4 21-02 Zhotovení odvětrání sklepa, samočinné kpl 1,00 3 650,00 3 650,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 612,80

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 17

0,8*2

28.07.2019

(3*3*0,5)*2
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Položkový rozpočet

Stavba : 1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet: 28.07.2019
Objekt : 17 Odvětrání kotelny, přívod elektro | Vícepráce 17

hmotno hmotnost
P.ČCíSlo položky Název položky MJ nnožstv cena/ MJ celkem (Kč) St/ MJ celk.(t)
Díl 94 Lešení a Stavební výtahy

1 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m I m2 9,00 181,00' 1 629,00'

(3*3*0,5)*2

Celkem Za 94 Lešení a stavební Výtahy | 1 629,00I
Díl 96 Bourání konstrukcí

2 970051160 vrtání jádrøvê dø ŽB do D 160 mm | m 1,60 3 600,00' 5 760,00'

0,8*2
Celkem Za 96 Bourání konstrukcí | 5 760,00I

Díl M21 Elektromontáže
3 21-01 Elektrický přívod kabelu k nákladní plošině včetně chrániček, úpravy kpl 1,00 14 962,80 14 962,80

rozvodně Skříně elektro

4 21-02 Zhotovení odvětrání Sklepa, Samočinné kpl 1,00 3 650,00 3 650,00

Celkem Za M21 Elektromontáže 18 612,80
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