
Změnový list číslo 18
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Zastínění oken a protiptačí zábrany

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
neřešeno

Nové řešení :
Bylo namontováno zastínění oken a protiptačí zábrany ve více řadách.

Zdůvodnění změny :
Zastínění oken bylo provedeno dle požadavků investora. Protiptačí zábrany byly provedeny s ohledem na jejich funkčnost 

ve více řadách a tím se navýšilo jejich množství.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 27 a ve stavebním deníku.

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 190,00 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 79 190,00 Kč                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 
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Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 190,00 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 79 190,00 Kč                                                                 
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Změnový list číslo 18
Identifikace akce

NáZeV akCeI Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III
Objednatel: Sdružení zdravotnických Zařízení |I Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel: JAPEZ, Spol. S r.o.
Projektant:

Předmět změnového listu
Zastínění oken a protiptačí zábrany

Část díla dotčená změnovým listem
Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
neřešeno

Nové řešení:
Bylo namontováno zastínění oken a protiptačí zábrany ve více řadách.

Zdůvodnění změny :
Zastínění oken bylo provedeno dle požadavků investora. Protiptačí zábrany byly provedeny s ohledem na jejich funkčnost
ve více řadách a tím se navýšilo jejich množství.

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci :
žádný
Záznamy o změně ve stavebním deníku a Zápisech z KD:
Záznam veden v zápise z KD č. 27 a ve stavebním deníku.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu:
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Pezlar

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03.09.2019 Vícepráce 18 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

17 Dokončovací práce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 769

Z PSV celkem 76 883 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 76 883 Zařízení staveniště 769

Provoz investora 769

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 76 883 Ostatní náklady neuvedené 0

79 190 Ostatní náklady celkem 2 307

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

79 190 Kč

16 630 Kč

0 Kč

0 Kč

95 820 Kč
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03.09.2019 Vícepráce 18 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

17 Dokončovací práce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 769

Z PSV celkem 76 883 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 76 883 Zařízení staveniště 769

Provoz investora 769

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 76 883 Ostatní náklady neuvedené 0

79 190 Ostatní náklady celkem 2 307
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Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

79 190 Kč

16 630 Kč

0 Kč
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PoLožKovÝ RoZPočET
Rozpočet 03.09.2019 Vícepráce 18 JKSO
Objekt Název objektu SKP
17 Dokončovací práce Měrná jednotka
Stavba Název Stavby Počet jednotek 0
1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel JAPEZ, spol. S r.O. Zakázkové číslo 1861
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 769
Z PSV celkem 76 883 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 76 883 Zařízení staveniště 769

Provoz investora 769
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 76 883 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+oSt.nák|ady+HZS 79 190 Ostatní náklady celkem 2 307
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 79 190 Kč
DPH 21,0 % 16 630 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 95 820 Kč

Poznámka :
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1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 03.09.2019

17 Dokončovací práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

767 Konstrukce zámečnické 0 18 983 0 0 0

786 Čalounické úpravy a zastiňující technika 0 57 900 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 76 883 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 76 883 769

Oborová přirážka 0 0,0 76 883 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 76 883 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 76 883 0

Zařízení staveniště 0 1,0 76 883 769

Provoz investora 0 1,0 76 883 769

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 76 883 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 76 883 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 18

2 307
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1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 03.09.2019

17 Dokončovací práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

767 Konstrukce zámečnické 0 18 983 0 0 0

786 Čalounické úpravy a zastiňující technika 0 57 900 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 76 883 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 76 883 769

Oborová přirážka 0 0,0 76 883 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 76 883 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 76 883 0

Zařízení staveniště 0 1,0 76 883 769

Provoz investora 0 1,0 76 883 769

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 76 883 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 76 883 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 18

2 307
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Stavba : 1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet : 03.09.2019
Objekt : 17 Dokončovací práce Vícepráce 18

REKAPITULAcE sTAvEBNícH DíLŮ

| Stavební díl | HSV PSV Dodávka Montáž HZS |
767 Konstrukce Zámečnické 0 18 983 0 O 0

'786 Čalounioké úpravy a zastiňující technika 0 57 900 0 O OI
| CELKEM OBJEKT | 0 76 883 0 0 0|

vEDLEJŠí RoZPočTovÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížene výrobní podmínky 0 1,0 76 883 769
Oborová přirážka 0 0,0 76 883 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 76 883 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 76 883 0
Zařízení staveniště 0 1,0 76 883 769
Provoz investora 0 1,0 76 883 769
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 76 883 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 76 883 0

CELKEM VRN 2 307
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1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet:

17 Dokončovací práce

P.č.Číslo položky Název položky MJmnožstvícena / MJ celkem (Kč)

Díl:767 Konstrukce zámečnické
1 767R00029 Dodávka a montáž protiptačí zábrany dle PD m 61,04 311,00 18 983,44

 

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 18 983,44

Díl:786 Čalounické úpravy a zastiňující technika
2 78661321R D+M roletky textilní, vertikální 2400/2400 kus 15,00 3 860,00 57 900,00

Celkem za 786 Čalounické úpravy a zastiňující technika 57 900,00

"Z/17"

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 18

03.09.2019
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Díl:767 Konstrukce zámečnické
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Položkový rozpočet

II Stavba : 1861 Fasáda Zahradníkova 2-4 Rozpočet: 03.09.2019 II
Objekt : 17 Dokončovací práce | Víceprace 18

P.Č Číslo položky Název položky MJ nnožSt\ cena/ MJ celkem (Kč)
Díl 767 Konstrukce Zámečnické

1 767R00029 Dodávka a montáž protiptačí Zábrany dle PD I m 61,04 311,00' 18 983,44'

"Z/17"
Celkem Za 767 Konstrukce Zámečnické | 18 983,44

Díl 786 Čalounické úpravy a Zastiňující technika
2 78661321R D+M røıetky textilní, vertikální2400/2400 |Kus| 15,00| 3 860,00 57 900,00

Celkem Za 786 Čalounické úpravy a Zastiňující technika 57 900,00
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