
Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 639 674,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 145 000,00 Kč-                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 494 674,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Navržena zdvižná pojízdná plošina bez zděnné výtahové šachty a jakéhokoliv zabezpečení proti vniknutí osob do prostoru 

plošiny

Nové řešení :
Musí být nově provedeny stavební úpravy dle nové PD zpracované od dodavatele nákladní plošiny tak, aby vše odpovídalo 

dnešním bezpečnostním a požárně technickým předpisům. 

Zdůvodnění změny :
Původní návrh plošiny dle PD neodpovídá dnešním bezpečnostním a požárním normám. Výtah (plošina) musí být v souladu 

s technickou normou ČSN EN 81-31 – „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro 

dopravu nákladů a výtahy určené pro dopravu nákladů s možností vstupu“, kdy šachta musí být úplně ohrazena 

neperforovanými stěnami, podlahou a stropem. V neperforovaném ohrazení jsou dovoleny otvory – pro šachetní dveře, 

větrací otvory a otvory nezbytné pro funkci výtahů (prostupy pro el kabely a hadice). Doplňuji, že šachetní dveře slouží k 

zabránění pádu osob do šachty  a k úrazům při pohybu výtahového zařízení. Šachetní dveře musí odpovídat příslušným 

předpisům a z bezpečnostních důvodů jsou jištěny jak mechanicky, tak elektricky. Otevřené šachetní dveře při nakládce / 

vykládce neumožňují rozjezd výtahu, dále dveře nelze otevřít, pokud za nimi není výtah.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 33.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Výtahová šachta

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 19
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 639 674,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 145 000,00 Kč-                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 494 674,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Navržena zdvižná pojízdná plošina bez zděnné výtahové šachty a jakéhokoliv zabezpečení proti vniknutí osob do prostoru 

plošiny

Nové řešení :
Musí být nově provedeny stavební úpravy dle nové PD zpracované od dodavatele nákladní plošiny tak, aby vše odpovídalo 

dnešním bezpečnostním a požárně technickým předpisům. 

Zdůvodnění změny :
Původní návrh plošiny dle PD neodpovídá dnešním bezpečnostním a požárním normám. Výtah (plošina) musí být v souladu 

s technickou normou ČSN EN 81-31 – „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro 

dopravu nákladů a výtahy určené pro dopravu nákladů s možností vstupu“, kdy šachta musí být úplně ohrazena 

neperforovanými stěnami, podlahou a stropem. V neperforovaném ohrazení jsou dovoleny otvory – pro šachetní dveře, 

větrací otvory a otvory nezbytné pro funkci výtahů (prostupy pro el kabely a hadice). Doplňuji, že šachetní dveře slouží k 

zabránění pádu osob do šachty  a k úrazům při pohybu výtahového zařízení. Šachetní dveře musí odpovídat příslušným 

předpisům a z bezpečnostních důvodů jsou jištěny jak mechanicky, tak elektricky. Otevřené šachetní dveře při nakládce / 

vykládce neumožňují rozjezd výtahu, dále dveře nelze otevřít, pokud za nimi není výtah.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 33.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Výtahová šachta

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 19
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Změnový list číslo 19
Identifikace akce

NáZeV akCeI Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III
Objednatel: Sdružení zdravotnických Zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel: JAPEZ, Spol. S r.o.
Projektant:

Předmět změnového listu
Výtahová šachta

Část díla dotčená změnovým listem
Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Navržena zdvižná pojízdná plošina bez zděnné výtahové šachty a jakéhokoliv zabezpečení proti vniknutí osob do prostoru
plošiny
Nové řešení:
Musí být nově provedeny Stavební úpravy dle nové PD zpracované od dodavatele nákladní plošiny tak, aby vše odpovídalo
dnešním bezpečnostním a požárně technickým předpisům.

Zdůvodnění změny :
Původní návrh plošiny dle PD neodpovídá dnešním bezpečnostním a požárním normám. Výtah (plošina) musí být v Souladu
S technickou normou ČSN EN 81-31 - „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro
dopravu nákladů a výtahy určené pro dopravu nákladů s možností vstupu", kdy šachta musí být úplně ohrazena
neperforovanými Stěnami, podlahou a Stropem. V neperforovaném ohrazeníjsou dovoleny otvory - pro šachetní dveře,
větrací otvory a otvory nezbytné pro funkci výtahů (prostupy pro el kabely a hadice). Doplňují, že šachetní dveře Slouží k
zabránění pádu osob do šachty a k úrazům při pohybu výtahového zařízení. Šachetní dveře musí odpovídat příslušným
předpisům a z bezpečnostních důvodů jsou jištěnyjak mechanicky, tak elektricky. Otevřené šachetní dveře při nakládce/
vykládce neumožňují rozjezd výtahu, dále dveře nelze otevřít, pokud za nimi není výtah.

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci :
žádný
Záznamy o změně ve stavebním deníku a Zápisech z KD:
Záznam veden v zápise z KD č. 33.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu:
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Pezlar

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:



Stavba: 1861

Objekt: 8

Rozpočet: 09.09.2019

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,  p.o. IČO: 00344648

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno DIČ: CZ00344648

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o. IČO: 60711795

Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.09.2019

Za objednatele

Výtahová šachta

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

494 673,59

598 555,04

494 673,59

0,00

Položkový rozpočet stavby

103 881,45

-0,28

51 345,32

0,00

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Celkem

172 109,96
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Stavba: 1861

Objekt: 8

Rozpočet: 09.09.2019

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,  p.o. IČO: 00344648

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno DIČ: CZ00344648

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o. IČO: 60711795

Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.09.2019

Za objednatele

Výtahová šachta

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

494 673,59

598 555,04

494 673,59

0,00

Položkový rozpočet stavby

103 881,45

-0,28

51 345,32

0,00

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Celkem

172 109,96
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Položkový rozpočet Stavby

Stavba: 1861 Renovace oken dvorní fasády Zahradníkova 2-4

Objekt: 8 Výtahová šachta

Rozpočet: 09.09.2019 Výtahová šachta

Objednatel: Sdružení Zdravotnických Zařízení || Brno, p.o. IČO: 00344648

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno DIČ: C200344648

Zhotovitel: JAPEZ, Spol. S r.o. IČO: 60711795

Jiřího Z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: C260711795

Vypracoval:

Rozpis Ceny Celkem

HSV 172 109,96

PSV 51 345,32

MON 0,00

Vedlejší naklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem 494 673,59

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 494 673,59 CZK

Základní DPH 21 % 103 881,45 CZK

Zaokrouhlení -0,28 CZK

Cena celkem s DPH 598 555,04 CZK

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 69 004,95 14

2 HSV 5 288,67 1

3 HSV 74 327,66 15

4 HSV 7 887,66 2

61 HSV 15 239,59 3

94 HSV -78 870,56 -16

95 HSV 2 087,66 0

96 HSV 2 952,18 1

99 HSV 31 444,04 6

711 PSV 8 060,95 2

767 PSV 349 000,00 71

783 PSV 5 093,37 1

D96 PSU 3 157,42 1

Cena celkem 494 673,59 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 69 004,95 14

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 5 288,67 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 74 327,66 15

4 Vodorovné konstrukce HSV 7 887,66 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 15 239,59 3

94 Lešení a Stavební výtahy HSV -78 870,56 -16

95 âgk/ggčěoıvací konstrukce na pozemních HSV 2 087,66 O

96 Bourání konstrukcí HSV 2 952,18 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 31 444,04 6

711 Izolace proti vodě PSV 8 060,95 2

767 Konstrukce Zámečnické PSV 349 000,00 71

783 Nátěry PSV 5 093,37 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 157,42 1

Cena celkem 494 673,59 100
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 69 004,95 0,02 0,00
1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 10,82400 1 846,30 19 984,35 0,00 0,00 0,00 0,00

prohloubení od úrovně -5,0 na úr. -7,05 : 2,40*2,20*2,05 10,82400

2 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 15,99000 384,20 6 143,36 0,00 0,02 0,00 0,00

(2,10+1,80)*2*2,05 15,99000

3 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 15,99000 78,60 1 256,81 0,00 0,00 0,00 0,00

4 161101103 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 10,82400 527,60 5 710,74 0,00 0,00 0,00 0,00

5 161101501 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 10,82400 1 836,80 19 881,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 10,82400 68,40 740,36 0,00 0,00 0,00 0,00

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,82400 250,00 2 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 151,53600 32,60 4 940,07 0,00 0,00 0,00 0,00

10,824*14 151,53600

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,82400 356,00 3 853,34 0,00 0,00 0,00 0,00

10 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,82400 350,00 3 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 288,67 3,74 0,00
11 273313511 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 0,52800 2 540,00 1 341,12 2,53 1,33 0,00 0,00

podkladní beton : 

prohloubení od úrovně -5,0 na úr. -7,05 : 2,40*2,20*0,10 0,52800

12 273321117 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 m3 0,94500 3 372,00 3 186,54 2,53 2,39 0,00 0,00

podkladní beton : 2,10*1,80*0,25 0,94500

13 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0,02286 33 290,00 761,01 1,05 0,02 0,00 0,00

podkladní beton : 2,10*1,80*5,04*1,20*0,001 0,02286

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 327,66 14,24 0,00
14 311112130 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 11,56000 1 970,00 22 773,20 0,77 8,92 0,00 0,00

stena výt. šachty : 1,80*6,70-2,0*0,25 11,56000

15 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,17340 37 900,00 6 571,86 1,02 0,18 0,00 0,00

stena výt. šachty : 11,56*0,30*50*0,001 0,17340

předpoklad 50kg/1m3 : 

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta
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3 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 15,99000 78,60 1 256,81 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 10,82400 68,40 740,36 0,00 0,00 0,00 0,00

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,82400 250,00 2 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 151,53600 32,60 4 940,07 0,00 0,00 0,00 0,00
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9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,82400 356,00 3 853,34 0,00 0,00 0,00 0,00

10 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,82400 350,00 3 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 288,67 3,74 0,00
11 273313511 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 0,52800 2 540,00 1 341,12 2,53 1,33 0,00 0,00

podkladní beton : 

prohloubení od úrovně -5,0 na úr. -7,05 : 2,40*2,20*0,10 0,52800

12 273321117 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 m3 0,94500 3 372,00 3 186,54 2,53 2,39 0,00 0,00

podkladní beton : 2,10*1,80*0,25 0,94500

13 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0,02286 33 290,00 761,01 1,05 0,02 0,00 0,00

podkladní beton : 2,10*1,80*5,04*1,20*0,001 0,02286

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 327,66 14,24 0,00
14 311112130 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 11,56000 1 970,00 22 773,20 0,77 8,92 0,00 0,00

stena výt. šachty : 1,80*6,70-2,0*0,25 11,56000

15 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,17340 37 900,00 6 571,86 1,02 0,18 0,00 0,00

stena výt. šachty : 11,56*0,30*50*0,001 0,17340

předpoklad 50kg/1m3 : 

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta
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Položkový rozpočet

S: 1861 Renovace oken dvorní fasády Zahradníkova 2-4

O: 8 Výtahová Šachta

R: 09.09.2019 Výtahová Šachta

dem. dem.
hmotnost/ hmotnost hmotnost/ hmotnost

P.č. Číslo položky NáZev položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce 69 004,95 0,02 0,00

1 139711101 Vykopávka v uZavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 10,82400 1 846,30 19 984,35 0,00 0,00 0,00 0,00

prohloubení od úrovně -5,0 na úr. -7,05 : 2,40*2,20*2,05 10,82400

| 2|151101101 |Pežení a røzepření stèn rýh - příıøžne - hıpıø 2 m | m2 | 15,99000| 384,20 6 143,36 0,00 0,02 0,00 0,00
(2,10+1,80)*2*2,05 15,99000

3 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m m2 15,99000 78,60 1 256,81 0,00 0,00 0,00 0,00
4 161101103 svisıe přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 10,82400 527,60 5 710,74 0,00 0,00 0,00 0,00
5 161101501 Svislé přemístění výkopku Z hor. 1-4 ruční m3 10,82400 1 836,80 19 881,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6 162201102 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m m3 10,82400 68,40 740,36 0,00 0,00 0,00 0,00

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 10,82400 250,00 2 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 162701109 Příplatek K vod. přemístění hor.1-4 za další 1 Km m3 151,53600 32,60 4 940,07 0,00 0,00 0,00 0,00
10,824*14 151,53600

9 167101101 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,82400 356,00 3 853,34 0,00 0,00 0,00 0,00

10 199000002 Poplatek Za skládku horniny 1- 4 m3 10,82400 350,00 3 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a Zvláštní Zakládání 5 288,67 3,74 0,00
11 |273313511 |Betøn zákıadøvýeh desek prestý c 12/15 | m3 | 0,52800 2 540,00| 1 341 ,12| 2,53| 1,33| 0,00| 0,00

podkladní beton :
prohloubení od úrovně -5,0 na úr. -7,05 : 2,40*2,20*0,10 0,52800

| 12|273321117 Železobeton Zákl. desek Z cem.portladských C 25/30 | m3 | 0,94500 3 372,00 3 186,54 2,53 2,39 0,00 0,00

podkladní beton : 2,10*1,80*0,25 0,94500

13 273361921 Výztuž Základových desek Ze svařovaných sítí, průměr t 0,02286 33 290,00 761,01 1,05 0,02 0,00 0,00
drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80
podkladní beton : 2,10*1,80*5,04*1,20*0,001 0,02286

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 327,66 14,24 0,00
14 311112130 Stěna Z tvárnic Ztraceněho bednění, tl. 30 cm, Zalití m2 11,56000 1 970,00 22 773,20 0,77 8,92 0,00 0,00

tvárnic betonem C 20/25
stena výt. Šachty : 1,80*6,70-2,0*0,25 11,56000

| 15|311361821 |výztuž nedzákıad. zdí z betonářske eeeıi 10505 (R) | t | 0,17340 37 900,00 6 571,86 1,02 0,18 0,00 0,00|
stena výt. šachty : 11,56*0,30*50*0,001 0,17340

před poklad 50kg/1 m3 :
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

16 317121049 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm kus 2,00000 450,00 900,00 0,05 0,11 0,00 0,00

17 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 

249 x 150 mm

m2 26,37000 960,00 25 315,20 0,11 2,96 0,00 0,00

tří stěny šachty od počet věnců : 1,65*2*(6,70-2,0*0,25) 20,46000

1,80*(6,70-2,0*0,25) 11,16000

odpočet dveří : -1,25*2,10*2 -5,25000

18 346244811 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 13,65000 1 146,30 15 647,00 0,15 1,99 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

19 59531077 Překlad plochý Ytong PSF 150-2500, P4,4-600 kus 2,00000 1 560,20 3 120,40 0,04 0,08 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 887,66 0,91 0,00
20 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,32625 3 860,30 1 259,42 2,53 0,82 0,00 0,00

po obvodě výtahové šachty : (1,80+1,65*2)*0,15*0,25 0,19125

1,80*0,30*0,25 0,13500

21 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 7,05000 621,90 4 384,40 0,01 0,06 0,00 0,00

0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000

0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

22 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 7,05000 136,20 960,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000

0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

23 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,03026 42 420,00 1 283,63 1,02 0,03 0,00 0,00

po obvodě 4x : 2*4,0*(1,80+2,10)*0,395*0,001 0,01232

třmínky : 2*21*0,70*0,395*0,001 0,01161

2*8*1,0*0,395*0,001 0,00632

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 239,59 0,26 0,00
24 602011141 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 

4 mm

m2 30,75600 217,20 6 680,20 0,00 0,15 0,00 0,00

po ob oděšachty vně : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400

odpočet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

25 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 30,75600 278,30 8 559,39 0,00 0,11 0,00 0,00

po ob oděšachty vně : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

16 317121049 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm kus 2,00000 450,00 900,00 0,05 0,11 0,00 0,00

17 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 

249 x 150 mm

m2 26,37000 960,00 25 315,20 0,11 2,96 0,00 0,00

tří stěny šachty od počet věnců : 1,65*2*(6,70-2,0*0,25) 20,46000

1,80*(6,70-2,0*0,25) 11,16000

odpočet dveří : -1,25*2,10*2 -5,25000

18 346244811 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 13,65000 1 146,30 15 647,00 0,15 1,99 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

19 59531077 Překlad plochý Ytong PSF 150-2500, P4,4-600 kus 2,00000 1 560,20 3 120,40 0,04 0,08 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 887,66 0,91 0,00
20 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,32625 3 860,30 1 259,42 2,53 0,82 0,00 0,00

po obvodě výtahové šachty : (1,80+1,65*2)*0,15*0,25 0,19125

1,80*0,30*0,25 0,13500

21 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 7,05000 621,90 4 384,40 0,01 0,06 0,00 0,00

0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000

0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

22 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 7,05000 136,20 960,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000

0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

23 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,03026 42 420,00 1 283,63 1,02 0,03 0,00 0,00

po obvodě 4x : 2*4,0*(1,80+2,10)*0,395*0,001 0,01232

třmínky : 2*21*0,70*0,395*0,001 0,01161

2*8*1,0*0,395*0,001 0,00632

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 239,59 0,26 0,00
24 602011141 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 

4 mm

m2 30,75600 217,20 6 680,20 0,00 0,15 0,00 0,00

po ob oděšachty vně : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400

odpočet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

25 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 30,75600 278,30 8 559,39 0,00 0,11 0,00 0,00

po ob oděšachty vně : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400
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Položkový rozpočet

S: 1861 Renovace oken dvorní fasády Zahradníkova 2-4

O: 8 Výtahova Šachta

R: 09.09.2019 Výtahova Šachta

dem. dem.
hmotnost/ hmotnost hmotnost/ hmotnost

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
16 317121049 PřeKıed nenøený pórøbetdn, Svètıeet etv. de 375 em KUS 2,00000 450,00 900,00 0,05 0,11 0,00 0,00
17 342255028 PříčKy z desek Ytdng tı. 15 em, desky P 2 - 500, 599 x m2 26,37000 960,00 25 315,20 0,11 2,96 0,00 0,00

249 X 150 mm
tří Steny šeehty 0d počet vèneú : 1,65*2*(6,70-2,0*0,25) 20,46000

1,80*(6,70-2,0*0,25) 11,16000
edpečet dveří : -1,25*2,10*2 -5,25000

18 346244811 Přizdív izøı. z eiheı dı.29 em, ıvıc 10, tı. 65 mm, e m2 13,65000 1 146,30 15 647,00 0,15 1,99 0,00 0,00
použitím suché maltové směsi
1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

19|59531077 |PřeKıed pıøehý Ytøng PsF 150-2500, P4,4-600 KUS | 2,00000| 1 560,20| 3 120,40| 0,04| 0,08| 0,00| 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 887,66 0,91 0,00

20|417321414 |Ztužujíeí pásy e venee z betonu žeıezøvehe c 25/30 m3 | 0,32625| 3 860,30| 1 259,42| 2,53| 0,82| 0,00| 0,00
pe ebvedè výteheve šeehty : (1 ,80+1 ,65*2)*0,15*0,25 0,19125

1,80*0,30*0,25 0,13500
| 21 |417351115 |Bednèní ztužujíeíeh pásů e vèneú - zřízení m2 | 7,05000| 621,90| 4 384,40| 0,01| 0,06| 0,00| 0,00|

0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000
0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

| 22|417351116 |Bednèní ztužujíeíeh pásů e vèneú - edetrenèní m2 | 7,05000| 136,20| 960,21| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
0,25*(1,80+2,10)*2*2 3,90000
0,25*(1,50+1,65)*2*2 3,15000

| 23|417361821 |výz10ž ztužujíeíeh pásů e veneú z eeeıi 10505(R) t | 0,03026| 42 420,00| 1 283,63| 1,02| 0,03| 0,00| 0,00|
pe ebvedè 4x z 2*4,0*(1,80+2,10)*0,395*0,001 0,01232
třmínky z 2*21*0,70*0,395*0,001 0,01161
2*8*1,0*0,395*0,001 0,00632

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 239,59 0,26 0,00
24 602011141 Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy m2 30,75600 217,20 6 680,20 0,00 0,15 0,00 0,00

4 mm
pe eb edèšeehty vnè : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400
edpečet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

25 612481211 Montaž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně m2 30,75600 278,30 8 559,39 0,00 0,11 0,00 0,00
výztužné sítě a stěrkověho tmelu Baumit
pe eb edèšeehty vnè : 4,58*(2,10+1,80)*2 35,72400
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

odpočet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -78 870,56 0,04 0,00
26 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 6,24000 181,00 1 129,44 0,01 0,04 0,00 0,00

pro zdění šachty  na ur. -5,0 po obvod : 

2,10*0,80*2+1,80*0,80*2

6,24000

26 94541211R1 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu 

do 35 m (Geda)

den 40,00000 -2 000,00 -80 000,00 0,01 0,25 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

2 087,66 0,00 0,00

27 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 18,07500 115,50 2 087,66 0,00 0,00 0,00 0,00

šachta : 1,50*1,65 2,47500

po obvodě na úr.-5,0 : 1,80*2,0*2 7,20000

2,10*2,0*2 8,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 952,18 0,00 1,66
30 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 0,75600 2 390,00 1 806,84 0,00 0,00 2,20 1,66

1,80*2,10*0,20 0,75600

19 965049111 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 0,75600 1 515,00 1 145,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 444,04 0,00 0,00
31 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 19,32758 1 626,90 31 444,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 060,95 0,11 0,00
32 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 3,78000 24,10 91,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10*1,80 3,78000

33 711112006 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 13,65000 37,70 514,61 0,00 0,01 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

34 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 3,78000 107,50 406,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10*1,80 3,78000

35 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 13,65000 126,50 1 726,73 0,00 0,01 0,00 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

odpočet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -78 870,56 0,04 0,00
26 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 6,24000 181,00 1 129,44 0,01 0,04 0,00 0,00

pro zdění šachty  na ur. -5,0 po obvod : 

2,10*0,80*2+1,80*0,80*2

6,24000

26 94541211R1 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu 

do 35 m (Geda)

den 40,00000 -2 000,00 -80 000,00 0,01 0,25 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

2 087,66 0,00 0,00

27 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 18,07500 115,50 2 087,66 0,00 0,00 0,00 0,00

šachta : 1,50*1,65 2,47500

po obvodě na úr.-5,0 : 1,80*2,0*2 7,20000

2,10*2,0*2 8,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 952,18 0,00 1,66
30 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 0,75600 2 390,00 1 806,84 0,00 0,00 2,20 1,66

1,80*2,10*0,20 0,75600

19 965049111 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 0,75600 1 515,00 1 145,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 444,04 0,00 0,00
31 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 19,32758 1 626,90 31 444,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 060,95 0,11 0,00
32 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 3,78000 24,10 91,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10*1,80 3,78000

33 711112006 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 13,65000 37,70 514,61 0,00 0,01 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

34 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 3,78000 107,50 406,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10*1,80 3,78000

35 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 13,65000 126,50 1 726,73 0,00 0,01 0,00 0,00
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Položkový rozpočet

S: 1861 Renovace oken dvorní fasády Zahradníkova 2-4

O: 8 Výtahova Šachta

R: 09.09.2019 Výtahova Šachta

dem. dem.
hmotnost/ hmotnost hmotnost/ hmotnost

P.č. Císlo položky Nazev položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
odpočet dveří : -1,20*2,07*2 -4,96800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -78 870,56 0,04 0,00
26|941955004 |Lešen1ıehkê pomocné, výška pøøııahy dø 3,5 m | m2 6,24000| 181 ,OO| 1 129,44| 0,01| 0,04| 0,00| 0,00

pro Zdění Šachty na ur. -5,0 po obvod : 6,24000
2,10*0,80*2+1,80*0,80*2

26 94541211R1 Teleskopicka hydraulická montážni plošina Výška Zdvihu den 40,00000 -2 000,00 -80 000,00 0,01 0,25 0,00 0,00
do 35 m (Geda)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 2 087,66 0,00 0,00
stavbách

27|952901111 |vyčiš±èn1bud0v 0 výšce pøøııažı' dø 4 m | m2 18,07500 115,5O| 2 087,66| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Šachta : 1,50*1,65 2,47500

po obvodě na úr.-5,0 : 1,80*2,0*2 7,20000
2,10*2,0*2 8,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 952,18 0,00 1,66
30 965042241 Bourání maZanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, m3 0,75600 2 390,00 1 806,84 0,00 0,00 2,20 1,66

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm
1 ,80*2,10*0,20 0,75600

19 965049111 Příplatek, bouraní maZanin se svař. síťí tl. 10 cm, m3 0,75600 1 515,00 1 145,34 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostranna výZtuž svařovanou sítí

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 444,04 0,00 0,00
31 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 19,32758 1 626,90 31 444,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 060,95 0,11 0,00
32 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,natěr penetr.emulzí, včetně m2 3,78000 24,10 91,10 0,00 0,00 0,00 0,00

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2
2,10*1,80 3,78000

33 711112006 Izolace proti vlhkosti svis.,natěr penetr.emulzí, včetně m2 13,65000 37,70 514,61 0,00 0,01 0,00 0,00
emulze Dekprimer 0,3 kg/m2
1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

34 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovna pasy přitavením, 1 vrstva - m2 3,78000 107,50 406,35 0,00 0,00 0,00 0,00
material ve specifikaci
2,10*1,80 3,78000

35 711142559 Izolace proti vlhkosti svisla pasy přitavením, 1 vrstva - m2 13,65000 126,50 1 726,73 0,00 0,01 0,00 0,00
material ve specifikaci
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

36 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 19,85550 256,40 5 090,95 0,00 0,09 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2*1,15 15,69750

2,10*1,80*1,10 4,15800

37 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 60,84440 3,80 231,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 349 000,00 0,00 0,00

38 767R00010y
Z/06- Dodávka a montáž zdvižné pojízdné plošiny ve 

sklepě dle PD

kus 1,00000 -65 000,00 -65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 767R00010z Nákladní výtah dle nové PD kus 1,00000 414 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 5 093,37 0,01 0,00
40 783825110 Nátěr SH betonových povrchů 2x, izolační nátěr proti 

možnému úniku oleje

m2 13,18500 386,30 5 093,37 0,00 0,01 0,00 0,00

dno a stěny šachty : 1,5*1,65 2,47500

1,70*(1,50+1,65)*2 10,71000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 157,42 0,00 0,00
41 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,66320 385,00 640,33 0,00 0,00 0,00 0,00

42 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,91680 24,60 981,95 0,00 0,00 0,00 0,00

43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,66320 415,00 690,23 0,00 0,00 0,00 0,00

44 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,66320 58,00 96,47 0,00 0,00 0,00 0,00

45 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,66320 450,00 748,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1861

O: 8

R: 09.09.2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Renovace oken dvorní fasády  Zahradníkova 2-4

Výtahová šachta

Výtahová šachta

1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

36 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 19,85550 256,40 5 090,95 0,00 0,09 0,00 0,00

1,75*(2,10+1,80)*2*1,15 15,69750

2,10*1,80*1,10 4,15800

37 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 60,84440 3,80 231,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 349 000,00 0,00 0,00

38 767R00010y
Z/06- Dodávka a montáž zdvižné pojízdné plošiny ve 

sklepě dle PD

kus 1,00000 -65 000,00 -65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 767R00010z Nákladní výtah dle nové PD kus 1,00000 414 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 5 093,37 0,01 0,00
40 783825110 Nátěr SH betonových povrchů 2x, izolační nátěr proti 

možnému úniku oleje

m2 13,18500 386,30 5 093,37 0,00 0,01 0,00 0,00

dno a stěny šachty : 1,5*1,65 2,47500

1,70*(1,50+1,65)*2 10,71000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 157,42 0,00 0,00
41 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,66320 385,00 640,33 0,00 0,00 0,00 0,00

42 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,91680 24,60 981,95 0,00 0,00 0,00 0,00

43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,66320 415,00 690,23 0,00 0,00 0,00 0,00

44 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,66320 58,00 96,47 0,00 0,00 0,00 0,00

45 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,66320 450,00 748,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový rozpočet

S: 1861 Renovace oken dvorní fasády Zahradníkova 2-4

O: 8 Výtahová Šachta

R: 09.09.2019 Výtahová Šachta

dem. dem.
hmotnost/ hmotnost hmotnost/ hmotnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
1,75*(2,10+1,80)*2 13,65000

| 36|62852265 |Pae modifikovaný asfalt Gıaetek 40 Speoiaı mineraı | m2 | 19,85550| 256,40| 5 090,95| 0,00| 0,09| 0,00| 0,00|
1,75*(2,10+1,80)*2*1,15 15,69750
2,10*1,80*1,10 4,15800

37|998711201 |Přeeun hmot pro izoıaoe proti vode, výšky do 5 m | % | 60,84440| 3,80| 231 ,21| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Díl: 767 Konstrukce Zámečnické 349 000,00 0,00 0,00

38 767R00010y Z/Oó-vDodávka a montáž Zdvižné pojízdné plošiny ve kUS 1,00000 -65 000,00 -65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sklepe dle PD
39 767R00010Z Nákladní výtah dle nove PD kus 1,00000 414 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 5 093,37 0,01 0,00
40 783825110 Nater sH betonových povrohů 2x, izolační natër proti m2 13,18500 386,30 5 093,37 0,00 0,01 0,00 0,00

možnému úniku oleje
dno a stěny Šachty : 1,5*1,65 2,47500
1,70*(1,50+1,85)*2 10,71000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 157,42 0,00 0,00
41 |979081111 |odvoz Suti a výbour. hmot na Skládku do 1 Km | t | 1,66320 385,00| 640,33| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku Za skládku.
42 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,91680 24,60 981,95 0,00 0,00 0,00 0,00
43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,66320 415,00 690,23 0,00 0,00 0,00 0,00

44 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m t 1,66320 58,00 96,47 0,00 0,00 0,00 0,00

45 979990001 Poplatek za Skladku Stavební Suti t 1,66320 450,00 748,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, a.s. Stránka 4 Z 4


