ev.č. objednatele:  D 0024/18

ev. č. zhotovitele: 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce Osoblaha – Jindřichov km 22,000 – 27,500, č.stavby 2865 uzavřené dne 26.6. 2018 
 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název

                          Christos Liolios
sídlo

                          Holčovice 244, Holčovice, 793 71
IČO                                                12669750
Zápis  v obchodním rejstříku:        fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění – evidující úřad 

                                                       MěÚ Krnov
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
8 988 530,-  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1                      
 - 130 942,-  Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1               
183 855,-  Kč 
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
9 041 443,-  Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací a méněprací ze dne 10.9. 2019.
Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
	 
	
	


za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne 2.10.2019





ve Městě Albrechticích dne 17.9.2019

Ing. Jiří Tkáč


generální ředitel
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