
Investor:
Zhotovite
l

1) Silnoproud - 2.NP Palackého 22

368 094,21

2) Slaboproud SK - 2.NP Palackého 22

160 104,20

3) Slaboproud STA - 2.NP Palackého 22

63 668,68

4)Silnoproud - prádelna

438 923,05

5) Silnoproud - svítidla (SoD)

Požadavek objednatele na změnu typu svítidel.
Dodávka svítidel dle objednatelem předložené specifikace fa. Svítime zdravě. 617 440,15
Dodávka svítidel dle SoD - projektová dokumentace - odpočet. -168 079,95

6) Silnoproud - svítidla  -  2.NP Palackého 22

Dle požadavku objednatele oceněna změna typu svítidel uvedených v dodatečně předané PDPS 02/2019
dle objednatelem předložené specifikace svítidel fa. Svítíme zdravě.
Dodávka svítidel dle objednatelem předložené specifikace fa. Svítime zdravě 176 288,39
Dodávka svítidel dle dodatečně předložené projektové dokumentace 02/2019 - odpočet -63 647,82

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

dnů

Rozpočet dodávky slaboproudých rozvodů pro společnou anténu oceněný dle objednatelem 

dodatečně předložené PDPS 02/2019 včetně  výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní 

projektové dokumentaci ani rozpočtu.

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

ZL č. 003ZMĚNOVÝ LIST
Domov 
Slunovrat,p.s.

Beskydská stavební, 
a.s.

popis provedení změny: 

jméno 

zadavatele:
Domov Slunovrat,p.s.

Cena méněprací Cena víceprací Rozdíl v ceně:

podpis:

-231 727,77 1 824 518,68 1 592 790,91

15

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

Poznámka: 
přílohy: položkové rozpočty: VCP 07.1; VCP 08.2

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

Rozpočet dodávky silnoproudých rozvodu oceněný dle objednatelem dodatečně předložené 

PDPS 02/2019 včetně  výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci 

Rozpočet dodávky strukturované  kabeláže,  oceněný dle objednatelem dodatečně předložené 

PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci 

Rozpočet dodávky silnoproudých rozvodu oceněný dle objednatelem dodatečně předložené 

PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci 

datum:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS


