
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

4.

Změnový list č. 4/2019 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 Úprava přemostění 

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO 02

Paré č. Příjemce

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek ze dne 1.7.2019 1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant
Zápis z jednání mezi Zhotovitelem a Správcem stavby ze dne 1.7.2019

Supervize

Stanovisko spráce stavby k ocenění návrhu Variace č. 005 

4

Návrh na ocenění variace č. 005 včetně příloh: (ocenění ) ze dne 10.9.2019
Zápis ze schůzky se zástupcem NPÚ k demontáži římsových kamenů mostu - IO 02 z 2.7.2019

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Zhotovitel při zahájení prací na snesení stávající mostní konstrukce zjistil nepředvídatelné události, které nejsou popsány v prováděcím projektu a které nebylo možné 

zjistit bez provedení důkladného průzkumu (vybourání části skladby mostu).

Římsy mostní konstrukce jsou osazeny takovým způsobem, že je nelze rozebrat běžnou technikou, obvyklou pro rozebírání takových to konstrukcí a při tom je nepoškodit. 

Systém zámku a pér s drážkami zalitými maltou doplněných o dvojici U-nosníku (na každém druhém kameni), které brání římsovým kamenům v převrácení neumožňuje 

snesení bez poškození. Z důvodu minimalizace škod na stávajících kamenech a tím i navýšení množství nově vyráběných kamenů, byl dohodnut následující postup 

snesení. Římsy se budou formátovat v zámcí kolmo orientovaných na osu mostu na stávajících pozicích za pomoci diamantové pily.  Po formátování budou navrtány kotvy 

pro zajištění římsových kamenů proti překlopení a následnému pádu do Velké plavební komory. Následně bude proveden podélný řez diamantovou pilou po celé délce 

římsy před již zmiňovanými U nosníky. Tím bude docíleno snesení s možností bezproblémové zpětné montáže a zároveň nebude snížena památková hodnota viditelných 

prvků mostu. Veškerý tento postup byl konzultován a odsouhlasen zástupcem NPÚ (viz příloha). Změna má dopad pouze do navýšení výměry položky č. 94 Řezání 

kamenných konstrukcí Inženýrského objektu č. 02 - Úprava přemostění, jednotková cena této položky zústává stejná. Práce byly provedeny před potvrzením Změnového 

listu, tak aby nedošlo k přerušení prací a tím dopadu do termínu dokončení. 

Plná moc Ing. Martin Stašek

0,00 Kč 3 702 826,18 Kč 3 702 826,18 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby jméno datum

do 15.12.2019

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 
DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

4 480 419,68 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
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www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Oznámení Nepředvídatelných fyzických podmínek 
 
Související korespondence: ----------- 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12 a 20.1 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

 
 

 
Datum: 1.7.2019 

 

OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK 
 

V souladu s Pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek 
 

Vážený pane Inženýre,  
 
Při zahájení prací na snesení stávající mostní konstrukce, byly zjištěny nepředvídatelné události, které 
nejsou popsány v prováděcím projektu a které nebylo možné zjistit bez provedení důkladné sondy  
Římsy mostní konstrukce jsou osazeny takový způsobem, že je nelze rozebrat běžnou technikou, 
obvyklou pro rozebírání takových to konstrukcí a při tom je nepoškodit. Systém zámku a pér 
s drážkami zalitými maltou, doplněných o dvojici U-nosníku (na každém druhém kameni), které brání 
římsovým kamenům v převrácení. Neumožňuje snesení.  
Jako řešení navrhujeme následující:  

1. Postupné formátování v zámcích římsových kamenů na stávajících pozicích za pomoci 
diamantové pily, to umožní následnou zpětnou montáž a zároveň nesníží památkovou 
hodnotu viditelných prvků mostu.  

2. Navrtávání kotev a zajištění proti pádu.  
3. Odříznutí diamantovou pilou římsového kamene v podélném směru před U-nosníky  

Tento základní postup prací bude projednán se zástupci Národního památkového ústavu. Po 
schválení jsme připravení okamžitě započít na diamantovém řezání, aby nebyl ohrožen termín 
dokončení.   
 
V souladu s Pod-článkem 1.1.6.8 je tato skutečnost považována za Nepředvídatelnou fyzickou 
podmínku. 
 
Tato Nepředvídatelná fyzická podmínka může: 
 

a) negativně ovlivnit práci  
b) zvýšit Smluvní cenu – navýšení výměr položky č. 94 Řezání kamenných konstrukcí 

Inženýrského objektu č. 02 – Úprava přemostění  
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV
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Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Zápis z jednání k projednání nepředvídatelných fyzických podmínkách  
 
Související korespondence: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3 
Účastníci jednání: Správce stavby: ; Zhotovitel:   
 
 
Datum jednání: 1.7.2019 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY 
 

Na základě předloženého Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem 
týmu Správce stavby dne 1.7.2019. Následně proběhlo na Stavbě jednání nad dalším postupem při 
snášení kamenné konstrukce mostu IO02. Správce ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a 
souhlasí s návrhem Zhotovitele uvedeném v předaném Oznámení nepředvídatelných fyzických 
podmínek z 1.7.2019.  
 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel:  

1. navrhované řešení projednal neodkladně se zástupcem NPÚ  
2. specifikoval změnu rozsahu prací (položka č. 94 IO 02) 
 

 
Vzhledem k tomu, že neprovedením návrhu Zhotovitele na odstranění nepředvídatelných fyzických 
podmínek by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce 
stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před potvrzením změnového listu.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,       
Za Zhotovitele stavby     Za Správce stavby 
Metrostav a.s       Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín  
    

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



Zápis ze schůzky na stavbě dne 2.7.2019

Přítomni: - Metrostav

Metrostav

- NPÚ

Gema Capital

Věc. Demontáž římsových kamenů mostu-10 02

Firma Metrostav svolala schůzku kvůli nemožnosti demontovat římsové kameny bez nutnosti zásahu
znamenající trvalé poškození kamene.

Způsob osazení mostních římsových kamenů je takový, že jej nelze rozebrat. Systém zámku a pér
s drážkami zalitými maltou neumožňuje kameny vytáhnout. Navíc každý druhá kámen je vsunut pod
dvojici U-nosníků, které pomocí táhel brání jeho převrácení.
Zhotovitel navrhl postup v těchto krocích:

1) Odříznutí zámků římsových kamenů-odříznutí bude provedeno tak, že nebude poškozena
viditelná strana kamene
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2) Navrtání kotev a zajištění proti pádu:
3) Odříznutí kamene v místě před traverzou
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Tímto způsobem dojde k oddělení kamene a je možné jej jeřábem demontovat.

V Hoříně dne 2.7.2019
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Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci č.05 
 
Související korespondence: Zápis z jednání mezi Zhotovitelem a Správcem stavby 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 10.9.2019 

 

NÁVRH NA OCENĚNÍ VARIACE Č. 005 
SNÁŠENÍ KAMENNÉ KONSTRUKCE IO 02 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vaší výzvy k vyčíslení změny rozsahu prací u položky č. 94 na IO 02 
Úprava přemostění, Vám předkládáme návrh na Variaci č. 005:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- řezání diamantovou pilou, dle technologického postupu a dle schváleného postupu 
rozebírání, odsouhlaseného NPÚ – předpokládaný rozsah prací je vidět v Příloze č. 2  
Rozsah oříznutí kamenných konstrukcí 
 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 3 702 826,18 Kč bez DPH. 

 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Příloha č. 2 – Rozsah oříznutí kamenných konstrukcí 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



Příloha č. 1 

NÁVRH NA OCENĚNÍ VARIACE Č. 005 SNÁŠENÍ KAMENNÉ KONSTRUKCE IO 02

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ 3 702 826,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce: 3 702 826,18

94 K 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 138,473 26 740,42 3 702 826,18

klenba fasáda: 5,2*1,2*2+1,8*,3*2+2,7*0,8

klenba plavidlo: 14,2*1,3+5,2*0,4+1*1,8*2

kyklop fasáda: (3,4+1,6)*0,5*6,55*2

kyklop plavidlo: 14,2x2,05

řezání krakorec fasáda: 14*0,6*0,65+15,8*0,65

řezání krakorec plavidlo: 12*(1*1-0,5*0,5)

2 ks odříznutí sluníčko:2*1,5*1,5

2 ks odříznutí sloupů: 2,0*1,2*2

řezání římsových kamenů: 

příčné řezy: 16*1,4*0,65+5*1,5*0,65+2*2,1*0,65

podélný řez: 23,6*0,65

příčný řez pod sloupem: (2*2,2)*0,5*0,65

příčný řez chodníkového kamene: 1,22*0,5

"Celkem: "A12+B12+C12+D12

původní rozpočet -38,157

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



ROZSAH ODŘÍZNUTÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ PŘI POHLEDU OD FASÁDY

ODŘÍZNUTÍ KLENEB A KYKLOPSKÉHO ZDIVÁ OBĚ STRANY MOSTU

ODŘÍZNUTÍ SLUNÍČKA

ODŘÍZNUTÍ ŘÍMSOVÝCH KAMENŮ NA STRANĚ FASÁDY
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