
DODATEKČ.1
SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby
,,Rehabilitace zámeckého parku v Dolních PoČernicích - 3.ČáSt"

číslo smlouvy objednatele: 51/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 511/2018

uzavřené v září 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Dolní Počernice
se sídlem: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
IČ: 00240150,
DIČ: CZ 00240150
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2000712349/0800

zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou městské části

(dále jen "objednatel")

a
INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí
zasílací adresa: P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11
IČ: 25941127
DIČ: CZ25941127
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl: C, číslo vložky: 16396
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice)
číslo účtu:

zastoupená: Petrem Sýkorou l Ing. Igorem Malým l Ing. Tomášem Jansou - jednatelé

(dále jen "zhotovitel")
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Cl. I Předmět dodatku se smluvní strany niže
uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. l (dále jen jako
,,Dodatek"):

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:
l. Upřesnění termínu zahájení stavby

II. Změny a doplňky

1. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) se stanovuje na 26.9.2018.
2. Objednatel upřesňuje zhotoviteli výši finanční částky. Na rok 2018 má k dispozici

finanční prostředky ve výši 5.000.000,-KČ ( včetně DPH).
3. Rozsah a cena dílčího plnění budou vždy smluvními stranami dopředu sjednány,

s hledem na finanční možnosti objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout
o rozsahu dílčího plnění, o případném snížení rozsahu předmětu plnění, o určení
postupu ( harmonogramu) při zhotovování díla, i o možnosti jednostranně přerušit
zhotovování díla, Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla , která byla provedena
v rozporu s tímto článkem.

III. Ostatní ujednání
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Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 51/2018 a č.
Zhotovitele 511/2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva obdrží objednatel i zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně
seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a Že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně,
nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční
podpisy.
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za objednatele
Zbyněk Richter
starosta městské části

za ZhotoviteĹe
Petr Sýkora, jednatel
INGBAU CZ s.r.o.
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